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Předmětem této práce je Stavebně technologický projekt stavby Nové byty – Bystřice na 
Pasekách. Stavba bude realizována na stavební parcele v zastavěném území. Snahou při 
realizaci této stavby je nenarušení klidného venkovského rázu okolí, právě naopak stavba s 
okolím má splynout. Jedná se o dva bytové domy o půdorysných rozměrech 18 x 36 m, o třech 
nadzemních podlažích, bez podsklepení, s pultovými střechami. Pro splynutí stavby s okolím 
byl navržený dřevěný obvodový plášť, stavba tak má zdánlivě působit jako by byla provedena 
ze dřeva. 
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Abstract 
The subject of the thesis is the Constructive-Technological Project of building New Flats – 
Bystrice on Paseky. The building will be realized at the building plot of land within a developed 
area. The attempt is to leave the calm rural character of the surroundings undisturbed. The 
bulding is supposed to merge with the surroundings. Concerned are two apartment buildings 
with grand plans of 18 x 36 meters, disposing of three above-ground floors, no cellar, and a 
panel roof. In order to make the building merge with the surroundings, a wooden external 
cladding has been projected. Thus, the building is supposed to give the impression as if it was 
constructed of wood. 
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1.  Úvod : 
 
Zadáním této diplomové práce bylo  vypracovat stavebně technologický projekt stavby 
Nové byty – Bystřice na Pasekách.   
Podnětem pro realizaci tohoto investičního díla bylo vytvořit bytové jednotky, které 
budou zasazeny do poklidné přírody v malebném vesnickém prostředí. Snahou při realizaci této 
stavby je nenarušení klidného venkovského rázu okolí, právě naopak stavba s okolím má 
splynout. Stavba se bude skládat ze dvou stejných bytových jednotek, které poskytnou možnost 
zakoupení jednoho z 12 bytů v každém objektu. Pro zvýšení atraktivity objektů byly navrženy 
jejich půdorysné tvary do pomyslného písmene „X“ . Domy budou mít půdorysné rozměry cca 
18 x 36 m a tři nadzemních podlažích, bez podsklepení, s pultovými střechami. Pro splynutí 
stavby s okolím byl navržený dřevěný obvodový plášť, stavba tak má zdánlivě působit jako by 
byla provedena ze dřeva. 
Z hlediska dispozice se jedná  o dva totožné objekty A a B  ve tvaru písmene „X“ ležící  
v Bystřici  Na Pasekách. Objekty budou třípodlažní a každý objekt bude čítat 4 bytové jednotek 
2+kk, 8 bytových jednotek 3+kk.  Každý byt bude situován v jedné noze písmene „X“, díky 
čemu majitelé jednotlivých bytů budou mít zajištěné soukromí. Hlavní vstupy do objektů jsou 
řešeny ze západní strany od komunikace do 1.NP přes zádveří do komunikační chodby, odkud  
je přístup ke čtyřem bytovým jednotkám, sklepním kójím, kotelně a kočárkárně.  V komunikační 
chodbě se nachází hlavní schodiště spojující jednotlivá podlaží.  
 Na 1.NP jsou umístěny sklepní kóje, kotelna, technické zázemí a čtyři bytové jednotky, 
jenž jsou dispozičně shodné a zrcadlově se opakují. 
 2.NP a 3.NP jsou naprosto dispozičně stejná podlaží, jen se mírně liší  polohou oken 
v jednotlivých místnostech. Na každém podlaží jsou čtyři bytové jednotky, jež jsou taktéž 
dispozičně shodné a zrcadlově se opakují i na podlaží. 
 Vstup do bytu je z hlavní podesty schodiště do chodby, ze které je přístup ke všem 
místnostem v bytě – šatny, WC, koupelny, tří pokojů, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 
ze kterého se vstupuje na balkón.  
Stavba by měla poskytovat příjemné, bydlení blízko přírody. Zároveň je velmi dobře 
přístupná po veřejných komunikacích. Dostatečně daleko od nesváru města, zároveň 
v dostatečné blízkostí města Třince.  
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1. Účel objektu 
 
Nové dva samostatně stojící objekty – bytové domy budou plnit funkci ubytovací.  
Objekty A a B  mají tři nadzemní podlaží. Ve vstupním podlaží jsou vždy čtyři bytové 
jednotky velikosti 3+ kk, kotelna, kočárkárna a sklepní kóje. 2.NP a 3.NP mají totožnou 
půdorysnou dispozici o čtyřech bytových jednotkách velikosti 4 + kk. Podlaží jsou propojena 
monolitickým schodištěm ve společných prostorách (chráněná úniková cesta) 
 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu a řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace   
 
2.1 Architektonické řešení 
 
Navrhovaná stavba respektuje stávající zástavbu s návazností na příjezdovou 
komunikaci, hmotové řešení, výškové uspořádání i použité výrazové prostředky odpovídají 
charakteru okolních staveb a prostředí, ve kterém bude objekt  umístěn. 
Hlavními použitými materiály jsou dřevěný obklad obvodového pláště objektů (modřín), 
beton, keramické tvarovky a sklo. Všechny byly voleny tak aby splynuly s okolím a nenarušily 
tak ráz viničního prostředí. 
Prosklené stěny umožňují dokonalé prosvětlení spojovacích komunikačních chodeb a 
schodišť. Dřevěný obklad způsobuje, že stavba navozuje zdánlivý dojem, že je zhotovena 
jakožto dřevěná. 
Půdorys stavby je řešen jakožto písmeno „X“, což stavbu činí zajímavější. 
 
2.2 Funkční řešení 
Objekty A a B jsou rozděleny na dvě účelové jednotky: 
1.NP tvoří účelová jednotka sklepní kóje a technické zázemí 
1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm 
 
2.3 Dispoziční řešení 
 
 Jde o dva totožné objekty A a B  ve tvaru písmene „X“ ležící  v Bystřici  Na Pasekách. 
Objekty jsou třípodlažní a každý objekt čítá 4 bytové jednoty 2+kk, 8 bytových jednotek 3+kk.  
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Každý byt situován v jedné noze písmene „X“, díky čemu majitelé jednotlivých bytů budou mít 
zajištěné soukromí. Hlavní vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany od komunikace do 
1.NP přes zádveří do komunikační chodby, které je přístup ke čtyřem bytovým jednotkám, 
sklepním kójím, kotelně a kočárkárně.  V komunikační chodbě se nachází hlavní schodiště 
spojující jednotlivá podlaží.  
 Na 1.NP jsou umístěny sklepní kóje, kotelna, technické zázemí a čtyři bytové jednotky, 
jenž jsou dispozičně shodné a zrcadlově se opakují po podlaží. 
 2.NP a 3.NP jsou naprosto dispozičně stejná podlaží, jen se mírně liší  polohou oken 
v jednotlivých místnostech. Na každém podlaží jsou čtyři bytové jednotky, jež jsou taktéž 
dispozičně shodné a zrcadlově se opakují na podlaží. 
 Vstup do bytu je z hlavní podesty schodiště do chodby, ze které je přístup ke všem 
místnostem v bytě – šatny, WC, koupelny, tří pokojů, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 
ze kterého se vstupuje na balkón.  
 
2.4 Řešení vegetačních úprav okolí 
 
Pro okolí stavby nebude nijak prováděno speciální řešení vegetačních úprav okolí. 
Stavba je postavena hned vedle lesa a snahou při plánování stavby bylo, aby stavba splynula 
s již stávajícími vegetačními úpravami okolí. 
 
2.5 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Přístup k jednotlivým bytovým domům je řešen jako bezbariérový, na odstavném 
parkovišti jsou zřízeny dvě parkovací stání pro imobilní. Osobám s omezenou schopností 
pohybu je umožněn bezbariérový přístup z prostoru parkoviště do 1.NP obou objektů. 
Vstupní dveře do bytových domů a prosklené stěny na podestách budou opatřeny ve 
výšce 1500 mm výraznou páskou šíře 50 mm pro zvýraznění prosklených ploch pro osoby se 
zhoršenou schopností orientace. 
 
3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné plochy, zastavěné plochy, osvětlení a oslunění 
Objekty A a B jsou rozděleny na dvě účelové jednotky: 
1.NP tvoří účelová jednotka sklepní kóje a technické zázemí 
1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka byty ( vždy jeden v každé noze pomyslného 
písmene „X“ ) a spojovací komunikace se schodištěm 
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Podlaží (účel) Plocha (m2) 
Obestavěný prostor 
(m3) 
Objekt A   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
         byty + spojovací komunikace 440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Objekt B   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
         byty + spojovací komunikace 440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
                              Celkem 2 640 7 230 
 
Orientace objektu ke světovým stranám byla volena s přihlédnutím k okolí, hlavně 
s přihlédnutím k umístění a orientaci veřejné komunikace. Po zvážení všech důležitých faktů, 
vstupní část bude orientována na západ. 
 
U všech obytných místností u obou objektů se předpokládá dostatečné osvětlení a 
oslunění. V denních hodinách bude plně postačovat denní světlo pronikající okny.  
 
4. Technické a konstrukční řešení  
 
4.1 Technické řešení 
 
4.1.1 Základové konstrukce 
 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech asi v hloubce 1,1 m na 
vrstvách štěrků. Založení základových pasů musí být minimálně 0,5 m pod hrubými terénními 
úpravami, tj. po sejmutí ornice, případně podorničí. Zvětšení výšky základových pasů bude 
provedeno v horní části základu, výztuž se uloží při horním povrchu základu. V průběhu 
provádění základových pasů je třeba počítat s čerpáním vody, protože hladina je zjištěna 
v hloubce asi 1,4 až 1,1 m pod povrchem, případně může ještě vystoupat v závislosti na počasí 
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v době stavby. Rozsah čerpání a hloubka snížení hladiny podzemní vody neohrozí okolní 
objekty. Šířka základových pasů je 0,8 m a výška 1,0 m. 
Základové pasy jsou dvoustupňové, s jednoduchou výztuží v horním stupni základu, 
obdobnou výztuži věnců v úrovni stropů. Spodní část základů může být betonována přímo do 
výkopu.  
Nejspodnější část výkopu musí být provedena tak, aby se zemina nenakypřila. 
 
4.1.2  Svislé konstrukce nosné 
 
Vnější obvodové zdivo je navrženo zděné z pálených keramických tvarovek typu 
THERM  tl. 450 na maltu THERM.  
Vnitřní nosné zdivo je navrženo zděné z pálených keramických tvarovek typu THERM tl. 
450 mm a 300 mm na maltu MVC 2,5. 
Akustická nosná stěna ( oddělující místnost se sklepy ) je navrženo zděné z pálených 
keramických tvarovek typu THERM AKU tl. 250 mm na maltu MVC 2,5. 
Vnější železobetonové stěny tl. 200 mm slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly 
budovy. Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově 
 
4.1.3 Vodorovné nosné konstrukce 
 
 Stropní konstrukce jsou navrženy železobetonové monolitické, provedené na nosné 
zdivo bez věnců (věnce nahradí tuhost stropní desky).  
 Po obvodu zdiva budou železobetonové věnce výšky 250 mm, jenž budou zároveň tvořit 
okenní, dveřní překlady. 
  Stropní deska nad 1. a 2. NP  bude tl. 240 mm a nad 3. NP tl. 150 mm. Železobetonová 
deska bude provedena i v instalačních šachtách s prostupy pro vedení instalací. 
 
4.1.4   Střešní konstrukce, střešní plášť 
 
Nové pultové střechy budou se střešní krytinou z titanzinku. 
Nové plochá střecha nad společnými komunikačními prostory bude  s hydroizolační 
vrstvou z PVC fólie a bude řešena jako zelená vegetační střecha (kačírek + netřesk).  
Stříška nad vstupem a balkony bude železobetonová.  
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4.1.5  Vnitřní schodiště 
 
V objektu je navržené nové železobetonové dvouramenné schodiště šířky 1100 mm se 
zrcadlem š. 1100 – 1530 mm a schodišťovou deskou vetknutou do stropních konstrukcí tl. 160 
mm. Výška stupně je 166 mm a šířka 300 mm, v každém rameni bude 9 stupňů. 
Schodišťové stupně pak budou dodatečně nadbetonovány na nosné desky. Na schodišti 
bude použito  zábradlí z ocelové pásoviny výšky 1 100 mm. 
 
4.1.6  Vnitřní nenosné konstrukce 
 
Vnitřní zděné nenosné příčky tl. 200 mm a tl. 150mm  a přizdívka tl. 100 mm budou 
z keramických tvarovek typu THERM na maltu MVC 2,5.  
Pro zakapotování instalační šachty u kuchyňské linky bude použito sádrokartonové 
příčky tl. 100 mm 
 
4.1.7  Vnější nenosné konstrukce 
 
U vstupu do objektů bude provedena vnější přizdívka tl. 150 mm z keramických tvarovek 




Cementová stěrka bude použita na spojovací komunikační chodbě a schodišti. 
Betonová mazanina s nátěrem bude v místnosti s kotlem a kočárkárně. 
Keramická dlažba je navržena na chodbách, šatně, koupelně, WC a kuchyňském koutě.  
Plovoucí podlaha je navržena pokojích a obývacím pokoji. 




Ve skladbě plochých střech je navržena hydroizolace z PVC fólie.  
U základů  je navržena hydroizolace proti z modifikovaných asfaltových pásů např. 2x 
Sklobit. 
U keramických obkladů, kde hrozí protečení vody spárami, se nesmí zapomenout na 
provedení hydroizolační stěrky pod samotný keramický obklad. 
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4.1.10 Tepelné a zvukové izolace 
 
Tepelná izolace pro fasády je navržena jako stříkaná pěna Icynene v tloušťce 100 mm. 
Pro zateplení překladů THERM použity systémové tvarovky – věncovky typu THERM.  Dále 
bude použita tepelná izolace např. pěnový polystyren EPS 100 S Stabil pro zateplení plochých 
a pultových střech. 
Tepelná izolace je navržena dle ČSN. 
V podlahách jednotlivých pater je navržena kročejová izolace tl. 30mm např. z pěnového 
polystyrenu EPS T 3500 . 
 
4.1.11 Komínové těleso 
 
Komínové těleso bude tvořeno ze systémové šamotové vložky SCHIEDEL Avant Primo 
160. Samonosná komínová tvarovka musí být oddilatována od stropní železobetonové  
konstrukce. Komínová tvarovka musí být v místě přechodu nad střechu vyztužena v rozích 
statickou soupravou od 8-12 m. Provedení dle standardů a požadavků Schiedel. Nad střešní 
konstrukcí bude provedeno zateplení komínové tvarovky minerálními deskami pro fasády tl. 50 
mm a provedena vnější omítka na perlinku s fasádním nátěrem, barva RAL 1019 
 
4.1.12 Výplně otvorů 
 
Nové  vnější výplně otvorů budou plastové s dithermálním zasklením. Barva z exteriéru 
RAL 1021 a  z interiéru bílá. 
Vstupní dveře do objektu a prosklené stěny na spojovacích chodbách budou 
v hliníkovém rámu a dithermálním zasklením. Otvíravé okna v prosklené stěně a vstupní dveře ( 
i v zádveří ) budou RAL 1019. 




Jsou navrženy sádrokartonové v místě nad kuchyňským ostrůvkem s varnou deskou  a 
v bytových jednotkách 3.NP. Sádrokartonové desky budou opatřeny malbou barvy bílá. 
 
4.1.14 Úpravy povrchů a obklady 
 
Jako obvodový plášť bude od úrovně upraveného terénu až k atice zavěšena provětraná  
fasáda s dřevěným obklad z modřínu. V místě vstupu do objektu bude obklad nahrazen 
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cihelnou přizdívkou s vnější omítkou. Obvodové stěny za lodžiemi budou bez dřevěného 
obkladu s vnější omítkou. 
Vnitřní úpravy povrchů budou řešeny keramickými obklady na WC, koupelnách do výšky 
2,0 m. Nad kuchyňskou linkou bude keramický obklad š. 500 mm. 
V obytných a společných místnostech je navržena hladká omítka. 
 
4.1.15 Truhlářské výrobky 
 
Vnitřní dveře budou dřevěné s přírodním odstínem. Vnitřní parapety budou z bílého 
lamina. 
Dřevěný obklad fasády z modřínu. 
Podlaha terasy, balkonu v 1.NP z dřevěného modřínového roštu. 
Všechny výrobky budou dle použitého materiálu opatřeny ochrannými nátěry. 
 
4.1.16 Zámečnické výrobky 
 
Vnitřní kování bude systémové dle dodavatele dveří a oken. U vstupních dveří, oken a 
balkónových dveří 1.NP bude kování bezpečnostní.  
Zábradlí vnitřního schodiště bude provedeno z ocelové pásoviny. 
Zábradlí  balkónů a francouzských oken bude z bezpečnostního skla s kotvícími 
zámečnickými prvky. 
Všechny výrobky budou dle použitého materiálu opatřeny ochrannými nátěry. 
 
4.1.17 Klempířské výrobky 
 
 Střešní krytina pultových střech bude provedena z titanzinku tl. 0,6 mm. Oplechování 
atik, dešťové svody, zaatikové žlaby, venkovní parapety, oplechování styku betonové střechy 




Mezi inženýrské objekty pro tuto stavbu patří Kanalizace, Vodovod, Plynovod, Elektrické 
vedení, Sdružené kabelové trasy ( TELEFONICA + Kabelová TV ), Veřejné osvětlení. Pro tyto 
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4.2. Konstrukční řešení  
 
Konstrukční bylo zvoleno na základě údajů o místě stavby  
• Sněhová oblast:  VII. 
• Větrová oblast:   II. 
• Teplotní oblast: -15°C 
• Námrazová oblast:       těžká 
 
4.2.1. Svislé konstrukce 
 
Vnější obvodové zdivo je navrženo zděné z pálených keramických tvarovek typu 
THERM  tl. 450 na maltu THERM. Střední nosné zdivo je navrženo zděné z pálených 
keramických tvarovek typu THERM tl. 450 mm a 300 mm na maltu MVC 2,5. 
Vnější železobetonové stěny tl. 200 mm slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly 
budovy. Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově 
.  
4.2.2. Vodorovné konstrukce 
  
Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce, 
provedené na nosné zdivo bez věnců  (věnce nahradí tuhost stropní desky). 
 Po obvodu zdiva budou železobetonové věnce výšky 250 mm, jenž budou zároveň 
tvořit okenní, dveřní překlady a obrácené průvlaky,jenž budou tvořit konstrukci střešních atik. 
 Stropní deska nad 1. a 2. NP  bude tl. 240 mm a nad 3. NP tl. 150 mm. Železobetonová 
deska bude provedena i v instalačních šachtách s prostupy pro vedení instalací. 
 
4.2.3. Svislé komunikační prostory 
 
V objektu je navržené nové železobetonové jednoramenné schodiště šířky 1100 mm se 
radlem š. 150mm a schodišťovou deskou vetknutou do stropních konstrukcí tl. 180 mm. 
Schodišťové stupně pak budou dodatečně nadbetonovány na nosné desky. Na schodišti 
bude použito  zábradlí z ocelové pásoviny výšky 1 100 mm. 
 
4.2.4. Dilatační celky 
 
Celý objekt A a objekt B bude řešen jako jeden samostatný dilatační celek.   
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5. Tepelně technické vlastnosti stavebních  
 
Nové betonové konstrukce – plochá střecha -  budou opatřeny dodatečným zateplením 
v tl. 240mm, výsledný U=0,24 Wm-2K-1.  
Nové pultové  střechy budou zatepleny v tl.240 mm, výsledný U=0,16 Wm-2K-1. 
Veškeré výplně otvorů jsou navrženy nové, okenní otvory mají U=1,1 Wm-2K-1. 
Obvodový plášť je navržen tak, aby znemožnil úniku tepla. Na obvodovém zdivu bude 
provedeno zateplení pomocí stříkané pěny Icynene, výsledný součinitel prostupu tepla bude 
U=0,3 Wm-2K-1. 
 
6. Způsob založení objektu 
 
 Geotechnické poměry pro založení stavby popsány ve Zprávě o provedeném 
geologickém průzkumu, dokumentace Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový 
průzkum pro stavbu Bytové domy Na Pasekách v katastrálním území Bystřice nad Olší, kterou 
zpracovala firma ZEMPOLA – sdružení, RNDr. Miroslav Konečný, CSc., 739 53 Hnojník 136. 
 Z této zprávy vyplývá, že zeminy v podzákladí tvoří hlíny a od hloubky asi 2 m pod 
povrchem  fluviální  štěrky G3 G-F,  G5 G-C.  Výpočtová  únosnost  těchto  štěrků  je Rd = 210 
kPa, štěrky jsou zvodnělé a značně propustné.  
 Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech  v hloubce 1,150 m . Šířka 
základových pasů je 0,4; 0,5; 0,8 m. Základ musí být založen v rostlém terénu po celé výšce, 
tím pádem výška horní hrany základu bude díky svažitému terénu proměnlivá. 
 Podlahová deska - podkladní beton : 
 Betonová deska musí být provedena v tl. min. 180 mm, z betonu C 25/30-XC2-S3, 
vyztužená sítí 6/100x100 při obou površích. Krytí dolní výztuže 70 mm, horní 20 mm. Sítě musí 
být uloženy s přesahem min. 250 mm. Obě vrstvy sítí musí být uloženy na nosičích zajišťujících 
požadované krytí, dostatečně tuhých, aby nedošlo k sešlápnutí, musí být zachována 
předepsaná poloha. 
 Podloží desky musí být provedeno na rostlý terén bez ornice a podornice. Podloží musí 
být zhutněno na modul přetvárnosti min. Edef = 20 MPa. Svrchní vrstva násypu pod betonovou 
deskou musí být provedena ze štěrkopísku tl. 150 mm, zhutněného na Edef = 20 MPa.  
 Založení a vyztužení základových pasů bude provedeno dle statické části. 
  Zatížení stálá jsou uvažována podle ČSN EN 1991-1-1 „Zatížení stavebních konstrukcí“. 
Zatížení užitná: (podle ČSN EN 1991-1-1) 
 - obytné místnosti             1,5 kN/m2,  
 - chodby a schodiště    3,0 kN/m2.  
Zatížení sněhem podle ČSN EN 1991-1-3 
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7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků  
 
Provádění stavebních úprav ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. Při vlastní realizaci musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. Jedná se o výskyt odpadů jako je: 
• Stavební suť – likvidace v násypech, nebo na skládku, nebo předáním odborné firmě 
zabývající se likvidací stavební sutě. 
• Dřevěný odpad – likvidace spálením na vhodném místě. 
• Obalové materiály – plasty, obaly od nátěr. hmot apod. – likvidace na příslušné skládce, 
nebo likvidace dle údajů výrobce. 
•    Zemina - Odvozem a likvidaci zeminy se bude zabývat stavební firma Mrozek, a.s.,  
která bude provádět zemní práce. Zemina bude odvážena na místní skládku zeminy 
vzdálenou od stavby 3,5 km. 
 
Nové byty v Bystřici na pasekách by neměly být zdrojem nebezpečného ani škodlivého 
odpadu. Jediný odpad, který by se zde měl v průběhu užívání stavby produkovat a objevovat je 
klasický komunální odpad, pro který zde budou přistaveny kontejner. Kontejnery budou 
přistaveny v klasické sestavě pro třídění odpadu, tudíž pro plasty, sklo, papír a smíšený 
komunální odpad. Likvidaci a odvozem odpadu se bude zabývat firma NEHLSEN TŘINEC, 
s.r.o. 
 
V rámci projektované stavby nejsou budována zařízení pro ochranu obyvatelstva, 
protože nebyla nalezena potřeba tohoto zařízení. 
 
8.  Dopravní řešení  
 
Stávající stavební plocha není dopravně napojena na místní komunikaci. Nově jsou 
navržený dva sjezdy na komunikaci č. III/01144 BYSTŘICE - MILÍKOV  z předsazeného 
odstavného parkoviště před objekty. 
Sjezdem osazeným blíže stávajícímu bytovému domu se bude na parkoviště vjíždět a 
sjezdem sousedícím s parcelou lesní správy vyjíždět. Oba sjezdy byly posouzeny z dopravního 
a bezpečnostního hlediska a shledány jako vyhovující.  
 Sjezdy jsou napojeny na silnici III/01144 Bystřice –Milíkov v km cca 2,900 silničního 
staničení vlevo. Sjezd šířky 6,0 m  a 6,0 m na silnici III/01144 bude ze živičného povrchu, 
dešťové vody budou svedeny na vlastní pozemek. 
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Účelová komunikace bude provedena ze živičného povrchu, parkoviště ze zámkové 
betonové dlažby.  
       Pro bytové domy bude umístěno parkoviště pro osobní automobily před objektem A 
v počtu 29  stání, z nichž jsou 2 stání je pro tělesně postižené. Šířka stání 2,5 x 4,5 m a pro 
tělesně postižené 3,5 x 4,5 m. Parkovací místa jsou určena pro skupinu 1. podskupina 01 (malé 
a střední automobily) dle ČSN 73 6056.  
Zpevněná plocha:       komunikace                                             590  m2  
                                    parkoviště                                                602  m2  
                                   Celkem  zpevněná plocha                       1192 m2 
   Šířka účelové komunikace je 6,0 m ze živičného povrchu. Zpevněná plocha bude 
lemována betonovým obrubníkem ABO 2-15. Obruba bude uložena do betonového lože. 
Při provádění zemních prací musí být splněny požadavky ČSN. Únosnost zemní pláně 
pod vozovkou musí být min. Edef,2 =45 MPa. 
 
9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová ochrana 
 
Vnější konstrukce jako obvodové zdivo spolu s obvodový pláštěm, střešní konstrukce, 
okna, dveře zajišťuje dostatečnou ochranu objektu před škodlivými vnějšími vlivy prostředí.   
Radonový průzkum zařadil podle naměřených hodnot pozemek do kategorie nízkého 
radonového indexu. Stavba proto nevyžaduje realizaci speciálních proti radonových opatření.  
 
10. Dodržování obecných požadavků na výstavbu  
 
 Při provádění stavebních úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné 
normy a předpisy zejména pak: 
• zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky 
• zákoník práce 
• stavební zákon 
• další související jako je vyhl. č. 502/2006 Sb, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb. 
O obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Podrobné řešení požadavků na výstavbu je popsáno a specifikováno v dílčích 
příslušných dokumentacích.  
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 1. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Nové byty Bystřice na Pasekách 
Místo stavby:  Bystřice 739 95 
Parcela:  č. 2337 
Kraj:  Moravskoslezský 
Katastrální území:  Bystřice nad Olší  
Investor:  KCB development  s.r.o. 
  Jeřabinová 365, Třinec 739 61  
Zhotovitel:  D5, a.s. Třinec 
  Průmyslová 1026, Třinec-Staré Město 739 65 
Datum:  11/2011 
 
2. Údaje o místě stavby  
 
Sněhová oblast:  VII. 
Větrová oblast:   II. 
Teplotní oblast: -15°C 
Námrazová oblast:       těžká 
 
 
3. Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Jde o dva totožné objekty A a B  ležící  v Bystřici  Na Pasekách. Navrhovaná stavba 
respektuje stávající zástavbu s návazností na příjezdovou komunikaci, hmotové řešení, výškové 
uspořádání i použité výrazové prostředky odpovídají charakteru okolních staveb a prostředí ve 
kterém bude objekt  umístěn. 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech asi v hloubce 1,1 m na 
vrstvách štěrků. Svislé konstrukce jsou navrženy zděné z pálených keramických zdicích 
materiálů, jak obvodové stěny, tak i střední nosné zdi. Zdivo musí být z materiálu pevnostní 
značky P10. Železobetonové stěny slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly budovy. 
Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově. Stropní konstrukce jsou navrženy 
železobetonové monolitické. Trámy budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště i stropu nad 
3.NP. Budou uloženy šikmo ve sklonu střechy na pozednice a mezilehlou vaznici. Pultové 
střechy budou se střešní krytinou z titanzinku. 
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Objekty A a B jsou rozděleny na dvě účelové jednotky: 
a) 1.NP tvoří účelová jednotka sklepní kóje a technické zázemí 
b) 1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm 
 
Objekty jsou třípodlažní a každý objekt čítá 4 bytové jednoty 2+kk, 8 bytových jednotek 
3+kk.  Hlavní vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany od komunikace do 1.NP přes 
zádveří do komunikační chodby, se které je přístup ke čtyřem bytovým jednotkám, sklepním 
kójím, kotelně a kočárkárně.  V komunikační chodbě se nachází hlavní schodiště spojující 
jednotlivá podlaží.  
 
4. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, obestavěné plochy, orientace, 







Objekt A   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem A 1320 3615 
Objekt B   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem B 1320 3615 
Celkem 2 640 7 230 
 
 
Orientace objektu ke světovým stranám byla volena s přihlédnutím k okolí, hlavně 
s přihlédnutím k umístění a orientaci veřejné komunikace. Po zvážení všech důležitých faktů, 
vstupní část bude orientována na západ. 
 
U všech obytných místností u obou objektů se předpokládá dostatečné osvětlení a 
oslunění. V denních hodinách bude plně postačovat denní světlo pronikající okny.  
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5. Popis staveniště 
Voda a elektrická energie k provozu staveniště budou odebírané ze stávajících 
veřejných sítí. Hlavní staveniště bude oploceno do výšky 2 m, dočasná staveniště budou 
oplocena nebo ohrazena. Prostor staveniště bude osvětlen pomocí prostředků dodavatelské 
firmy.  
Vstup na staveniště bude řešen dvěma uzavíratelnýma bránami. Zařízení staveniště 
bude na pozemku investora. Příjezd vozidel bude po místních komunikacích. 
Skládky materiálu budou umístěny v oploceném prostoru staveniště. Budou vyvýšeny 
nad okolní terén, zpevněny a odvodněny. 
Na staveništi jsou zbudovány  šatny, kancelář stavbyvedoucího,  umývárny a WC. 
Problematika týkající se výstavby za nepříznivých klimatických podmínek je rozebrána 
ve smlouvě o dílo a to tak, že:  nastanou-li během výstavby problémy již zmíněného typu a 
bude-li jejich odstranění mít za následek snížení kvality díla příp. zvýšení nákladů, pak je 
možné takové změny oproti normálu provést jen po domluvě s dodavatelem.    
Svislá doprava materiálu bude na staveništi zajišťována jeřábem. 
 
Více podrobnějších informací viz. E. ZOV Technická zpráva. 
6. Členění stavby na objekty 
 
Celá stavba bude členěna nejprve na hlavní a vedlejší tudíž pomocné stavební objekty.  
Hlavními stavebními objekty rozumíme dva nové bytové domy, každý o třech patrech a dvanácti 
bytech. V každém patře v jednotlivých křídlech pomyslného písmene „X“ je jedna samostatná 
bytová jednotka.  
• SO 01 Objekt A 
• SO 02 Objekt B 
Vedlejšími tudíž pomocnými stavebními objekty rozumíme veškeré sítě, které budou nutné pro 
plnohodnotné fungování budoucích bytových domů. 
• SO 03 Kanalizace 
• SO 04 Vodovod 
• SO 05 Plynovod 
• SO 06 Elektrické vedení 
• SO 07 Sdružené kabelové trasy ( TELEFONICA + Kabelová TV ) 
• SO 08 Veřejné osvětlení 
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7. Studie realizace hlavního stavebního objektu SO 01 „ Objekt A “ 
7.1. Zemní práce 
 
Zemní práce  budou provedeny v místech nové stavby. Před zahájením zemních prací 
nutno vyměřit veškeré inženýrské sítě, poté bude sejmuta ornice a  uložena na deponii v místě 
staveniště a využita pro sadové a terénní úpravy.  Upravená pláň bude chráněna vrstvou  tl. min 
20 cm.  Ostatní vytěžená zemina bude uložena na skládku mimo pozemek. 
 
Výkaz výměr 
• Ornice – 401 m3 
• Jáma – 56 m3 
• Rýhy – 179,94 m3 
• Šachty – 0,79 m3 
• dřevo, kůly, hřebíky 
 
Hlavní technologický postup 
• Sejmutí ornice 
• Vytýčení inženýrských sítí 
• Vytýčeni stavby 
• Montáž laviček 
• Hloubení nezapažené jámy 
• Vytýčeni rýh a šachet 
• Hloubení rýh a šachet 
• Zajištění výkopu 
 
Návrh pracovní čety 
• Obsluha dozéru - 1 
• Obsluha rýpadla - 1 
• Řidič nákladního automobilu - 2 
• Pracovníci na vytyčení - 4 
• Pracovníci na dočištění - 4 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Dozer - LIEBHERR PR 724 L    
• Rypadlo - Takauchi TB 175 
• Sklápěč - Tatra 815 - S3  
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• Ponorné stavební kalové čerpadlo - Metabo PS 24000 SG   
• lopata, krumpáč, teodolit, nivelační přístroj 
 
BOZP 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci se stroji 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí  
• Poranění elektrickým proudem 
 
7.2. Založení stavby 
 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech  v hloubce 1,170 m . Šířka 
základových pasů je 0,4; 0,5; 0,6; 075; 0,8 m. Základové pasy jsou vyztuženy dvoustupňové, s 
jednoduchou výztuží obdobnou výztuži věnců v úrovni stropů Výška spodního nevyztuženého 
stupně 0,5 m a výška horního vyztuženého stupně bude min 0,5 m.   
Spodní stupeň musí být založen v rostlém terénu po celé výšce, tím pádem výška horního 
stupně díky svažitému terénu bude proměnlivá. 
Založení a vyztužení základových pasů bude provedeno dle statické části. 
 V průběhu provádění základových pasů je třeba počítat s čerpáním vody, protože 
hladina je zjištěna v hloubce asi 1,4 až 1,1 m pod povrchem, případně může ještě vystoupat v 
závislosti na počasí v době stavby. Rozsah čerpání a hloubka snížení hladiny podzemní vody 
neohrozí okolní objekty. 
 
Výkaz výměr 
• Beton C25/30 – 262,93 m3 
• Výztuž – KARI síť – 1,84 t 
• Výztuž – žebirková 10 425 – 1,69 t 
• Systémové bednění 
• Ošetřovací voda 
• Odbedňovací prostředek 
• Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineralG 200 S 40  
 
Hlavní technologický postup 
• Betonáž podkladního betonu 
• Provádění bednění 
• Zřízení vrstvy z geotextilie a provedení násypu ze štěrkopísku 
• Armování 
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• Betonáž základových pásů a desky 
• Ošetřování betonové směsi 
• Odbednění 
• Provedení hydroizolací – pásy přitavením dvě vrstvy 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1  
• Betonář - 3 
• Řidič autodomichávače - 2 
• Pokládač bednění - 5 
• Vazač výztuže - 3 
• Pomocní dělníci - 6  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Autodomíchávač - Tatra 815 - Domíchávač AMH 8 
• Mobilní čerpadlo - Schwing S 18 X 
• Ponorný vibrátor - Mitsubishi HV 45 
• Vibrační lať - ENAR QZH  
• Ponorné stavební kalové čerpadlo - Metabo PS 24000 SG   
• nivelační přístroj, vodováha 
 
BOZP 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci se stroji 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí  
• Poranění elektrickým proudem 
• Poranění vzniklá při práci z bedněním 
• Poranění zraku  - svařování oceli a řezání dřeva bez ochranné přilby 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
 
7.3. Zdění  
 
Vnější obvodové zdivo je navrženo zděné z pálených keramických tvarovek typu HELUZ  
tl. 450 na maltu THERM.  
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Vnitřní nosné zdivo je navrženo zděné z pálených keramických tvarovek typu HELUZ  tl. 
450 mm a 300 mm. 
Akustická nosná stěna ( oddělující místnost se sklepy ) je navrženo zděné z pálených 
keramických tvarovek typu HELUZ  AKU tl. 250 mm na maltu MVC 2,5. 
 
Výkaz výměr 
• Tvárnice HELUZ PLUS P 10 tl. 30 cm - 151,19 m2 
• Tvárnice HELUZ THERMO STI P 8 tl. 44 cm - 1038,55 m2  
• Tvárnice HELUZ AKU tl. 25 cm - 65,64 m2  
• Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/225 cm – 15ks 
• Překlad POROTHERM  vysoký 23,8/7/300 cm – 20ks 
• Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm - 12ks 
 
Hlavní technologický postup 
• Hydroizolace  
• Osazení lomových a rohových bodů 
• Zdění 
• Překlady 
• Osazení sloupků ocelových do 2,6 m,zalitím MC  
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1  
• Zedník - 5 
• Řidič nákladního automobilu - 1 
• Obsluha výtahu -1 
• Pomocní dělníci - 3  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY 
• Stavební výtah  - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Kontinuální míchačka stavebních směsí  - D30 + silo 
• Bloková pila – Vektor 700 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• nivelační přístroj, vodováha, zednická kladívka 
• lehké pojízdné lešení 
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BOZP 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Pád břemene - z výšky (manipulace s jeřábem) 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
 
7.4. Železobetonové stěny a zídka 
 
Vnější železobetonové stěny tl. 200 mm slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly 
budovy. 
Železobetonová zídka se provede tl. 200 mm a výšky 1,5 m nad terénem. Stěna je 
vyztužena při obou površích sítěmi øR8/100x100 mm. Základ bude spojen se stěnou kotevní 
výztuží øR12 mm při obou površích v rozteči 400 mm.  
Konstrukce musí být provedeny v kvalitě pohledového betonu. Viditelné hrany zkosit 
trojúhelníkovou lištou 10/10 mm. 
 
Výkaz výměr 
• Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 – 15,04 m3 
• Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 – 0,31 t 
• Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI – 0,78 t 
• Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 – 11,7 m3 ( zídka ) 
• Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 – 0,24 t ( zídka ) 
• Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI – 0,60 t ( zídka ) 
• Systémové bednění 
• Ošetřovací voda 
• Odbedňovací prostředek 
 
Hlavní technologický postup 
• Provádění bednění 
• Armování 
• Betonáž stěn mezi lodžiemi a zdi před objektem 
• Ošetřování betonové směsi 
• Odbednění 
• Ubroušení výstupků betonu po odbednění  
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Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1  
• Betonář - 5 
• Řidič autodomichavače - 2 
• Pokládač bednění - 8 
• Vazač výztuže - 3 
• Pomocní dělníci - 4  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Autodomíchávač - Tatra 815 - Domíchávač AMH 8 
• Mobilní čerpadlo - Schwing S 18 X 
• Ponorný vibrátor - Mitsubishi HV 45 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY ( ne u zídky ) 
• Nivelační přístroj, vodováha 
• Bruska na beton 
 
BOZP 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami 
• Vdechnutí - prach, zplodiny při svařování 
• Poranění vzniklá při práci z bedněním 
• Poranění zraku  - svařování oceli a řezání dřeva bez ochranné přilby 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí (jeřáb, 
autodomíchávače, čerpadla..) 
• Poranění elektrickým proudem 
 
7.5. Vodorovné-železobetonové konstrukce 
 
Stropní konstrukce jsou navrženy železobetonové monolitické, provedené na nosné 
zdivo. bez věnců (věnce nahradí tuhost stropní desky).  
Po obvodu zdiva budou železobetonové věnce výšky 250 mm, jenž budou zároveň tvořit 
okenní, dveřní překlady. 
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 Stropní deska nad 1. a 2. NP  bude tl. 240 mm a nad 3. NP tl. 150 mm. Železobetonová 
deska bude provedena i v instalačních šachtách s prostupy pro vedení instalací. 
Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově. 
 
Výkaz výměr 
• Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 - 297,62 m3 
• Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 - 30,63 t 
• Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 - 30,01 m3 
• Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 - 3,44 t 
• Systémové bednění 
• Ošetřovací voda 
• Odbedňovací prostředek 
 
Hlavní technologický postup 
• Provádění bednění věnců 
• Armování věnců 
• Betonáž věnců 
• Ošetřování betonové směsi věnců 
• Provádění bednění stropu a balkónů 
• Armování stropu a balkónů 
• Betonáž stropu a balkónů 
• Ošetřování betonové směsi stropu a balkónů 
• Odbednění 
• Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů  
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1  
• Betonář - 8 
• Řidič autodomichavače - 2 
• Pokládač bednění - 8 
• Vazač výztuže - 4 
• Pomocní dělníci - 4  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Autodomíchávač - Tatra 815 - Domíchávač AMH 8 
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• Mobilní čerpadlo - Schwing S 18 X 
• Vibrační lať - ENAR QZH  
• nivelační přístroj, vodováha 
• Bruska na beton 
 
BOZP 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami 
• Vdechnutí - prach, zplodiny při svařování 
• Poranění vzniklá při práci z bedněním 
• Poranění zraku  - svařování oceli a řezání dřeva bez ochranné přilby 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí 
• Poranění elektrickým proudem 
 
7.6. Vnitřní schodiště 
 
V objektu je navržené nové železobetonové dvouramenné schodiště šířky 1100 mm se 
zrcadlem š. 1100 – 1530 mm a schodišťovou deskou vetknutou do stropních konstrukcí tl. 160 
mm. Výška stupně je 166 mm a šířka 300 mm, v každém rameni bude 9 stupňů. 
Schodišťové stupně pak budou dodatečně nadbetonovány na nosné desky. Na schodišti 
bude použito  zábradlí z ocelové pásoviny výšky 1 100 mm. 
 
Výkaz výměr 
• Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 - 2,02 m3 
• Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 - 0,23 t 
• Systémové bednění 
• Ošetřovací voda 
• Odbedňovací prostředek 
 
Hlavní technologický postup 
• Provádění bednění 
• Armování 
• Betonáž schodiště 
• Ošetřování betonové směsi 
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• Odbednění 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1  
• Betonář - 8 
• Řidič autodomichavače - 2 
• Pokládač bednění - 8 
• Vazač výztuže - 4 
• Pomocní dělníci - 4  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Autodomíchávač - Tatra 815 - Domíchávač AMH 8 
• Mobilní čerpadlo - Schwing S 18 X 
• Ponorný vibrátor - Mitsubishi HV 45 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY 
• nivelační přístroj, vodováha 
 
BOZP 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami 
• Vdechnutí - prach, zplodiny při svařování 
• Poranění vzniklá při práci z bedněním 
• Poranění zraku  - svařování oceli a řezání dřeva bez ochranné přilby 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí (jeřáb, 
autodomíchávače, čerpadla..) 
• Poranění elektrickým proudem 
 
7.7. Krov- pultová střecha 
 
Část stropu nad 3.NP je navržena z dřevěných trámů, se skladbou dle stavební 
dokumentace. Tyto trámy budou tvořit nosnou konstrukci stropu i střešního pláště. Budou 
uloženy šikmo ve sklonu střechy na pozednice a mezilehlou vaznici. Mezilehlá vaznice bude 
uložena na zděné příčky posledního podlaží, vyztužené ocelovými sloupky z trubek 82.5/8 mm. 
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Pouze v části obývacího pokoje je nutné použít vaznici ze dvou do sebe svařených profilů U 
200.  
Nosná konstrukce stropu 3.NP a střešního pláště musí být dostatečně tuze zavětrovaná.  
 
Výkaz výměr 
• Hranol 12x12, 14, 18 cm - 13,95 m3 
• Prkna tl. 24 mm - 422,40 m2 
• Latě 3x5 cm - 422,40 m2 
• Spojovací a ochranné prostředky pro střechy - 14,58 m3 
• Ocelová konstrukce krovu – 4988 kg 
• Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 – 462,10 m2 
• Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - 462,10 m2 
 
Hlavní technologický postup 
• Pozednice 
• Mezilehlá dřevěná vaznice 
• Mezilehlá ocelová vaznice 
• Krokve 
• Pojistná hydroizolace difúzně propustná 
• Laťování 
• Bednění střechy  
• Hydroizolace 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1  
• Zedník - 2 (pro provedení dozdívky) 
• Tesaři pro montáž krovu - 5 
• Pomocní dělníci - 3  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 40 CITY 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Tahač - Mercedes-Benz Actros 3355 (6x4) + návěs 
• Řetězová pila - Motorová pila Husqvarna 359 
• Kotoučová pila - Pila ruční okružní Einhell RT-CS 190 L 
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• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Nůžky, válečky, horkovzdušná pistole, pila břichatka, pila ocaska 
sada vrtáků do dřeva 
 
BOZP 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
• Poranění končetin vzniklá při řezání dřeva  
 
7.8. Příčky, předezdívky a vnější přizdívka 
 
Vnitřní zděné nenosné příčky tl. 150mm z keramických tvarovek typu HELUZ. Obezdívky 
van budou provedeny z keramických tvarovek typu HELUZ tl. 65mm. 
U vstupu do objektů bude provedena vnější přizdívka tl. 175mm z keramických tvarovek 
typu THERM.  
 
Výkaz výměr 
• Zdivo z cihel HELUZ P 10  tl. 17,5 cm – 29,98 m2  
• Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl.6,5cm – 88,24 m2  
• Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 15,0cm – 1146,57 m2 
• Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm – 108 ks 
• Tmel a lepidlo 
 
Hlavní technologický postup 
• Hydroizolace  




Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1  
• Zedník - 5 
• Řidič nákladního automobilu - 1 
• Obsluha výtahu -1 
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• Pomocní dělníci - 3  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Kontinuální míchačka stavebních směsí  - D30 + silo 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• Bloková pila – Vektor 700 
• nivelační přístroj, vodováha, zednická kladívka, lehké pojízdné lešení 
 
BOZP 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Pád břemene - z výšky (manipulace s jeřábem) 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
 
7.9. Sádrokartonové podhledy a předstěny 
 
Pro zakapotování instalační šachty u kuchyňské linky bude použito sádrokartonové 
příčky tl. 100 mm 
Jsou navrženy sádrokartonové v místě nad kuchyňským ostrůvkem s varnou deskou  a 
v bytových jednotkách 3.NP. Sádrokartonové desky budou opatřeny malbou barvy bílá. 
 
Výkaz výměr 
• Příčka sádrokarton. ocel.kce, tl.100 mm – 62,08 m2 
• Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.  
desky standard impreg. tl. 12,5 mm - 83,36 m2  
• Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 40 mm - 381,77 m2 
• Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 60 mm – 393 m2 
• Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve - 748,58 m2 
• Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá - 13,40 m2 
• Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá - 374,29 m2 
• Rohové a ukončovací lišty 
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Hlavní technologický postup 
• Předstěny 
o Vytýčení polohy předstěn  
o Vytýčení polohy dveřních otvorů 
o UW profily ukotvíme pomocí rychlošroubů  
o Na UW profily osadíme svislé CW profily 
o Mezi svislé CW profily vložíme tepelnou izolaci  
o Spáry mezi tabulemi překryjeme skelnou mřížkou a zatmelíme tmelem 
o Osadíme rohové lišty 
• Podhledy 
o Osadíme tepelnou izolaci mezi krokve 
o  UW profily ukotvíme pomocí rychlošroubů  
o Na UW profily osadíme svislé CW profily 
o Mezi svislé CW profily vložíme tepelnou izolaci  
o Spáry mezi tabulemi překryjeme skelnou mřížkou a zatmelíme tmelem 
o Osadíme rohové lišty 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Vytýčení příček - 2  
• Montáž UW profilů + těsnící pásky - 2  
• Montáž CW profilů - 2  
• Osazení izolace - 2  
• Osazení instalací - 2  
• Osazení sádrokartonových desek - 3  
• Zatmelení - 1  
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Pila ocáska nebo ruční s jemnými zuby 
• Vodováha, šroubovák, lehké pojízdné lešení 
 
BOZP 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
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• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění končetin vzniklá při řezání sádrokartonu  
 
7.10. Komínové těleso 
 
Komínové těleso bude tvořeno ze systémové šamotové vložky SCHIEDEL Avant Primo 
160. Samonosná komínová tvarovka musí být oddilatována od stropní železobetonové  
konstrukce. Komínová tvarovka musí být v místě přechodu nad střechu vyztužena v rozích 
statickou soupravou od 8-12 m. Provedení dle standardů a požadavků Schiedel. Nad střešní 
konstrukcí bude provedeno zateplení komínové tvarovky minerálními deskami pro fasády tl. 50 
mm a provedena vnější omítka na perlinku s fasádním nátěrem, barva RAL 1019 
 
Výkaz výměr 
• Komín Schiedel Multi, sada - pata, DN 16 cm – 1 komplet 
 
Hlavní technologický postup 
• Zaměření komínu 
• Naskládání samonosných systémových tvarovek 
• Vyvločkování samonosnou systémovou vložkou 
• V místě přechodu nad střechu vyztužení v rozích statickou soupravou 
• Nad střešní konstrukcí provedení zateplení komínu 
• Omítnutí části nad štěchou 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Montážníci - 2 
• Pomocní dělníci - 1 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• nivelační přístroj, vodováha, zednická kladívka 
 
BOZP 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
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• Pád břemene - z výšky (manipulace s jeřábem) 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
 
7.11. Výplně otvorů 
 
Nové  vnější výplně otvorů budou plastové s dithermálním zasklením. Barva z exteriéru 
RAL 1021 a  z interiéru bílá. 
Vstupní dveře do objektu a prosklené stěny na spojovacích chodbách budou 
v hliníkovém rámu a dithermálním zasklením. Otevíravé okna v prosklené stěně a vstupní dveře 
( i v zádveří ) budou RAL 1019. 
Vnitřní dveře budou dřevěné s ocelovými zárubněmi 
 
Výkaz výměr 
• Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 - 36,00 ks 
• Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 - 36,00 ks 
• Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 - 14,00 ks 
• Zárubeň ocelová H 160 1600x1970x160 - 12,00 ks 
• Deska parapetní dřevěná šířka 25 cm - 140,05 m 
• Dveře balkónové plastové 1křídlové 80x235 cm OS - 14,00 ks 
• Dveře balkónové plastové 2křídlové 175x200 cm OS/O - 12,00 ks 
• Okno plastové 2křídlové 1925x2000 mm OS - 12,00 ks 
• Okno plastové 1křídlové 875x2000 mm OS - 50,00 ks 
• Okno plastové 2křídlové 1050x2000 mm OS - 4,00 ks 
• Okno plastové 1křídlové 1125x750 mm OS - 12,00 ks 
• Okno plastové 1křídlové 1625x2400 mm OS - 12,00 ks 
• Okno plastové 1křídlové 1250x2000 mm OS - 12,00 ks 
• Skleněné zábradlí lodžie šířky 2015mm+2360mm - 12,00 kpl 
• Skleněné zábradlí oken šířky 1925mm  - 12,00 ks 
• Skleněné zábradlí oken šířky 1050mm - 4,00 ks 
• Skleněné zábradlí oken šířky 875mm - 48,00 ks 
• Skleněné zábradlí oken šířky 1625mm  - 12,00 ks 
• Skleněné zábradlí oken šířky 1250mm  - 12,00 ks 
• Vnější prosklená stěna  Al 3307/6160+2780mm s 2kř. dveřmi 1800/2400mm  - 1 kpl 
• Vnější prosklená stěna Al  3307/9250mm s 2ks 2 kř.oken 1900/1900mm - 1 kpl 
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• Vnitřní prosklená stěna Al  3307/2350mm s 2 kř. dveřmi 1800/2400mmm - 1 kpl 
 
Hlavní technologický postup 
• Osazení vnějších skleněných stěn 
• Osazení oken 
• Osazení balkónových dveří 
• Osazení zárubní 
• Osazení skleněných zábradlí 
• Osazení parapetních desek 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Montážníci - 6 
• Pomocní dělníci - 4 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Vysokozdvižná plošina – Mika Compact 12 ( pro skleněné stěny ) 
• Fasádní lešení  - Layher Blitz 70 ( pro okna ) 
• nivelační přístroj, vodováha 
 
BOZP 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Pád břemene - z výšky (manipulace s jeřábem) 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
 
7.12. Střešní plášť – plochá střecha 
 
Plochá střecha nad společnými komunikačními prostory. Bude řešena jako zelená 
vegetační střecha.  Stříška nad vstupem a balkony bude železobetonová.  
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Výkaz výměr 
• Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 – 142,00 m2 
• Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - 142,00 m2 
• Kamenivo těžené frakce  16/32 D - 4,30 t 
• Textilie jutařská Netex F 300 g/m2 - 75,95 m 
• Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá - 78,10 m2 
• Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - 78,10 m2 
• Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie - 142,00 m2 
• Násyp z hrubého kameniva frakce 16/22  - 71,00 m2 
• Připevnění izolace kotvícími pásky, úhelníky - 53,00 m 
  
Hlavní technologický postup 
• Provedení hydroizolačních vrstev  
• Provedení spádové vrstvy  
• Ochranná vrstva textilie 
• Provedení tepelné izolace střechy 
• Ochranná vrstva textilie 
• Provedení hydroizolace střechy 
• Ochranná vrstva textilie 
• Provedení koncového násypu  
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Montážníci - 4 
• Pomocní dělníci - 2 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Sklápěč - Tatra 815 - S3  
• Nůžky, válečky, hrábě, pila, horkovzdušná pistole 
• Kolečka, kbelíky 
 
BOZP 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
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• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
 
7.13. Obvodový plášť 
 
Fasáda bude provedená jako zavěšená a provětraná s tepelně izolačním systémem. 
Konstrukce obvodového pláště bude osazena na stěny z obvodového zdiva tvořeného 
tvárnicemi Heluz z materiálu pevnostní značky P10. Fasádu bude tvořit dvojitý dřevěný rošt, 
tepelná izolace umístěná mezi základní - vodorovné laťování a dřevěný obklad – modřínové 
desky uchycené vruty na svislém nosném laťování. Profily  latí roštu se přizpůsobí tloušťce 
tepelné izolace a nutné šířce vzduchové mezery (40 mm) . 
Celková obkládaná plocha: 1281,66 m2 
 
Výkaz výměr 
• Tepelně izolační pěna Icynene – 11,63 m3  
• Latě 40x100 - 2966,64 mb 
• Vruty 6x160 – 2967 ks 
• Latě 60x40 - 423,3 mb 
• Vruty 4,5x70 – 1624 ks 
• Modřínové obkladní desky – 1281,66 m2 
• Šrouby z ušlechtilé oceli 4,5x75 – 38450 ks 
• Ocelové pozinkované profily pro provedení detailů okolo oken, dveří a rohů 
 
Hlavní technologický postup 
• Impregnace dřevěných prvků 
• Příprava podkladu 
• Montáž latí, mezi které bude zhotovena izolace 
• Zřízení tepelné izolace 
• Montáž latí pro rošt na vytvoření vzduchové vrstvy 
• Připevnění vnější části pláště 
• Povrchová úprava 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Montážníci - 5 
• Pomocní dělníci - 4 
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Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební vrátek - WISKEHR'S WINCH CM 354 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Kotoučová pila - Pila ruční okružní Einhell RT-CS 190 L 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Strojní zařízení umístěné v nákladním vozidle pro provedení pěnové izolace 
• Stříkací pistole na pěnovou izolaci 
• Fasádní lešení  - Layher Blitz 70 
 
BOZP 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Pád břemene - z výšky  
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění končetin vzniklá při řezání dřeva  
• Vdechnutí prachu při řezání dřeva  
• Poranění zraku při práci s izolantem 
 
7.14. Vnitřní úprava povrchu  
 
Vnitřní úpravy povrchů budou řešeny keramickými obklady na WC, koupelnách do výšky 
2,0 m. Nad kuchyňskou linkou bude keramický obklad š. 500 mm. 
V obytných a společných místnostech je navržena omítka ze suchých směsí. 
 
Výkaz výměr 
• Obkládačka Color One 14,8x19,8 - 369,82 m2 
• Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková - 805,50 m2 
• Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká  - 3 093,12 m2 
• Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková - 369,92 m2 
• Lepící tmel pro obkladačky, spárovací hmota pro obkladačky 
 
Hlavní technologický postup 
• Provedení obkladaček 
o Aplikace hydroizolační stěrky ( dle potřeby ) 
o Nanesení podkladního, lepícího tmele 
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o Rozměření obkladaček 
o Nalepení obkladaček  
o Vyspárování mezer mezi obkladačkami 
• Provedení omítek 
o Nanesení omítky na suchý podklad – strojně 
o Po zavadnutí zfilcujeme 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Dlaždiči případně omítkáři - 6 
• Pomocní dělníci - 4 
 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Kontinuální míchačka stavebních směsí  - D30 + silo 
• Omítací stroj - Řada MASTER 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• Nivelační přístroj, vodováha 
• Hladítko, stahovací lať, ocelové omítníky 
• Řezačka obkladaček 
• Lehké pojízdné lešení 
 
BOZP 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění zraku při práci s omítkovými směsi 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Pád břemene - z výšky  
 
 
7.15. Podlahy  
 
Cementová stěrka bude použita na spojovací komunikační chodbě a schodišti. Betonová 
mazanina s nátěrem bude v místnosti s kotlem a kočárkárně. Keramická dlažba je navržena na 
chodbách, šatně, koupelně, WC a kuchyňském koutě. Plovoucí podlaha je navržena pokojích a 
obývacím pokoji. 
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Výkaz výměr 
• Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm - 526,00 m2 
• Podlaha laminátová tl. 7 mm, zámkový spoj - 759,20 m2 
• Nátěry podlah betonových  2x Epacid - 24,20 m2 
• Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá - 1 175,90 m2 
• Fólie Fatrafol 810 tl.1,2, š. 1300 mm stř. barevná - 78,10 m2 
• Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE - 1 943,90 m2 
• Deska POLYFON EPS T 3500 N/m2 tl. 35 mm - 819,67 m2 
• Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S - 30,38 m3 
• Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S - 19,12 m3 
• Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20) - 1 126,70 m3 
• Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm - 1 088,60 m2 
• Potěr ARDEX samonivelační ručně tl. 10 mm -38,10 m2 
• Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm - 24,20 m2 
• Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm - 49,20 m2 
• Vložka z rabicového pletiva s pozink. povrchem -1 126,70 m2 
• Geotextilie GEOFILTEX – 109,12 m2   
• Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I - 99,20 m3 
 
Hlavní technologický postup 
• Betonová podlaha 
o Provedení hydroizolační folie Fatrafol ( jen v 1.NP ) 
o Položení polystyrenu EPS  
o Aplikace stavební PE folie ( lepit ve spojích systémovou páskou ) 
o Provedení betonové mazaniny s instalací Rabitzova pletiva 
o Provedení cementové stěrky 
o Epoxidový nátěr ( jen v místnostech 1.02, 1.03, 1.04 ) 
•   Keramická podlaha 
o Provedení hydroizolační folie Fatrafol ( jen v 1.NP ) 
o Položení polystyrenu EPS  
o Aplikace stavební PE folie ( lepit ve spojích systémovou páskou ) 
o Provedení betonové mazaniny s instalací Rabitzova pletiva 
o Provedení samonivelační stěrky 
o Aplikace hydroizolační stěrky ( dle potřeby ) 
o Aplikace lepicího tmele 
o Uložení dlaždic 
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o Provedení spárování 
• Vlysová podlaha 
o Provedení hydroizolační folie Fatrafol ( jen v 1.NP ) 
o Položení polystyrenu EPS  
o Aplikace stavební PE folie ( lepit ve spojích systémovou páskou ) 
o Provedení betonové mazaniny s instalací Rabitzova pletiva 
o Provedení samonivelační stěrky 
o Položení moralínu 
o Položení laminátové podlahy se zámkovým spojem 
• Zřízení vrstvy z geotextilie a provedení násypu ze štěrkopísku 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Dlaždiči – 7 
• Montéři laminátové podlahy – 6 
• Pracovníci provádějící betonové a cementové podlahy – 8 
• Pomocní dělníci – 4 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Pomůcky pro keramickou podlahu 
o Kladečská lžíce  
o Ocelové hladítko 
o Gumová stěrka 
o Řezačka dlaždic 
o Křížky pro přesnost spár 
• Pomůcky pro vlysovou podlahu 
o Pila ocáska 
o Kladívko, vodováha 
o Stahovačka 
• Pomůcky pro betonovou podlahu 
o Kontinuální míchačka stavebních směsí  - D30 + silo 
o Míchadlo směsí Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
o Vibrační lať -  ENAR QZH  
o Vodováha 
o Stahovačka 
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BOZP 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Vdechnutí prachu při řezání dlaždic, obkladů, dřeva  
• Poranění končetin vzniklá při řezání dlaždic, obkladů, dřeva 
 
7.16. Klempířské práce 
 
Oplechování atik, dešťové svody, zaatikové žlaby, venkovní parapety, oplechování styku 
betonové střechy s obvodovou stěnou a další klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku. 
 
Výkaz výměr 
• Krytina hladká z TI ZN v tabulích – 415,94 m2 
• Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 660 mm - 91,00 m 
• Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 660 mm - 25,10 m 
• Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše - 1,92 m2 
• Žlaby Ti Zn nadříms. čtyřhran. v lůžku, rš 500 mm - 67,80 m 
• Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm - 93,25 m 
• Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 520 mm – atika - 187,20 m 
• Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 690 mm – atika - 14,00 m 
• Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.100 mm - dešťový svod - 54,90 m 
• Okapnička, Ti Zn, rš 85 mm - 3,35 m 
• Okapnička Ti Zn,ž rš 120 mm - 3,35 m 
 
Hlavní technologický postup 
• Provedení krytiny pultové střechy hladkými tabulemi z TI ZN  
• Oplechování zdí - atika  
• Provedení lemování zdí 
• Provedení lemování komínů 
• Provedení oplechování parapetů včetně rohů  
• Provedení žlabů nadřímsových čtyřhranných 
• Provedení oplechování okapů  
• Provedení odpadní trouby čtyřhranné  - dešťový svod  
• Provedení okapniček  
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
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• Klempíři - 6 
• Pomocní dělníci - 4 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Fasádní lešení  - Layher Blitz 70 
• Vodováha, kladivo, páječka, pila na kov 
 
BOZP 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem  
 
7.17. Zámečnické práce 
 
Vnitřní kování bude systémové dle dodavatele dveří a oken. U vstupních dveří, oken a 
balkónových dveří 1.NP bude kování bezpečnostní.  
Zábradlí vnitřního schodiště bude provedeno z ocelové pásoviny. 
Zábradlí  balkónů a francouzských oken bude z bezpečnostního skla s kotvícími 
zámečnickými prvky. 
Všechny výrobky budou dle použitého materiálu opatřeny ochrannými nátěry. 
 
Výkaz výměr 
• Větrací mřížka VZT  300/100mm - 1,00 ks 
• Žebřík Al  pro vylez na střechu dl.3500 mm - 1,00 ks 
• Revizní dvířka 600/600 mm+rámeček - 12,00 ks 
• Krycí mřížka instalačního kanálku 3350/300 mm - 4,00 ks 
• Vylez na střechu  600/600 mm vč.lemování - 1,00 ks 
• Sklepní koje z drátěného pletiva v ocel. rámu 1kř. dveře 600/2000mm - 12,00 ks 
• Balkónové zábradlí-nosné prvky -žárově zinkovaná ocel, vč. Skla - 16,00 ks 
• Ocelové zábradlí schodiště  v.1504mm dl. 18525mm žárově zinkované - 1,00 kpl 
 
Hlavní technologický postup 
• Osazení větrací mřížka VZT 
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• Osazení krycí mřížka instalačního kanálku  
• Osazení žebříku pro vylez na střechu  
• Osazení vylez na střechu   
• Osazení revizních dvířek  
• Osazení ocelového zábradlí schodiště   
• Osazení balkónového zábradlí 
• Osazení Sklepních kojí z drátěného pletiva  
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Zámečníci - 4 
• Pomocní dělníci - 3 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Vodováha, kladivo, pila 
 
BOZP 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
• Vdechnutí - prach, zplodiny při svařování 
• Poranění zraku  - svařování oceli bez ochranné přilby 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem  
 
7.18. Truhlářské práce 
 
Vnitřní dveře budou dřevěné s přírodním odstínem. Podlaha terasy, balkonu v 1.NP 
z dřevěného modřínového roštu. 
Všechny výrobky budou dle použitého materiálu opatřeny ochrannými nátěry. 
 
Výkaz výměr  
• Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak - 36,00 ks 
• Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak - 32,00 ks 
• Dveře vnitřní prosklené 2kř. 160x197 dýha dub - 12,00 ks 
• Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30  80/197 cm - 4,00 ks 
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• Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30  90/197 cm - 14,00 ks 
• Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm - 32,00 ks 
• Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm - 12,00 
• Fošny tl. 50 mm - 59,76 m2 
 
Hlavní technologický postup 
• Osazení dveří do zárubní 
• Osazení dveřních prahu 
• Provedení teras a balkonu v 1.NP z dřevěných fošen 
 
Návrh pracovní čety 
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Truhláři - 4 
• Pomocní dělníci - 3 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Kotoučová pila - Pila ruční okružní Einhell RT-CS 190 L 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Vodováha, kladivo, sada vrtáků do dřeva 
• Pila ocáska, pila ruční na dřevo 
 
BOZP 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Poranění končetin vzniklá při řezání dřeva  
 
7.19. Malířské a natěračské práce  
 
Všechny truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky budou opatřeny ochrannými  
nátěry, pokud to druh použitého materiálu vyžaduje. 
Veškeré vnitřní stěny opatřeny omítkou, taktéž sádrokartony budou v konečné podobě 
opatřeny malbou. 
 
 Výkaz výměr 
• Nátěr syntetický kovových konstrukcí - 214,28 m2 
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• Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem - 1 453,66 m2 
• Nátěr epoxidový stropů, napuštění - 61,80 m2 
• Malba disperzní interiérová HET - 4 418,35 m2 
 
Hlavní technologický postup 
• Naneseme válečkem malířskou barvu na všechny omítnuté plochy 
• Pomocí štětců opatříme truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky příslušným 
nátěrem 
 
Návrh pracovní čety  
• Vedoucí pracovní čety - 1 
• Malíři a natěrači - 6 
• Pomocní dělníci - 4 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• Malířské válečky  
• Štětce 
• Nádoba na míchání barvy 
 
BOZP 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
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 1. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Nové byty Bystřice na Pasekách 
Místo stavby:  Bystřice 739 95 
Parcela:  č. 2337 
Kraj:  Moravskoslezský 
Katastrální území:  Bystřice nad Olší  
Investor:  KCB development  s.r.o. 
  Jeřabinová 365, Třinec 739 61  
Zhotovitel:  D5, a.s. Třinec 
  Průmyslová 1026, Třinec-Staré Město 739 65 
Datum:  11/2011 
 
2. Údaje o místě stavby  
 
Sněhová oblast:  VII. 
Větrová oblast:   II. 
Teplotní oblast: -15°C 
Námrazová oblast:       těžká 
 
 
3. Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Jde o dva totožné objekty A a B  ležící  v Bystřici  Na Pasekách. Navrhovaná stavba 
respektuje stávající zástavbu s návazností na příjezdovou komunikaci, hmotové řešení, výškové 
uspořádání i použité výrazové prostředky odpovídají charakteru okolních staveb a prostředí ve 
kterém bude objekt  umístěn. 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech asi v hloubce 1,1 m na 
vrstvách štěrků. Svislé konstrukce jsou navrženy zděné z pálených keramických zdicích 
materiálů, jak obvodové stěny, tak i střední nosné zdi. Zdivo musí být z materiálu pevnostní 
značky P10. Železobetonové stěny slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly budovy. 
Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově. Stropní konstrukce jsou navrženy 
železobetonové monolitické. Trámy budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště i stropu nad 
3.NP. Budou uloženy šikmo ve sklonu střechy na pozednice a mezilehlou vaznici. Pultové 
střechy budou se střešní krytinou z titanzinku. 
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Objekty A a B jsou rozděleny na dvě účelové jednotky: 
a) 1.NP tvoří účelová jednotka sklepní kóje a technické zázemí 
b) 1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm 
 
Objekty jsou třípodlažní a každý objekt čítá 4 bytové jednoty 2+kk, 8 bytových jednotek 
3+kk.  Hlavní vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany od komunikace do 1.NP přes 
zádveří do komunikační chodby, se které je přístup ke čtyřem bytovým jednotkám, sklepním 
kójím, kotelně a kočárkárně.  V komunikační chodbě se nachází hlavní schodiště spojující 
jednotlivá podlaží.  
 
4. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, obestavěné plochy, orientace, 







Objekt A   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem A 1320 3615 
Objekt B   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem B 1320 3615 
Celkem 2 640 7 230 
 
 
Orientace objektu ke světovým stranám byla volena s přihlédnutím k okolí, hlavně 
s přihlédnutím k umístění a orientaci veřejné komunikace. Po zvážení všech důležitých faktů, 
vstupní část bude orientována na západ. 
 
U všech obytných místností u obou objektů se předpokládá dostatečné osvětlení a 
oslunění. V denních hodinách bude plně postačovat denní světlo pronikající okny.  
 
Diplomová práce Bc. Mariola Lisztwanová
2011/2012
FAST VUT Brno 58
5. Zásady organizace výstavby  
 
5.1  Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
5.1.1 Informace o rozsahu staveniště 
 
 Plánované staveniště se bude nacházet na parcelách č. 2337 a 2338/2 katastrálního 
území Bystřice nad Olší v nadmořské výšce cca 386 m n.m. B.p.v. Pro potřeby staveniště 
budou vyhrazeny prostory o celkové ploše 5080 m2.  
Tyto parcely nebyly dosud aktivně využívány, plnily pouze funkci louky. Na budoucím 
staveništi se nenachází žádné stromy ani větší keře pro likvidaci před započetím prací. Taktéž 
se na ploše vyhrazené pro staveniště nenachází žádné objekty, které by bylo nutné zlikvidovat 
pomocí demolice.  
Parcela je katastrálním úřadem schválena jako stavební parcela na které bylo vydáno 
povolení ke stavbě Nových bytů v Bystřici na Pasekách. 
 
5.1.2 Předpokládané úpravy staveniště 
 
 Na ploše staveniště bude sejmuta ornice, která bude uložena na staveništní skládku 
ornice. Po odstranění ornice budou plochy potřebné pro využívání staveniště ( komunikace, 
skládky, montážní plocha, plochy pro kontejnery, plocha pod buňkami apod. ) budou vysypány 
makadamem a zhutněny. Zhutněná vrstvy makadamu se předpokládá v tloušťce cca 20 cm. 




 V době výstavby bude celé staveniště oploceno systémovým oplocením. Požadavky na 
minimální výšku udávají limit min. 1,8m, proto na staveništi bude použito oplocení Rapmet 
MOB, toto systémové oplocení se skládá z jednotlivých dílců o šířce 3,5m a výšce 2m.  
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Mobilní dílce oplocení se usazují do nosných betonových prefabrikovaných patek.  
 
Aby byla zajištěná spojitost celého oplocení budou použity zajišťující spony.  
Mezi staveništním buňkovištěm a sousední budovou bytového domu bude použito 
systémové oplocení Rapmet MOB s výplní ze zinkovaného trapézového plech se zvýšenou 
výškou, pro zachování soukromí nájemníků bytového domu. 
Vstup na staveniště bude řešen dvěma uzavíratelnýma a uzamykatelnýma bránami. 
Brány budou taktéž ze systémových dílců. Každá brána se bude skládat ze dvou dílců s šířkou 
2,5m, tudíž vstupy budou mít celkovou šířku 5m.  
 
5.1.4 Trvalé deponie a mezideponie 
 
 Deponie a mezideponie budou na staveništi zřízeny v zadním rohu staveniště na hranici 
parce č. 2337 a 2338/2 ( dle viz. Výkres zařízení staveniště ). Ornice bude na staveništi 
uskladněna pro pozdější využita pro sadové a terénní úpravy. Zbylá zemina bude na staveništi 
uskladněna jen přechodně do odvezení na místí skládku zeminy vzdálenou od staveniště cca 
3,5 km.  
 
5.1.5 Příjezdy a přístupy na staveniště 
  
U vstupu na staveniště bude umístěny informační cedule o stavbě včetně kontaktů na 
investora, technická dozor i zhotovitele ( v podobě stavbyvedoucího ). Oba vstupy na staveniště 
budou dále opatřeny cedulemi s piktogramy možných rizik, prováděných prací a zákazů.  
        atp. 
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Stávající stavební plocha není dopravně napojena na místní komunikaci. Nově jsou 
navržený dva sjezdy na komunikaci č. III/01144 BYSTŘICE - MILÍKOV  z předsazeného 
odstavného parkoviště před objekty. 
Sjezdem osazeným blíže stávajícímu bytovému domu se bude na parkoviště vjíždět a 
sjezdem sousedícím s parcelou lesní správy vyjíždět. Oba sjezdy byly posouzeny z dopravního 
a bezpečnostního hlediska a shledány jako vyhovující.  
 
5.2  Významné sítě technické infrastruktury 
 
Stavba nezasahuje ani nijak neomezuje žádné významné dosavadní inženýrské sítě, 
z čehož vyplývá, že nejsou plánovány žádné přeložky sítí. Nové přípojky sítí pro stavěné 
objekty budou napojeny na stávající sítě.  
 
5.2.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Pro odvod vody z objektu je navržena nová dešťová kanalizace která bude mít za úkol 
zabezpečit odvod vody jak z samotných objektů tak z přilehlých zpevněných ploch. Odvodnění 
z přilehlých zpevněných ploch ( parkoviště), je řešeno pomocí litinových kanálu napojených na 
dešťovou kanalizační přípojku. 
Splaškové vody budou odváděny pomocí nově vybudované přípojky splaškové 
kanalizace. Přípojka kanalizace bude provedena podzemním trubním vedením z plastických 
hmot a sklolaminátu dle výpočtu a dokumentace Kanalizace. Kanalizační přípojka bude 
napojena na nedávno vybudovanou veřejnou kanalizaci. Součet délek kanalizačních přípojek 
bude činit 140,0879 mb. 
 
5.2.2 Zásobování vodou 
 
Pro napojení hlavních stavebních objektů na vodovod bude vybudována přípojka na 
hlavní vodovodní řád. Přípojka bude provedena z plastických hmot a sklolaminátu a vedena 
podzemním trubním vedením. Vodovod bude proveden dle výpočtu a dokumentace pro 
Vodovodní přípojku. Součtová délka přípojek pro hlavní stavební objekty bude 79,6701 mb. 
 
5.2.3 Zásobování energiemi 
 
Přípojka bude napojena na stávající veřejnou elektrickou síť. Vedení bude provedeno 
dle provedené a schválené dokumentace. Délka přípojky elektrického vedení bude 90,7402 mb. 
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Přípojka veřejného osvětlení bude připojena na elektrickou přípojku, provedena bude 
pomocí nadzemního vedení umístěného na sloupech. Délka přípojky veřejného osvětlení bude 
77,8169 mb. Veřejné osvětlení bude provedeno dle vypracované a schválené dokumentace 
Přípojka sdružených kabelových tras bude obsahovat vedení pro TELEFINICU, jakožto 
napojení na telefonní síť a taktéž přípojku Kabelové televize, která bude poskytovat taktéž 
možnost připojeni na internet. Umístění vedení přípojky bude v zemní rýze na upravený 
podklad. Délka těchto přípojek bude 56,0346 mb. Přípojky budou provedeny dle opracované a 
schválené dokumentace. Napojeny budou na hlavní řád sdružených kabelových tras. 
 
5.2.4 Řešení dopravy  
 
Trasa dopravy areálem staveniště je znázorněna na výkresech zařízení staveniště. 
Doprava na staveniště je řešena po veřejné komunikaci č. III/01144 BYSTŘICE – MILÍKOV.   
 
5.2.5 Zásobování plynem 
 
Připojení na plynovodní řád bude provedeno pomocí přípojek z plastických hmot a 
sklolaminátu, které budou vedeny trubně pod zemí délka přípojek bude činit 105,5018 bm. 
Přípojky plynovodu na hlavní veřejný řád bude provedeno podle vypracované a schválené 
dokumentace a výpočtu. 
 
5.2.6 Povrchové úpravy okolí stavby 
  
Účelová komunikace bude provedena ze živičného povrchu, parkoviště ze zámkové 
betonové dlažby.  
       Pro bytové domy bude umístěno parkoviště pro osobní automobily před objektem A 
v počtu 29  stání, z nichž jsou 2 stání je pro tělesně postižené. Šířka stání 2,5 x 4,5 m a pro 
tělesně postižené 3,5 x 4,5 m. Parkovací místa jsou určena pro skupinu 1. podskupina 01 (malé 
a střední automobily) dle ČSN 73 6056.  
Zpevněná plocha:       komunikace                                             590  m2  
                                    parkoviště                                                602  m2  
                                   Celkem  zpevněná plocha                       1192 m2 
Šířka účelové komunikace je 6,0 m ze živičného povrchu. Zpevněná plocha bude 
lemována betonovým obrubníkem. 
 Zbylé  plochy parcely budou opatřeny zatravněním. Nebudou prováděné žádné 
významné sadové úpravy. 
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5.3   Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
5.3.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Z důvodu V průběhu provádění základových pasů je třeba počítat s čerpáním vody, 
protože hladina je zjištěna v hloubce asi 1,4 až 1,1 m pod povrchem. Rozsah čerpání a hloubka 
snížení hladiny podzemní vody neohrozí okolní objekty.  
Plocha stavby je v mírném sklonu, pro technologii budování stavby nijak neomezujícím, 
ale příznivém pro odvodnění stavby po provedení zpevněných ploch. V případě potřeby, již 
v průběhu stavby jsou osazeny na staveništi vpusti pro kanály na odvod vody plánovaných 
zpevněných ploch a dají se po úpravě zprovoznit. 
Veškeré splašky budou odváděny do kanalizační přípojky, která je odvede do veřejné 
kanalizace. 
 
5.3.2 Zásobování vodou 
 
Voda pro potřeby staveniště bude čerpána z již připravených přípojek pro nově 
budované objekty. Pro napojení hlavních stavebních objektů na vodovod bude vybudována 
přípojka na hlavní vodovodní řád. Na přípojku budou nainstalovány dočasné vodoměry. 
Spotřeby vody (režijní) 
Výroba MJ množství norma potřeba 
Ošetřování betonu m3 40,4 200,0 8080,8 
Výroba malty m3 88,9 200,0 17777,8 
Suma m3     25858,59 
Čištění MJ množství norma potřeba 
Čištění zařízení ks 3,0 2500,0 7500,0 
Komunikace den 1,0 8000,0 8000,0 
Ostatní den 1,0 2000,0 2000,0 
Suma l/den     17500,00 
Sociální zařízení MJ množství norma potřeba 
Hygienické účely zaměstnanec 35,0 35,0 1225,0 
Sprchování zaměstnanec 35,0 35,0 1225,0 
Suma l/den     2450,00 
Cena MJ   potřeba   
 Vodné Kč/m3 22 
 Stočné Kč/m3 18,67 
Celkem vody za den l/den    45808,59       
Celkem vody za den m3/den 45,81 
Celková max. cena/den Kč/den 1863,035187 
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5.3.3 Zásobování energiemi 
 
Elektřina bude odebíraná z provedené nové přípojky pro budoucí objekty. Přípojka bude 
napojena na stávající veřejnou elektrickou síť. Na přípojku se předpokládá jistič na cca 200A. 
Stanovení celkového příkonu potřebného pro spodní stavbu 
Zařízení Výkon 
Množství Příkon  Celkový výkon  
Typ Název 
MJ kW P1 P2 P3 
1 Mobilní zařízení 
  Ponorné st. kalové čerpadlo 2 ks 1,10     
  Mycí rampa Express Supermobil 1 ks 7,00 
9,20 
    
1 Malá stavební mechanizace 
  Okružní pila 2 ks 1,50 3,00     
2 Vnitřní osvětlení 
  Vnitřní osvětlení investičních objektů 0 m2 0,006     
  Kanceláře - 1buňka = 2x36W 1 ks 0,072     
  Šatny, umývárny, wc - 1buňka=2x36W 1 ks 0,072     
  Uzamykatelný sklad- 1 buňka = 2x36w 1 ks 0,072   
0,22 
  
3 Osvětlení staveniště 
  Zemní práce 570 m2 0,005     
  Stavebně montážní práce 570 m2 0,010     
  Pokládání výztuže 440 m2 0,013     
14,52 
Celkový výkon instalovaných zařízení  12,20 0,22 14,52 
Maximální elektrický příkon Mn. MJ 
Pmax = 1,1×((0,5×P1+0,8P2+P3)exp2+(0,7×P1)exp2))exp1/2 = 24,72609 kW 
Výpočet spotřeby a ceny elektrické energie Mn. MJ 
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry: 0,8   
Soudobý elektrický příkon = průměrný denní odběr 
Ps = max * soudobost 19,78 kVA 
Průměrný denní odběr 
Počet hodin denně  8 hod 
Celková spotřeba=Ps x dni x odběr 158 kW/den 
Cena Mn. MJ 
cena / 1kW 2,38 Kč 
Celková cena=spotřebaxcena/1kW 376,6277 Kč/den
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Stanovení celkového příkonu potřebného pro vrchní stavbu 
Zařízení Výkon 
Množství Příkon  Celkový výkon  
Typ Název 
MJ kW P1 P2 P3 
1 Mobilní zařízení 
  Stavební stolová pila 2 ks 2,2     
  Vysokotlaký vodní čistič  2 ks 8,7 
21,80 
    
1 Malá stavební mechanizace 
  Sloupové výtahy GEDA 500Z 2 ks 5,50     
  Stavební vrátek  2 ks 8,70 
14,80 
    
1 Vertikální doprava 
  Okružní pila 2 ks 1,5    
  Omítací stroj 2 ks 5,5    
  Čerpadlo suché směsi - silo 1 ks 3    
  Kontinuální míchačka směsí 1 ks 4 
21,00 
   
2 Vnitřní osvětlení 
  Vnitřní osvětlení investičních objektů 880 m2 0,006     
  Kanceláře - 1buňka = 2x36W 1 ks 0,072    
  Šatny, umývárny, wc-1buňka=2x36W 1 ks 0,072    
  Uzamykatelný sklad- 1 buňka = 2x36w 1 ks 0,072   
5,50 
  
3 Osvětlení staveniště 
  Stavebně montážní práce 880 m2 0,005     
  Pokládání výztuže 440 m2 0,010     
  Příprava směsí 50 m2 0,013     
17,02 
Celkový výkon instalovaných zařízení  57,60 5,50 17,02 
Maximální elektrický příkon Mn. MJ 
Pmax = 1,1×((0,5×P1+0,8P2+P3)exp2+(0,7×P1)exp2))exp1/2 = 70,840593 kW 
Výpočet spotřeby a ceny elektrické energie Mn. MJ 
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry: 0,8   
Soudobý elektrický příkon = průměrný denní odběr 
Ps = max * soudobost 56,67 kVA 
Průměrný denní odběr 
Počet hodin denně  8 hod 
Celková spotřeba=Ps x dni x odběr 453 kW/den
Cena Mn. MJ 
cena / 1kW 2,38 Kč 
Celková cena=spotřebaxcena/1kW 1079,0439 Kč/den 
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5.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 V průběhu výstavby se nepředpokládá pohyb třetích osob ani osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Staveniště bude ohrazeno oplocením, které těmto osobám 
bude bránit ve vstupu. Celé staveniště bude jasně a zřetelně označeno zákazem vstupu pro 
třetí osoby. V průběhu prací, pro které bude potřebný mobilní jeřáb, jsou vymezeny zakázané 
zóny pro výložník, tak aby jeřáb nemohl stanovit ohrožení třetích osob. 
 
5.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Z hlediska vlivu výstavby na okolí se jedná především o zvýšený provoz stavební 
techniky (autodomíchávačem s betonem, nákladní auta se stavebním a technologickým 
materiálem) na staveniště. Doprava na stavbu bude převážně po silnici III/01144 Bystřice –
Milíkov. V době výstavby tak dojde k mírnému nárůstu prachu a zvýšené hlučnosti v přímé 
úměře na množství projíždějících aut. 
Pro čištění vozidel při výjezdu ze staveniště bude při spodní stavbě využívaný mycí 
mobilní rampa. Pro čištění v průběhu vrchní stavby bude používaný vysokotlaký vodní čistič, 
pro čištění vozidel a strojů s rizikem úniku oleje či jiné ropné látky bude vyhrazeno na staveništi 
při výjezdu místo s osazenou vanou pro zachycovaní ropných látek a s odvodem vody. 
Taktéž samotný proces výstavby bude mít za následek nárůstu prachu a zvýšené 
hlučnosti, tyto negativní vlivy budou eliminovány dodržováním předpisů, postupů, norem a 
zvolením strojů s přípustnou hladinou hluku.  
V čase, kdy na staveništi zrovna nebudou probíhat stavební ani jiné práce, bude celé 
staveniště uzavřeno a hlídáno. 
 
5.6  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
 U této stavby se nepředpokládá využití jakýchkoli stávajících objektů pro účely objektu 
zařízení staveniště. 
 Veškeré objekty zařízení staveniště budou nově vybudovány a po dokončení stavby 
opětovně odstraněny. 
 
5.6.1 Sociální a provozní zařízení staveniště 
  
 Zařízení staveniště pro sociální a provozní účely je navrhován pouze pro pracovníky 
hlavního zhotovitele. Zázemí pracovníků podzhotovitelů budou řešeny podzhotoviteli. 
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Pro tyto účely sociálního zařízení staveniště bude na stavbu doručeno šest unimo buňky 
v úpravě pro možnost využití jako: 
• kancelář – 1 ks,  
• šatna – 3 ks  
• sanitární využití v podobě WC a umývárny – 2 ks 
Tyto buňky mají shodné rozměry a to 6 m na délku, 3 metry na šířku a 2,7 metru na výšku. Pro 
jejich provoz je nutné dovést k těmto buňkám vodu a elektřinu a taktéž je nutno je napojit i na 
kanalizaci pro splašky. 
 Pro provozní účely budou na staveniště dodány dvě unimo buňky s úpravou jako 
uzamykatelný sklad pro zradí, nátěry, drobné stavební materiály jako např. vruty a podobně. 




 Při provádění skládek musíme dbát aby bylo jejich použití vhodné pro snadnou a 
pohodlnou manipulaci s materiálem a zároveň aby uskladněný materiál nebyl nijak poškozen a 
ni jinak znehodnocen. 
 Uzamykatelné skládky jsou řešeny pomocí upravených unimo buněk, viz výše. 
 Volné skladovací prostory budou lokalizovány rovnoběžně se silnicí podél staveništního 
oplocení. Jejich lokalizace by měla být vhodná pro snadné složení a naložení materiálů. 
Skládka je umístěna hned vedle montážní plochy pro usnadnění práce. Na tuto skládku budou 
ukládány sypké materiály, kusové a prefabrikované materiály a v neposlední řadě materiály na 
paletách. 
 Skládka zeminy je lokalizována v zadním rohu staveniště aby nepřekážela dalším 
pracím. Tato skládka se skládá ze dvou částí: skládka zeminy a ornice. Skládka zeminy je 
pouze dočasnou a po dokončení zemních práci bude zlikvidována, zatím co skládka ornice 
bude na staveniště až do úplného konce a ornice bude použita pro úpravu ploch kolem objektů. 
Zemina která nebude ponechána na staveništi bude odvezená na nedalekou místní skládku 
vzdálenou 3,5 km. 
 
5.6.3 Montážní plocha 
 
 Tato plocha je vymezeným prostorem zpevněné plochy pro předpřichystání materiálů a 
stavebních dílců skládajících se z více části před jejich instalací na stavbu. Je umístěna hned 
vedle volné skládky pro usnadnění manipulace s materiálem.  Na této ploše budou například 
chystané dřevo, ať už pro krov, či pro obvodový plášť, nebo například zde bude předpřipravená 
výztuž. 
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5.6.4 Odpady 
 
Mezi skládky se dá započítat i prostor pro odpadové hospodářství. Pro tyto účely bude 
staveniště vybaveno prostorem s třemi kontejnery pro třídění odpadů na nebezpečný odpad, 
komunální odpad a ostatní staveništní odpad. kontejnery budou umístěny tak aby nic nebránilo 
přístupu a příjezdu k ním.  
Při vlastní realizaci musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. Jedná se o výskyt odpadů jako je: 
• Stavební suť – likvidace v násypech, nebo na skládku, nebo předáním odborné firmě 
zabývající se likvidací stavební sutě. 
• Dřevěný odpad – likvidace spálením na vhodném místě. 
• Obalové materiály – plasty, obaly od nátěr. hmot apod. – likvidace na příslušné skládce, 
nebo likvidace dle údajů výrobce. 
•    Zemina - Odvozem a likvidaci zeminy se bude zabývat stavební firma Mrozek, a.s.,  
která bude provádět zemní práce. Zemina bude odvážena na místní skládku zeminy 
vzdálenou od stavby 3,5 km. 
Odvozem a likvidaci odpadů bude zajišťovat firma NEHLSEN TŘINEC, s.r.o. 
Tato firma se odpady zabývá už od roku 1996, její sídlo je od stavby vzdáleno 9 km. 
 
5.6.5 Vnitrostaveništní komunikace  
  
 Pro účely vnitrostaveništní komunikace budou používány zpevněné plochy, které jsou 
opatřeny 20 centimetrovou zpevněnou vrstvou násypu z makadamu. Trasy případných pojezdů 
jsou zaznačeny ve výkresech zařízení staveniště. 
 
5.7  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Na staveništi se nenacházejí žádné stavby vyžadující ohlášení. 
 
5.8  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska  bezpečnost a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Zařízení a pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků musí být 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. „Zákon o BOZP“. 
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Dále je nutné se řídit platným nařízením vlády č.591/2006 Sb. o BOZP při práci na 
staveništích a zákoníkem práce  č. 262/2006 Sb., mimo jiné vypovídající o rizicích na 
pracovištích. Také nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o  bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím  pádu z výšky nebo do hloubky. 
Pracovníci budou proškoleni a obeznámeni s předpisy o bezpečnosti, vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž 
předem prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí 
staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se 
souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí 
být zaškolení v obsluze těchto zařízení a přezkoušení.  
Na viditelných místech bude umístěna tabule s kontakty na první pomoc, požární  
ochranu a vedení stavby. 
Zařízení stavby bude používáno pouze za podmínek a k účelům pro které je určeno, v 
souladu se schválenou dokumentaci.  
Zařízení budou opravována, seřizována a čištěná pouze ve stavu, kdy budou odpojena 
od přívodů energií. 
Brána při vstupu na staveniště bude ve všech polohách bezpečná a snadno ovladatelná 
a nebudou omezovat provoz na přilehlých komunikacích. 
Dodavatelé zajistí pro provádění prací taková zařízení, aby při provozu co nejméně 
překračovaly běžné povolené hladiny hluku, poškozovaly životní a pracovní prostředí. 
Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatném dokumentu „Požárně bezpečnostní 
řešení stavby“, který není součástí zadání této diplomové práce. Požárně bezpečnostní řešení 
stavby musí být vypracováno v souladu s ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby je taktéž součásti Zprávy BOZP v podobě Požární 
poplachové směrnice 
 
5.9  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Všechny podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou splněny. 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s těmito rozhodnutími. U novostavby se 
nebude vyskytovat neblahý vliv na okolí. 
Realizovaná stavba a průběh realizace výše uvedených stavebních prací nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí.  
Zhotovitel stavebních prací bude nakládat s odpady dle zákona 185/2001Sb., o 
odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků. Pro 
případnou kontrolu příslušného orgánu bude archivovat doklady o množství, druhu a způsobu 
Diplomová práce Bc. Mariola Lisztwanová
2011/2012
FAST VUT Brno 69
odstranění odpadu z předmětného záměru. Všechny odpady budou být likvidovány povoleným 
způsobem.  
Dalšími oblastmi, po odpadech, na které nesmí mít stavba negativní vliv jsou Ochranná 
pásma, hluk, ovzduší a voda. Tato stavba bude splňovat požadavky norem na tyto vlivy. 
Všichni pracovníci budou poučeni o povinnosti postupovat při výstavbě a s ní spojených 
pracích tak, aby nijak neohrozili životní prostření a minimalizovali neblahý vliv na životní 
prostředí. 
 
5.10 Orientační lhůta výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
• Dokončení základové spáry objektů so 01 Objekt A - Červen 2012 
• Dokončení základové spáry objektů so 02 Objekt B - Červen 2012 
• Dokončení hrubé stavby objektů so 01 Objekt A  – Prosinec 2012 
• Dokončení hrubé stavby objektů so 02 Objekt B – Leden 2013 
• Dokončení objektu so 01 Objekt A – Květen 2013 
• Dokončení objektu so 02 Objekt B – Květen 2013 
 
6. Likvidace zařízení staveniště 
 
 Po dokončení veškerých stavebních a montážních prací bude zařízení staveniště 
kompletně odstraněno.  
 Budou odstraněny veškeré staveništní sítě v podobě dočasných přípojek  ( voda, 
kanalizace, elektřina ).  
 Sociální zařízení a uzamykatelné sklady v podobě unimo buněk budou odstraněny 
pomocí mobilního jeřábu a odvezeny na návěsu za tahačem ze staveniště.  
 Zpevněné staveništní plochy budou odstraněny, tak aby bylo možné po dokončení 
likvidace těchto ploch přistoupit k úpravě ploch do konečné podoby ( parkoviště- zámková 
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 1. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Nové byty Bystřice na Pasekách 
Místo stavby:  Bystřice 739 95 
Parcela:  č. 2337 
Kraj:  Moravskoslezský 
Katastrální území:  Bystřice nad Olší  
Investor:  KCB development  s.r.o. 
  Jeřabinová 365, Třinec 739 61  
Zhotovitel:  D5, a.s. Třinec 
  Průmyslová 1026, Třinec-Staré Město 739 65 
Datum:  11/2011 
 
2. Údaje o místě stavby  
 
Sněhová oblast:  VII. 
Větrová oblast:   II. 
Teplotní oblast: -15°C 
Námrazová oblast:       těžká 
 
 
3. Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Jde o dva totožné objekty A a B  ležící  v Bystřici  Na Pasekách. Navrhovaná stavba 
respektuje stávající zástavbu s návazností na příjezdovou komunikaci, hmotové řešení, výškové 
uspořádání i použité výrazové prostředky odpovídají charakteru okolních staveb a prostředí ve 
kterém bude objekt  umístěn. 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech asi v hloubce 1,1 m na 
vrstvách štěrků. Svislé konstrukce jsou navrženy zděné z pálených keramických zdicích 
materiálů, jak obvodové stěny, tak i střední nosné zdi. Zdivo musí být z materiálu pevnostní 
značky P10. Železobetonové stěny slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly budovy. 
Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově. Stropní konstrukce jsou navrženy 
železobetonové monolitické. Trámy budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště i stropu nad 
3.NP. Budou uloženy šikmo ve sklonu střechy na pozednice a mezilehlou vaznici. Pultové 
střechy budou se střešní krytinou z titanzinku. 
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Objekty A a B jsou rozděleny na dvě účelové jednotky: 
a) 1.NP tvoří účelová jednotka sklepní kóje a technické zázemí 
b) 1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm 
 
Objekty jsou třípodlažní a každý objekt čítá 4 bytové jednoty 2+kk, 8 bytových jednotek 
3+kk.  Hlavní vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany od komunikace do 1.NP přes 
zádveří do komunikační chodby, se které je přístup ke čtyřem bytovým jednotkám, sklepním 
kójím, kotelně a kočárkárně.  V komunikační chodbě se nachází hlavní schodiště spojující 
jednotlivá podlaží.  
 
4. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, obestavěné plochy, orientace, 







Objekt A   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem A 1320 3615 
Objekt B   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem B 1320 3615 
Celkem 2 640 7 230 
 
 
Orientace objektu ke světovým stranám byla volena s přihlédnutím k okolí, hlavně 
s přihlédnutím k umístění a orientaci veřejné komunikace. Po zvážení všech důležitých faktů, 
vstupní část bude orientována na západ. 
 
U všech obytných místností u obou objektů se předpokládá dostatečné osvětlení a 
oslunění. V denních hodinách bude plně postačovat denní světlo pronikající okny.  
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5.       Dopravní možností a napojení  
 
Stávající stavební plocha není dopravně napojena na místní komunikaci. Nově jsou 
navržený dva sjezdy na komunikaci č. III/01144 BYSTŘICE - MILÍKOV  z předsazeného 
odstavného parkoviště před objekty. 
Sjezdem osazeným blíže stávajícímu bytovému domu se bude na parkoviště vjíždět a 
sjezdem sousedícím s parcelou lesní správy vyjíždět. Oba sjezdy byly posouzeny z dopravního 
a bezpečnostního hlediska a shledány jako vyhovující.  
 Sjezdy jsou napojeny na silnici III/01144 Bystřice –Milíkov v km cca 2,900 silničního 
staničení vlevo. Sjezd šířky 6,0 m  a 6,0 m na silnici III/01144 bude ze živičného povrchu, 
dešťové vody budou svedeny na vlastní pozemek. 
 Stavba bude dále napojena na nově vybudované přípojky Kanalizace, Vodovodu, 
Plynovodu, Elektrického vedení, Sdružené kabelové trasy ( TELEFONICA + Kabelová TV ), 
Veřejného osvětlení, tyto přípojky budou provedeny v souladu s platnými normami.  
Účelová komunikace bude provedena ze zhutněného makadamu. 
       
6.      Návrh hlavních stavebních strojů 
 
 Po celou dobu výstavby je nuno dbát na odvoz odpadu. Pro tyto ůčely bude požíván: 
• Nosič kontejneru - Mercedes - Benz AXOR 1828 4x2 
• Vanový kontejner 
 
Veškerá technika bude při výjezdu ze staveniště čištěná.  
V průběhu zemních a základových prací bude na staveništi přítomná : 
• Myčka nákladních automobilů – Semimobilní 
 
Po celou dobu stavebních prací na staveništi bude přítomný vysokotlaký vodní čistič : 
• Vysokotlaký vodní čistič - POSEIDON 8 
 
Při výjezdu na staveniště musí být ponechán prostor na čištění stojů, tento prostor bude opatřen 
odlučovačem ropných látek. 
 
6.1 Zemní práce 
 
Hlavní technologický postup 
• Sejmutí ornice 
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• Vytýčení inženýrských sítí 
• Vytýčeni stavby 
• Montáž laviček 
• Hloubení nezapažené jámy 
• Vytýčeni rýh a šachet 
• Hloubení rýh a šachet 
• Zajištění výkopu 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Dozer - LIEBHERR PR 724 L    
• Rypadlo - Takauchi TB 175 
• Sklápěč - Tatra 815 - S3 
• Ponorné stavební kalové čerpadlo - Metabo PS 24000 SG   
• lopata, krumpáč, teodolit, nivelační přístroj 
 
6.2 Založení stavby 
 
Hlavní technologický postup 
• Betonáž podkladního betonu 
• Provádění bednění 
• Armování 
• Betonáž základových pásů a desky 
• Ošetřování betonové směsi 
• Odbednění 
• Provedení hydroizolací – pásy přitavením dvě vrstvy 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Autodomíchávač - Tatra 815 - Domíchávač AMH 8 
• Mobilní čerpadlo - Tatra 815 - Schwing S 36 SX 
• Ponorný vibrátor - Mitsubishi HV 45 
• Vibrační lať - ENAR QZH  
• Ponorné stavební kalové čerpadlo - Metabo PS 24000 SG   
• nivelační přístroj, vodováha 
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6.3 Zdění  
 
Hlavní technologický postup 
• Hydroizolace  
• Osazení lomových a rohových bodů 
• Zdění 
• Překlady 
• Osazení sloupků ocelových do 2,6 m,zalitím MC  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY 
• Stavební výtah  - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Kontinuální míchačka stavebních směsí  - D30 + silo 
• Bloková pila – Vektor 700 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• nivelační přístroj, vodováha, zednická kladívka, lehké pojízdné lešení 
 
6.4 Železobetonové stěny a zídka 
 
Hlavní technologický postup 
• Provádění bednění 
• Armování 
• Betonáž stěn mezi lodžiemi a zdi před objektem 
• Ošetřování betonové směsi 
• Odbednění 
• Ubroušení výstupků betonu po odbednění  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Autodomíchávač - Tatra 815 - Domíchávač AMH 8 
• Mobilní čerpadlo – Schwing S 28 X 
• Ponorný vibrátor - Mitsubishi HV 45 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY ( ne u zídky ) 
• Nivelační přístroj, vodováha 
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6.5 Vodorovné-železobetonové konstrukce 
 
Hlavní technologický postup 
• Provádění bednění věnců 
• Armování věnců 
• Betonáž věnců 
• Ošetřování betonové směsi věnců 
• Provádění bednění stropu a balkónů 
• Armování stropu a balkónů 
• Betonáž stropu a balkónů 
• Ošetřování betonové směsi stropu a balkónů 
• Odbednění 
• Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Autodomíchávač - Tatra 815 - Domíchávač AMH 8 
• Mobilní čerpadlo - Schwing S 28 X 
• Vibrační lať - ENAR QZH  
• nivelační přístroj, vodováha 
 
6.6.  Vnitřní schodiště 
 
Hlavní technologický postup 
• Provádění bednění 
• Armování 
• Betonáž schodiště 
• Ošetřování betonové směsi 
• Odbednění 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Autodomíchávač - Tatra 815 - Domíchávač AMH 8 
• Mobilní čerpadlo - Tatra 815 - Schwing S 36 SX 
• Ponorný vibrátor - Mitsubishi HV 45 
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• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY 
• nivelační přístroj, vodováha 
 
6.7.  Krov – pultová střecha 
 
Hlavní technologický postup 
• Pozednice 
• Mezilehlá dřevěná vaznice 
• Mezilehlá ocelová vaznice 
• Krokve 
• Pojistná hydroizolace difúzně propustná 
• Laťování 
• Bednění střechy  
• Hydroizolace 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 40 CITY 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Tahač - Mercedes-Benz Actros 3355 (6x4) + návěs 
• Řetězová pila - Motorová pila Husqvarna 359 
• Kotoučová pila - Pila ruční okružní Einhell RT-CS 190 L 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Nůžky, válečky, horkovzdušná pistole, pila břichatka, pila ocaska 
sada vrtáků do dřeva 
 
6.8.  Příčky, předezdívky a vnější přizdívka 
 
Hlavní technologický postup 
• Hydroizolace  




Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
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• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Kontinuální míchačka stavebních směsí  - D30 + silo 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• Bloková pila – Vektor 700 
• nivelační přístroj, vodováha, zednická kladívka, lehké pojízdné lešení 
 
6.9.  Sádrokartonové podhledy a předstěny 
 
Hlavní technologický postup 
• Předstěny 
o Vytýčení polohy předstěn  
o Vytýčení polohy dveřních otvorů 
o UW profily ukotvíme pomocí rychlošroubů  
o Na UW profily osadíme svislé CW profily 
o Mezi svislé CW profily vložíme tepelnou izolaci  
o Spáry mezi tabulemi překryjeme skelnou mřížkou a zatmelíme tmelem 
o Osadíme rohové lišty 
• Podhledy 
o Osadíme tepelnou izolaci mezi krokve 
o  UW profily ukotvíme pomocí rychlošroubů  
o Na UW profily osadíme svislé CW profily 
o Mezi svislé CW profily vložíme tepelnou izolaci  
o Spáry mezi tabulemi překryjeme skelnou mřížkou a zatmelíme tmelem 
o Osadíme rohové lišty 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Pila ocáska, nebo ruční s jemnými zuby 
• Vodováha, šroubovák, lehké pojízdné lešení 
 
6.10. Komínové těleso 
 
Hlavní technologický postup 
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• Zaměření komínu 
• Naskládání samonosných systémových tvarovek 
• Vyvločkování samonosnou systémovou vložkou 
• V místě přechodu nad střechu vyztužení v rozích statickou soupravou 
• Nad střešní konstrukcí provedení zateplení komínu 
• Omítnutí části nad štěchou 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• nivelační přístroj, vodováha, zednická kladívka 
 
6.11. Výplně otvorů 
 
Hlavní technologický postup 
• Osazení vnějších skleněných stěn v hliníkových rámech 
• Osazení oken 
• Osazení balkónových dveří 
• Osazení zárubní 
• Osazení skleněných zábradlí 
• Osazení parapetních desek 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Mobilní jeřáb - Demag AC 30 CITY 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Vysokozdvižná plošina – Mika Compact 12 ( pro skleněné stěny ) 
• Fasádní lešení  - Layher Blitz 70 ( pro okna ) 
• nivelační přístroj, vodováha 
 
6.12. Střešní plášť – plochá střecha 
 
Hlavní technologický postup 
• Provedení hydroizolačních vrstev  
• Provedení spádové vrstvy  
• Ochranná vrstva textilie 
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• Provedení tepelné izolace střechy 
• Ochranná vrstva textilie 
• Provedení hydroizolace střechy 
• Ochranná vrstva textilie 
• Provedení koncového násypu  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Sklápěč - Tatra 815 - S3  
• Nůžky, válečky, hrábě, pila, horkovzdušná pistole 
• Kolečka, kbelíky 
 
6.13. Obvodový plášť 
 
Hlavní technologický postup 
• Impregnace dřevěných prvků 
• Příprava podkladu 
• Montáž latí, mezi které bude zhotovena izolace 
• Zřízení tepelné izolace 
• Montáž latí pro rošt na vytvoření vzduchové vrstvy 
• Připevnění vnější části pláště 
• Povrchová úprava 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební vrátek - WISKEHR'S WINCH CM 354 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Kotoučová pila - Pila ruční okružní Einhell RT-CS 190 L 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Strojní zařízení umístěné v nákladním vozidle pro provedení pěnové izolace 
• Stříkací pistole na pěnovou izolaci 
• Fasádní lešení  - Layher Blitz 70 
• Vodováha 
• Nůž pro ořezání tepelné izolace 
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6.14. Vnitřní úprava povrchů 
 
Hlavní technologický postup 
• Provedení obkladaček 
o Aplikace hydroizolační stěrky ( dle potřeby ) 
o Nanesení podkladního, lepícího tmele 
o Rozměření obkladaček 
o Nalepení obkladaček  
o Vyspárování mezer mezi obkladačkami 
• Provedení omítek 
o Nanesení omítky na suchý podklad – strojně 
o Po zavadnutí zfilcujeme 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Kontinuální míchačka stavebních směsí  - D30 + silo 
• Omítací stroj - Řada MASTER 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• Nivelační přístroj, vodováha 
• Hladítko, stahovací lať, ocelové omítníky 
• Řezačka obkladaček 




Hlavní technologický postup 
• Betonová podlaha 
o Provedení hydroizolační folie Fatrafol ( jen v 1.NP ) 
o Položení polystyrenu EPS  
o Aplikace stavební PE folie ( lepit ve spojích systémovou páskou ) 
o Provedení betonové mazaniny s instalací Rabitzova pletiva 
o Provedení cementové stěrky 
o Epoxidový nátěr ( jen v místnostech 1.02, 1.03, 1.04 ) 
•   Keramická 
o Provedení hydroizolační folie Fatrafol ( jen v 1.NP ) 
o Položení polystyrenu EPS  
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o Aplikace stavební PE folie ( lepit ve spojích systémovou páskou ) 
o Provedení betonové mazaniny s instalací Rabitzova pletiva 
o Provedení samonivelační stěrky 
o Aplikace hydroizolační stěrky ( dle potřeby ) 
o Aplikace lepicího tmele 
o Uložení dlaždic 
o Provedení spárování 
• Vlysová podlaha 
o Provedení hydroizolační folie Fatrafol ( jen v 1.NP ) 
o Položení polystyrenu EPS  
o Aplikace stavební PE folie ( lepit ve spojích systémovou páskou ) 
o Provedení betonové mazaniny s instalací Rabitzova pletiva 
o Provedení samonivelační stěrky 
o Položení moralínu 
o Položení laminátové podlahy se zámkovým spojem 
• Zřízení vrstvy z geotextilie a provedení násypu ze štěrkopísku 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Pomůcky pro keramickou podlahu 
o Kladečská lžíce  
o Ocelové hladítko 
o Gumová stěrka 
o Řezačka dlaždic 
o Křížky pro přesnost spár 
• Pomůcky pro vlysovou podlahu 




• Pomůcky pro betonovou podlahu 
o Kontinuální míchačka stavebních směsí  - D30 + silo 
o Míchadlo směsí Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
o Vibrační lať -  ENAR QZH  
o Vodováha 
o Stahovačka 
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6.16. Klempířské práce 
 
Hlavní technologický postup 
• Provedení krytiny pultové střechy hladkými tabulemi z TI ZN  
• Oplechování zdí - atika  
• Provedení lemování zdí 
• Provedení lemování komínů 
• Provedení oplechování parapetů včetně rohů  
• Provedení žlabů nadřímsových čtyřhranných 
• Provedení oplechování okapů  
• Provedení odpadní trouby čtyřhranné  - dešťový svod  
• Provedení okapniček  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Fasádní lešení  - Layher Blitz 70 
• Vodováha, kladivo, páječka, pila na kov 
 
6.17. Zámečnické práce 
 
Hlavní technologický postup 
• Osazení větrací mřížka VZT 
• Osazení krycí mřížka instalačního kanálku  
• Osazení žebříku pro vylez na střechu  
• Osazení vylez na střechu   
• Osazení revizních dvířek  
• Osazení ocelového zábradlí schodiště   
• Osazení balkónového zábradlí 
• Osazení Sklepních kojí z drátěného pletiva  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
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• Vodováha, kladivo, pila 
 
6.18. Truhlářské práce 
 
Hlavní technologický postup 
• Osazení dveří do zárubní 
• Osazení dveřních prahu 
• Provedení teras a balkonu v 1.NP z dřevěných fošen 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Stavební výtah - Sloupové výtahy GEDA 500Z 
• Nákladní automobilový valník - SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
• Kotoučová pila - Pila ruční okružní Einhell RT-CS 190 L 
• Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
• Vodováha, kladivo, sada vrtáků do dřeva 
• Pila ocáska, pila ruční na dřevo 
 
6.19. Malířské a natěračské práce 
 
Hlavní technologický postup 
• Naneseme válečkem malířskou barvu na všechny omítnuté plochy 
• Pomocí štětců opatříme truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky příslušným 
nátěrem 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Míchadlo směsí - PROTOOL - MXP 1602 EQ 1 PJ 
• Malířské válečky, štětce, nádoba na míchání barvy 
 
7 Komplexní péče o stavební stroje 
 
7.1. Základní podmínky provozu stavebních strojů 
 
Všechny stroje a mechanizace, používané při stavebních pracích budou muset odpovídat 
předpisům k zajištění bezpečné práce svým technickým stavem, konstrukcí a provedením. 
Stroje se budou používat podle technické způsobilosti v souladu s technickými podmínkami 
předepsanými výrobcem a technickými předpisy jen pro účely, pro které je stroj předurčen 
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v souladu se svou technickou způsobilostí. Pokyny pro používaní a údržbu stroje je povinen 
vystavit dodavatel stavebních prací. 
 
7.1.1. Pokyny pro obsluhu a údržbu musí obsahovat 
 
• pokyny pro obsluhu před zahájením práce se strojem ve směně, 
• pokyny pro obsluhu při práci se strojem, 
• pokyny pro údržby a revizí stroje - rozsah a lhůty provádění, 
• pokyny pro zajištění stroje,  
• pokyny o zakázaných úkonech a činnostech, 
• pokyny o provozu a údržbě stroje včetně způsobu a rozsah záznamů o provozu a 
údržbě stroje. 
 
Jen odborně způsobilá osoba, pro danou činnost má povoleno obsluhovat stroj samostatně.  
 
7.1.2. Obsluha je povinna 
 
• informovat se o záznamech a provozních odchylkách naměřených v průběhu předchozí   
směny, 
• před uvedením stroje do provozu zkontrolovat stroj a příslušenství, 
• zkontrolovat provozuschopnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. 
 
7.1.3. Stroje musí být před prvním uvedením do provozu vybaveny 
 
• doklady nutnými pro provoz, 
• značkami ohledně bezpečnosti včetně sdělení a tabulek s nápisy v českém jazyce, 
• nátěry bezpečnostními, 
• štítek s evidenčním číslem, 
• štítek s názvem provozovatele stroje, 
• povinným zařízením pro zvukovou výstrahu. 
 
7.1.4. Provozními doklady jsou 
 
• provozní deník, 
• revizní kniha stroje, 
• technická dokumentace. 
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7.2. Údržba a opravy strojů 
 
Údržba , opravy a čištění strojů se musí provádět v souladu s dokumentací strojů a 
technickými normami. 
 
7.3. Bezpečnost práce při provozu strojů 
 
Při provozu strojů a strojních zařízení je zakázáno: 
• jsou-li vyjma obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpečném dosahu jiní pracovníci, je 
zakázáno uvádět stroj do chodu a používat jej, 
• je-li odstraněno nebo poškozeno jakékoli ochranné zařízení, je zakázáno uvádět stroj do 
chodu,  
• pohybujících se částí stroje je zakázáno dotýkat se tělem nebo nářadím drženým 
v rukou, 
• není-li pracovní prostor dostatečně osvětlen,je zakázáno pracovat se strojem při snížené 
viditelnosti nebo v noci,  
• pokud to výrobce nepovolí, je zakázáno přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji,  
• je zakázáno ovládání stroj nebezpečným způsobem, 
• je-li v chodu stroj, či zařízení v chodu je zakázáno opustit jej , 
• je zakázáno odstraňovat nebo jinak bránit v funkčnosti bezpečnostních, ochranných a 
pojistných zařízení stroje, 
• při čerpání paliva je zakázáno kouřit či jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm. 
   
Všeobecně musí být dodržovány ustanovení Vyhlášky č. 363/2005 Sb., kterou se mění 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ  
STAVEB 
 
FAULTY OF CIVIL ENGINEERING 






TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS  





STEVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT STAVBY NOVÉ 
BYTY – BYSTŘICE NA PASEKÁCH 







AUTOR PRÁCE                   Bc. MARIOLA LISZTWANOVÁ  
AUTHOR 
 




BRNO 2012                   
Obsah: 
 
1 Identifikační údaje o stavbě ...........................................................................................91 
2 Obecné informace o stavbě ...........................................................................................91 
 2.1. Charakteristika objektu.......................................................................................91 
 2.2. Charakteristika obvodového pláště ....................................................................92 
3 Materiály, jejich doprava a skladování ...........................................................................93 
 3.1. Materiály.............................................................................................................93 
 3.2. Doprava..............................................................................................................95 
 3.3. Skladování .........................................................................................................95 
4 Převzetí pracoviště a staveniště ....................................................................................96 
 4.1. Pro převzetí pracoviště musí být splněny tyto požadavky .................................96 
 4.2. Připravenost staveniště......................................................................................96 
5 Obecné pracovní podmínky ...........................................................................................97 
6 Personální obsazení ......................................................................................................97 
7 Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................................98 
8 Technologický postup ....................................................................................................99 
 8.1. Impregnace dřevěných prvků.............................................................................99 
 8.2. Doprava prvků a jejich uložení na staveništi ....................................................100 
 8.3. Zhotovení lešení...............................................................................................100 
 8.4. Montáž obvodového pláště ..............................................................................100 
  8.4.1       Příprava podkladu .............................................................................100 
  8.4.2. Montáž latí, mezi které bude zhotovena izolace ...............................100 
  8.4.3. Zřízení tepelné izolace ......................................................................102 
  8.4.4. Montáž latí pro rošt na vytvoření vzduchové vrstvy...........................104 
  8.4.5. Připevnění vnější části pláště ............................................................105 
  8.4.6. Povrchová úprava .............................................................................106 
 8.5. Odstranění lešení.............................................................................................106 
 8.6. Úklid .................................................................................................................106 
9 Jakost a kontrola..........................................................................................................107 
10 Bezpečnost a ochrana zdraví ......................................................................................107 
11 Ekologie .......................................................................................................................108 
Diplomová práce Bc. Mariola Lisztwanová
2011/2012
FAST VUT Brno 90
1. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby: Nové byty Bystřice na Pasekách 
Místo stavby: Bystřice 739 95, parc. č. 2337 
  kat. území Bystřice nad Olší  
Investor: KCB development  s.r.o. 
 Jeřabinová 365, Třinec 739 61  
Zhotovitel: D5, a.s. Třinec 
 Průmyslová 1026, Třinec-Staré Město 739 65 
Datum: 11/2011 
 
Údaje o místě stavby  
Sněhová oblast:  VII. 
Větrová oblast:   II. 
Teplotní oblast: -15°C 
Námrazová oblast:       těžká 
 
 
2. Obecné informace o stavbě 
 
2.1. Charakteristika objektu 
 
Jde o dva totožné objekty A a B  ležící  v Bystřici  Na Pasekách. Navrhovaná stavba 
respektuje stávající zástavbu s návazností na příjezdovou komunikaci, hmotové řešení, výškové 
uspořádání i použité výrazové prostředky odpovídají charakteru okolních staveb a prostředí ve 
kterém bude objekt  umístěn. 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech asi v hloubce 1,1 m na 
vrstvách štěrků. Svislé konstrukce jsou navrženy zděné z pálených keramických zdicích 
materiálů, jak obvodové stěny, tak i střední nosné zdi. Zdivo musí být z materiálu pevnostní 
značky P10. Železobetonové stěny slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly budovy. 
Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově. Stropní konstrukce jsou navrženy 
železobetonové monolitické. Trámy budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště i stropu nad 
3.NP. Budou uloženy šikmo ve sklonu střechy na pozednice a mezilehlou vaznici. Pultové 
střechy budou se střešní krytinou z titanzinku. 
Objekty A a B jsou rozděleny na dvě účelové jednotky: 
a) 1.NP tvoří účelová jednotka sklepní kóje a technické zázemí 
b) 1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm 
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Objekty jsou třípodlažní a každý objekt čítá 4 bytové jednoty 2+kk, 8 bytových jednotek 
3+kk.  Hlavní vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany od komunikace do 1.NP přes 
zádveří do komunikační chodby, se které je přístup ke čtyřem bytovým jednotkám, sklepním 
kójím, kotelně a kočárkárně.  V komunikační chodbě se nachází hlavní schodiště spojující 







Objekt A   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem A 1320 3615 
Objekt B   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem B 1320 3615 
Celkem 2 640 7 230 
 
2.2. Charakteristika obvodového pláště 
 
Fasáda bude provedená jako zavěšená a provětraná s tepelně izolačním systémem. 
Konstrukce obvodového pláště bude osazena na stěny z obvodového zdiva tvořeného 
tvárnicemi Heluz z materiálu pevnostní značky P10. Fasádu bude tvořit dvojitý dřevěný rošt, 
tepelná izolace umístěná mezi základní - vodorovné laťování a dřevěný obklad – modřínové 
desky uchycené vruty na svislém nosném laťování. Profily  latí roštu se přizpůsobí tloušťce 
tepelné izolace a nutné šířce vzduchové mezery (40 mm) . 
V místě vstupu do objektu bude obklad nahrazen cihelnou přizdívkou s vnější omítkou 
s fasádním nátěrem.  
Obvodové stěny za lodžiemi budou bez dřevěného obkladu s vnější omítkou a fasádním 
nátěrem. 
 
Celková obkládaná plocha: 1281,66 m2 
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3. Materiály, jejich doprava a skladování 
3.1. Materiály 
 
Obvodový plášť bude tvořen modřínovým obkladem klasického profilu se systémem 
pero/drážka, na dvojité křížové laťování. Dřevo bude dodáno z nedaleké pily v sousední obci 
Vendryně. Rozměry jednotlivých dřevěných prvků jsou uvedeny níže. Veškeré dřevěné prvky 
budou na staveništi upravovány dle potřeby.  
Dřevěné prvky potřebné pro zhotovení obvodového pláště budou skladovány na staveništi. 
Vlhkost použitého dřeva nesmí překročit 20%. Bude muset být přirozeně vyschlé. To znamená, 
že musí být skladováno v suchém prostředí (při skladování bude zabráněno případnému 
vlhnutí). Všechny dřevěné prvky obvodového pláště by neměly obsahovat podélné a šikmé 
trhliny, zároveň by měly mít omezené nízké množství suků.   
Obvodový plášť bude prováděn z lešení a pro svislý přesun materiálu se bude používat vrátek. 
 
* Tepelně izolační pěna Icynene ( tzv. chytrá izolace )  
o 11,63 m3 ( tloušťka 10 cm ) 
o Stříkaná polyuretanová pěna, je směs dvou látek - Pryskyřice a Izokyanátu. Při 
smíchání těchto látek pod určitou teplotou a tlakem vznikne směs, ve které 
nadouvadla vytvoří obrovské množství malých vzduchových bublinek. 
o  Směs pomocí nadouvadel expanduje na 100 násobek svého původního objemu, 
nadouvadla jsou na vodní bázi. Pěny má uzavřenou strukturu buněk. 
 
* Laťování mezi izolaci 
Dřevěné latě 
Tloušťka x šířka Délka Kusů Potřeba Druh dřeva  
mm m na balík balíků  mb 
Smrk 
klasické řezivo 40 x 100 4 150 5 2966,64 
* Kotvení pro laťování mezi izolaci 
Vruty 
Průměr x délka Délka 
závitu
Kusů Potřeba Druh vrutů 
mm mm mm na kartón kartónů  ks 
Vrut se zápustnou hlavou 
TORX drážka, částečný 
závit, žlutý zinek, včetně 
hmoždinek. 
6,0 160 70 100 30 2967 
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* Laťování pro obložení 
Dřevěné latě 
Tloušťka x šířka Délka Kusů Potřeba Druh dřeva  
mm m na balík balíků  mb 
Smrk 
klasické řezivo 60 x 40 3  150 1 423,3 
* Kotvení pro laťování pro obložení 
Vruty 
Průměr x délka Délka 
závitu
Kusů Potřeba Druh vrutů 
mm mm mm na kartón kartónů  ks 
Vrut se zápustnou hlavou 
TORX drážka, částečný 
závit, žlutý zinek. 4,5 70 42 250 7 1624 
 
* Obkladový materiál 
Klasický profil  (pero/drážka) 
Tloušťka x šířka Délka Kusů Potřeba Druh dřeva a třídění 
mm m na balík balíků  m2 
Modřín 
A/B napadající 
zadní strana hladká 22 x 146 3  168 18 1281,66 
• 22 x 146 mm: krycí šířka: 135 mm, šířka pera: 10 mm, zabaleno ve fólii 
* Kotvení pro obkladový materiál 
Šrouby z ušlechtilé oceli 
Průměr x délka Délka 
závitu
Kusů Potřeba Druh šroubů 
mm mm mm na kartón kartónů  ks 
Zápustná hlava Torx T20 
s frézovacími žebry, 
hřídelovým profilem, 
částečným závitem, 
vrtnou špičkou, včetně 
bitů. 
4,5 75 35  200 193 38450 
• Spotřeba: cca 30 kusů na m2 
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3.2. Doprava 
 
Doprava na staveniště bude zajištěna pomocí: 
* nákladního automobilu valník SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
Technické parametry - délka - 6,5 m, šířka - 2,5 m 
    - nosnost valníku -  16 t 
    - maximální dosah ruky  - 11 m  
    - nosnost ruky v 11m-1,1 t, v 5m-3,5 t 
* nákladní vozidlo se strojním zařízením pro provádění stříkané izolace 
Technické parametry - délka - 6,5 m, šířka - 2,5 m 
       
Dopravu po staveništi zabezpečuje: 
* stavební vrátek WISKEHR'S WINCH CM 354 
Technické parametry - nosnost – 350 kg 
     - délka lana – 33 m 
    - rychlost zdvihu – 21m/min 
     - upevněn na lešení 
* staveništní sloupový výtah GEDA 500 Z s ocelovým pozinkovaným stožárem 
Technické parametry  - nosnost – max. 500 kg  
     - dopravní výška: 100 m 
    - přepravní plošina: 160 x 140 cm 
- rychlost zdvihu – 30m/min 




Veškeré dřevěné prvky budou skladovány na volném prostranství. Dřevo bude nutné 
ochraňovat před klimatickými vlivy. Prvky skladované na volném prostranství budou ukládány 
na hranolech s minimální výškou 30 mm, takto uložené prvky mohou být skladovány i 
dlouhodobě.  
Modřínový obklad bude ukládán do hraní s maximální výško do 2,0 m. Mezi jednotlivými 
hráněmi bude zachován průchod nejméně 0,75 m. Latě se budou ukládat ve svazcích s 
podkladkami blíže k sobě, než u modřínových desek obkladu.  Plocha pro uskladnění musí být 
doplněna o prostor potřebný pro třídění prvků a pro svislou dopravu prvků.  K místu skládky 
musí být snadný příjezd po vnitrostaveništní zpevněné komunikaci. 
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Tepelně izolační pěna na staveništi nebude skladována, nákladní vozidlo se strojním 
zařízením pro provádění stříkané izolace dorazí na staveniště jen na dobu provádění izolace a 
po dokončení prací opět odjede. 
Ostatní materiály potřebné pro zhotovení obvodového pláště: kotevní prvky a drobné 
nářadí bude nutno uskladnit v krytém uzamykatelném skladu s pevnou podlahou. Vše bude 
skladováno ve svazcích, balících, bednách, na podlahu nebo do regálů. 
 
4. Převzetí pracoviště a staveniště pro montáž obvodového pláště 
 
4.1. Pro převzetí pracoviště musí být splněny tyto požadavky: 
 
* Veškeré zděné obvodové konstrukce musí být dokončeny. Po celou dobu výstavby 
musí být chráněny proti klimatickým podmínkám, hlavně proti zamoknutí.  
* Zastřešení objektu musí být kompletně provedeno. 
* Okna a dveřní zárubně budou osazeny a začištěny.  
* Malta nesmí přetékat ze spár.  
* Zdivo musí být zalícované nesmí mít hrubé nerovnoměrnosti větší než dovoluje mezní 
odchylka  (± 5mm). 
* Stěny před provedením izolace musí být zbavený všech nečistot a mastnot, suché 
a pevné. 
* Po celé výšce  a délce objektu bude před montáží odvodového pláště zřízeno lešení.  
* Před zahájením prací je nutno provést kontrolu svislostí všech souvisejících konstrukcí. 
 
4.2. Připravenost staveniště 
 
* Staveniště bude sloužit pouze ke stavbě objektu.  
* Předpokládá se, že bude vybudováno zařízení staveniště v odpovídajícím rozsahu. 
* Na staveništi bude zřízen sklad pro umístění veškerého materiálu dovezené na 
staveniště a vyžadujícího skladování na místě stavby.  
* Součástí zařízení staveniště budou vybudovány 6 unimmo buňky. Jedna bude mít 
funkci pracovny stavbyvedoucího, tři budou sloužit jako zázemí pro dělníky, dvě budou 
upraveny jako hygienické a sociální zařízení - WC s umývárnou.  
* Před započetím stavby budou vybudovány nové přípojky sítí, které budou využívány již 
v průběhu výstavby.  
* Veškeré práce budou prováděny za denního světla, noční práce nebereme v úvahu.  
Diplomová práce Bc. Mariola Lisztwanová
2011/2012
FAST VUT Brno 96
* Doprava na stavbu bude vedena po přístupová cesta stávající komunikace. Na 
staveništi bude vybudována vnitrostaveništní komunikace, která bude zpevněná 
a odvodněná.  
* Staveniště bude oploceno do výšky 2 m. Plot bude opatřen jednou uzamykatelnou 
bránou.  
O převzetí staveniště musí být sepsán protokol a  proveden záznam do stavebního deníku. 
 
5. Obecné pracovní podmínky 
 
Všechny práce budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří musí být před 
vstupem na staveniště proškolení z BOZP. Každý pracovník bude muset používat ochranné 
pomůcky - ochranné brýle, přilba, rukavice, obuv s neklouzavou podešví, při pracích ve výškách 
bude nutný i ochranný pás s přídavným lanem, při práci se stříkanou izolací bude za potřebí 
také ochranný oblek a maska. Práce na žebřících se budou provádět jen tehdy, když žebřík 
bude pevně postaven na podlaze a bude zajištěn proti posunutí, pracovník bude muset mít 
možnost přidržet se oběma rukama žebříku. 
Montáž musí být přerušena: 
o dosáhne-li vítr větší rychlosti než 10 m/s 
o při ztížených klimatických podmínkách (mlha,hustý déšť nebo sněžení) 
o při pochybnostech o stabilitě části nebo celé konstrukce  
Při poklesu teploty v zimním období pod -10°C je nutno brát v potaz snížení únosnosti 
vázacích prostředků. 
Montážní místo a přístupové cesty budou udržovány čisté a bezpečné pro chůzi i nutnou 
manipulaci pro práci, v zimním období bude dále nutné dbát na udržování těchto míst bez 
sněhu a námrazy. Veškerý materiál a pracovní pomůcky budou udržovány čisté a denně 
kontrolovány. 
6.       Personální obsazení 
* Jedna osoba - Vedoucí pracovní čety – Dohlíží na dodržování veškeré kázně, 
rozhoduje o pracovním postupu, řídí a kontroluje montážní práce při zhotovování obvodového 
pláště, rovinnosti a kvalitu provedených prací. Řídí dopravu jednotlivých prvků na staveniště i 
v rámci staveniště až na místo zabudování. Zodpovídá za skladovaný materiál. Kontroluje 
používání ochranných pracovních pomůcek a dodržováni zásad bezpečnosti při práci na celé 
stavbě. 
* Pět osob - Montážníci – Provádějí montáž obvodového pláště podle pokynů 
vedoucího pracovní čety a v soulad s technologickým předpisem. Úkolují pomocné dělníky 
příslušnou, potřebnou prací.  
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* Čtyři osoby - Pomocní dělníci – Vykonávají pomocné práce dle pokynů vedoucího 
pracovní čety a pokynů montážníků. Zajišťují přísun materiálu, pracovních nástrojů a pomůcek 
na předurčené místo použití.  
 
 Všichni účastníci stavby musí být řádně proškoleni o povinnosti dodržování základních 
pracovních požadavku na bezpečnost práce. Pracovníci pracující ve výškách musí být odborně 
i zdravotně způsobilý a proškoleni. Všichni pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro 
daný úkol. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat požadavky na ochranu životního prostředí. 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Stroje: 
* Nákladní automobiový valník SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
* Stavební vrátek WISKEHR'S WINCH CM 354 
* Staveništní sloupový výtah GEDA 500 Z s ocelovým pozinkovaným stožárem 
* Strojní zařízení umístěné v nákladním vozidle pro provedení pěnové izolace 
* Stříkací pistole na pěnovou izolaci 
* Kotoučová pila - Pila ruční okružní Einhell RT-CS 190 L 
* Akumulatorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
 
Nářadí a pomůcky: 
* zednická kladívka, speciální nůž na řezání izolace, žiletkový nůž, metr, pásmo, 
úhelník, vodováha, olovnice, tužka zednická, kleště, palice gumová, kladivo 
* nivelační přístroj 
 
Jiné: 
* Lešení Blitz 70 od firmy Layher  - dílcové 
* montážní žebřík 
* kontejner na stavební odpad - Mercedes - Benz AXOR 1828 4x2 
* rámový kontejnerový nosič na podvozku  
 
Pracovní oděv: 
* pevné boty, montérky, pracovní rukavice, přilba, ochranný pás s přídavným lanem,   
ochranný oblek a maska  
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8. Technologický postup prací 
 
8.1. Impregnace dřevěných prvků  
 
Ještě před převozem dřeva z pily bude opatřeno potřebnými nátěry pro jeho ochranu. 
Dle možnosti pily bude zvolen způsob nanášení ochranných prostředků. Bude voleno mezi 
máčením ve vaně, nízkotlakým nástřikem nebo nanášeným nátěrem. 
  
 Dřevěné prvky budou impregnovány proti dřevokazným houbám, plísním a 
dřevokaznému hmyzu pomocí přípravku Bochemit QB PROFI čirý.  
 























  Bochemit : 
voda 
(g/m2) Bochemit : 
voda 






1 : 6-9 40 
(s vhodným 
krycím nátěrem)
1 : 19 50 24 hodin 1 : 49 2,5 
 
  
 Nátěr a postřik se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého a 
stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. Počet nátěrů nebo 
postřiků se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. Další nátěr nebo postřik se 
provádí až po zaschnutí předcházejícího (za 4 - 24 hod.). K dosažení požadovaného příjmu 
obvykle postačuje u hrubě opracovaného dřeva 1 nátěr nebo postřik,  u hladce opracovaného 
dřeva je potřeba aplikovat přípravek dvakrát. Dřevo zabudované ve třídě ohrožení 3. je možné 
ošetřit nátěrem nebo postřikem za předpokladu, že ošetřená plocha bude následně překryta 
krycím lakem. Ochrana dřeva máčením se provádí ve vhodných nádržích (např. vanách). 
  
 Pro ochranu dřevěných prvků před vlivem ohně bude použit přípravek Bochemit 
ANTIFLASH čirý.  
 
Doporučené koncentrace pracovních roztoků a minimální příjmy BOCHEMITU 
ANTIFLASH 
Použití Ředění přípravku Bochemit : voda 
Min. příjem koncentrátu 
(g/m2) Metoda aplikace 
Snížení reakce dřeva na oheň  
(třída C) 1:1-2 250 nátěr, postřik (3x)/máčení 
Diplomová práce Bc. Mariola Lisztwanová
2011/2012
FAST VUT Brno 99
 Způsob a podmínky provádění jsou stejné jako u Bochemitu QB PROFI čirého na 
ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. 
 
8.2. Doprava prvků a jejich uložení na staveništi 
 
Doprava na staveniště bude řešená pomocí nákladního automobilu valník SCANIA 124L 
s hydraulickou rukou - Palfinger PK 14000, který je dále popsán v kapitole 3.2. „Doprava“ na 
straně číslo 7 tohoto technologického předpisu a zároveň v příloze „Technická zpráva pro 
strojní nasazení“. Trasy transportu materiálu budou řešeny dle přílohy „Doprava na staveniště“. 
Po přivezení materiálu na staveniště bude uskladněn dle popisu v kapitole 3.3. Skladování na 
straně číslo 7 tohoto technologického předpisu.   
 
8.3. Zhotovení lešení  
 
Montáž lešení smí být prováděna pouze lešenáři s platným průkazem, zdravotně 
způsobilými a proškolenými na tento typ lešení.  
Bude použito lešení Blitz 70 od firmy Layher  - dílcové, které bude zhotoveno dle 
montážního návodu popsaného v technologickém předpisu pro montáž dílcového lešení.  
Lešení bude provedeno ve vzdálenosti cca 400mm od stěny objektu, aby nepřekáželo 
v instalaci obvodového pláště. Z důvodu velkého odstupu od stěny bude opatřeno zábradlím i 
z vnitřní strany. 
 
8.4. Montáž pláště 
8.4.1. Příprava podkladu: 
 Před zhotovením samotného obvodového pláště bude zapotřebí zkontrolovat povinnost 
obvodových stěn, případně zajistit jejich vyrovnání.  Bude nutno zajistit vystouplé místa a 
zarovnat nerovnosti a zabezpečit rohy a otvory. Zarovnání bude pokud možno provedeno 
zabroušením případně zamazáním maltou.  
V místech, která se nepodaří vyrovnat bude nutno ošetřit podložením, bude nutno latě 
podkládat dřevěnými klíny, které se budou zasouvat v místech hmoždinek pod latě. 
8.4.2. Montáž latí, mezi které bude zhotovena izolace: 
 Montáž obvodového pláště bude zahájena namontováním roštu z latí, mezi které bude 
zhotovena izolace stříkanou izolační pěnou. Hlavní směr latí mezi izolací bude svislý se 
vzdálenostmi cca 600mm. Dodržování přesných vzdáleností latí není nutné. Provádění izolace 
nástřikem nevyžaduje pravidelné odstupy latí.  
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 Kromě svislých lišt budou provedeny i vodorovné lišty, a to hlavně lišta soklová a lišty 
kolem oken a dveří. Tyto lišty nebudou osazovány v žádných, ani přibližných vzdálenostech. 
Jejich provedeni a umístěni je striktně omezeno hranami které mají za úkol vymezit, jako 
například otvory typu okna dveře.  
 Jako první bude provedena soklová lať, která bude umístěna cca 300mm nad úrovní 
terénu a bude vytýčena pomocí nivelačního přístroje. Poté budou instalovány lišty kolem oken, 
dveří a bylé jasně vymezující latě. Nakonec budou montovány zbylé svislé latě pro rozdělení 
fasády  před nanášením izolace. 
  Rozmístění latí bude kromě soklové lati, která bude zaměřena nivelačním přístrojem, 
prováděno pomocí metru, vodováhy a olovnice.  
 Rozměry latí budou přizpůsobeny požadované tloušťce izolace a to 100 mm, z toho 
vyplývá, že budou použity latě o tloušťce 100mm. Šířka latí bude 40 mm. 
 Latě budou spojovány na sráz a poté na koncích zajišťovány vrut se zápustnou hlavou 
TORX , částečným závit, v provedení žlutého zinku. Maximální vzdálenost vrutů bude 
předpokládaná na 1m. ve stycích latí budou spoje opatřeny dvěmi vruty. Pro ukotvení vrutu do 
stěn budou použity hmoždinky určeny do keramických dutých tvarovek. Otvory pro hmoždinky 
budou vrtány bez příklepu z důvodu hrozby poškození přepážek v tvárnicích.  
 Rohy objektu budou řešeny přesahem latí o 100mm, lať bude upevněna na do sousedící 
stěny, proto aby byl vytvořen úplný roh. 
 Při provádění laťování je nutno dodržovat rovinatosti, obzvláště u latí vymezujících 
okraje, hrany a rohy například kolem oken, dveří, soklu či rohy objektu. 
 Nesmíme také při zhotovování laťování zapomenout na dilatace v napojení dvou latí nad 
sebou. Podrobné rozmístění jednotlivých latí viz „Schéma latí pro izolaci“- zeleně znázorněné. 
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Obr. Schéma latí pro izolaci 
8.4.3. Zřízení tepelné izolace: 
Před aplikací tepelně izolační pěny budou osazeny v nadpaží oken a dveří ocelové 
profily okolo již zmíněných otvorů. 
 Izolace bude aplikovaná nástřikem, jehož aplikace bude velmi jednoduchá a rychlá (až 1 
500 m2 za den). Tepelně izolační pěna se nanáší na povrch zbavený nečistot pomocí strojního 
zařízení, které je umístěno v nákladním vozidle. Hlavní součástí zařízení budou nádoby ve 
kterých budou dovezeny složky pro výrobu směsi na izolační pěnu. Ke smíšení směsi dojde 
teprve při samotné aplikaci . 
 
 
Strojí zařízení je napevno nainstalováno v speciálně upraveném nákladním vozidle, pro 
které je nutno přizpůsobit přístup ze všech stran obou objektů. 
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Vlastní nanášení je realizována pomocí stříkací pistole, která zajišťuje přístup i do velmi 




Aplikace probíhá nanesením tenké vrstvy pěny na podkladní plochu. Při smíchání látek 
(Pryskyřice a Izokyanátu) v stříkací pistoli pod určitou teplotou a tlakem vznikne směs, ve které 
nadouvadla vytvoří obrovské množství malých vzduchových bublinek. Směs pomocí 
nadouvadel na vodní bází expanduje na 100 násobek svého původního objemu, v průběhu cca 
15 vteřin. 
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Stříkaná izolace nepotřebuje při aplikaci žádnou pomocnou konstrukci kotvení. Díky své 
pryskyřičné složce velmi dobře a pevně přilne na jakýkoliv podklad. Expanzí pěny je zajištěno 
perfektní vyplnění celého požadovaného objemu a všech složitých detailů. Izolační pěna vytváří 
zcela kompaktní izolační vrstvu bez jakýchkoliv netěsností a spojů.  
Zateplování izolační stříkanou stěnou nemá u nás žádná klimatická omezení, lze jej 
provádět celoročně. Aplikace bude možná za každého počasí do -38°C.  
Pěna po nabobtnání a zaschnutí, cca po minutě, může být seříznuta na požadované 
tvary a tloušťky. Tloušťka hotového zateplení by měla být 100mm. 
  
 
 Na ořezanou o dočištěnou plochu s izolační stříkanou pěnou, může být hned druhý den 
aplikovány další prvky obvodového pláště. 
8.4.4. Montáž latí pro rošt na vytvoření vzduchové vrstvy: 
 Dalším krokem ve zhotovování obvodového pláště bude montáž kontralatí pro uchycení 
vnější části pláště a pro vytvoření mezery v tloušťce 40mm pro nutné a správně funkční 
provětrávaní.  
 Z důvodů potřeby odvětrávání fasády budou zhotoveny otvory s průřezovou plochou 
minimálně 50 cm2/m pro možnost přívodu a odvodu vzduchu. Tyto otvory budou umístěny nad 
sokl, aby mohly být funkční po celý rok i v období zimy s větším množstvím sněhu, kdy by jinak 
mohlo dojít k jejich omezení nebo úplnému zanesení a tudíž i k znemožnění odvětrání vzduchu. 
 Mezery vzniklé pro potřeby odvětrání budou opatřeny zákrytem v podobě úhelníků 
s mřížkou a to v dolní i horní části fasády. Tato mřížka bude zároveň vytvářet zábranu proti 
hmyzu, hlodavců a ptactva.  
 Latě budeme montovat ve vodorovném směru na latě mezi tepelnou izolací. Vodorovné 
latě budeme kotvit ke svislým latím vždy dvěmi  vruty se zápustnou hlavou TORX s částečným 
závitem provedení žlutý zinek.  
Kolem ostění otvorů budeme montovat všechny latě na těsno pro bezproblémové 
zhotovení a kotvení prken ostění. Taktéž budou namontovány úhelníky do všech rohů objektu a 
ostatní ocelové prvky pro uchycení.  
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Nesmíme také při zhotovování laťování zapomenout na dilatace v napojení dvou latí nad 




Obr. Schéma latí pro odvětrání 
 
8.4.5. Připevnění vnější části pláště: 
 
Vnější vrstva obvodového pláště bude provedena z modřínových desek se systémem 
pero/drážka. Desky budou připevňovány na rošt z latí, která zároveň bude vytvářet větranou 
vrstvu. Modřínové desky vnějšího obložení budou orientovány kolmo k horizontu. Montáž 
vnějšího pláště bude prováděná od spodu vzestupně nahoru od okraje stěny. Délka prken bude 
přizpůsobována jednotlivým roztečím latí, tak aby spoje jednotlivých desek byly vždy spojovány 
na lati, nikdy mimo.  
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Z toho plyne, že ve horizontálním směru nebudou provedeny žádné dilatace, jelikož 
budou montovány systémem pero/drážka. Oproti tomu ve směru vertikálním budou prováděny 
dilatace na každém spoji. 
Upevnění modřínových desek bude prováděno pomocí  šroubu s ušlechtilé oceli se 
zápustná hlava Torx T20 s frézovacími žebry, hřídelovým profilem, částečným závitem a vrtnou 
špičkou. Každá deska bude upevněna do každé latě dvěmi šrouby. 
Pro provedení obkladu bude nutno provézt i přesahy přes okraje nadpraží pro odkap. 
Stejně jako bude nutno bude nutno dořešit ostění. Budou dvě možností řešení ostění, nebo 
bude provedeno ze dvou stejně širokých prken, nebo bude proveden ořez u okna. 
Rohy budou dořešeny seříznutím každého prkna do úhlu 45°, poté oba seříznuté konce 
budou přiloženy k sobě a do mezery mezi ně bude vložená pryžová izolační vložka.  Na koncích 
fasádních profilů vzniknou mezery které bude zapotřebí utěsnit. 
 
8.4.6. Povrchová úprava 
 
 Po dokončení montáže vnějšího obvodového pláště je nutno modřínové desky ještě 
opatřit  povrchovým nátěrem. Nátěr bude plnit hlavně funkci dekorační, ale i ochrannou.  Nátěr 
bude proveden venkovním olejem na dřevo.  
Venkovní olej nebude tvořit na povrchu souvislý film, ale usadí se pevně v kapilárách a 
poskytuje tak dřevu přírodní ochranu, odolnou povětrnostním vlivům, vodě a UV záření. 
Venkovní olej na dřevo zabraňuje bobtnání, vysychání a praskání dřeva. 
 Pro nátěr bude použit PNZ Venkovní olej v barvě modřínu.  Zpracování bude provedeno 
dle situace  štětcem, válečkem nebo  stříkáním.  Spotřeba oleje bude 1 litr na cca 15 m2 při 
prvním nátěru v závislosti na povrchu. 
 
8.5. Odstranění lešení  
 
Demontáž lešení smí být prováděna pouze lešenáři s platným průkazem, zdravotně 
způsobilými a proškolenými na tento typ lešení.  
Při použití lešení Blitz 70 od firmy Layher  - dílcového, bude odstraněno dle 
demontážního návodu popsaného v technologickém předpisu pro montáž a demontáž 




Po zhotovení obvodového pláště je nutno provést úklid pracoviště i staveniště pro 
umožnění dalších stavebních prací.  
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9. Jakost a kontrola 
 
Veškeré činnosti budou prováděny dle příslušných norem a budou zhotoveny zápisy 
o kontrolách do stavebního deníku. 
 
Jakost bude kontrolována ve 3 etapách 
 
• Kontrola vstupní:  
o Kontrola předpisů BOZP  
o Kontrola lešení  
o Kontrola podkladu 
o Kontrola spár v podkladu 
o Kontrola výplňových a jiných prvků 
o Kontrola dopravy a uskladnění materiálů 
o Kontrola kvality materiálu 
o Kontrola technologického postupu 
 
• Kontrola mezioperační:  
o Kontrola jednotlivých vrstev fasádního pláště 
 Kontrola montáž nosného roštu  
 Kontrola tepelné izolace  
 Kontrola roštu pro větranou mezeru  
 Kontrola montáže opláštění 
 Kontrola provedení detailů  
 
• Kontrola výstupní:  
o Kontrola funkčnost odvětrání 
o Kontrola finální úpravy 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Provádění těchto prací se bude řídit z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
dle příslušných předpisů: 
• zákonem č. 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. 
• nařízením vlády č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
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• zákonem č. 362/2005 Sb, Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
• nařízením vlády č. 378/2001 Sb. ,kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí“ 
Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s těmito nařízeními   
 
Nejvýznamnější rizika: 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Pád břemene - z výšky  
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění končetin vzniklá při řezání dřeva  
• Vdechnutí prachu při řezání dřeva  
• Poranění zraku při práci s izolantem 
 
Další řešení bezpečnosti viz. Zpráva BOZP  
11.     Ekologie 
Stavba nemá významný vliv na životní prostředí. Stavba je navržena tak, aby 
nedocházelo ke zhoršení pracovních podmínek stávajícího provozu. Během provádění 
stavebních prací je nutné dodržovat Nařízení vlády č.244/1992 Sb.  Dále je nutné provést 
opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření ke snížení prašnosti. 
Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů.  
Způsob nakládání: skládky inertního odpadu (S-IO), skládky ostatního odpadu (S-OO), 
skládky nebezpečného odpadu (S-NO), recyklování (R) 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích (kontejnerech). Shromažďovací prostředky na 
nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 
zákona č. 185/2001 Sb. s  obsahem dle Vyhl.č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady a  označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních 
předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky 
optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití respektive k odstranění.  
Vozidla budou pravidelně čištěna, parkovná místa vozidel budou opatřena vanami pro 
zabránění vsakování oleje z aut v případě úniku oleje z aut.   
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby: Nové byty Bystřice na Pasekách 
Místo stavby: Bystřice 739 95, parc. č. 2337 
  kat. území Bystřice nad Olší  
Investor: KCB development  s.r.o. 
 Jeřabinová 365, Třinec 739 61  
Zhotovitel: D5, a.s. Třinec 
 Průmyslová 1026, Třinec-Staré Město 739 65 
Datum: 11/2011 
 
Údaje o místě stavby  
Sněhová oblast:  VII. 
Větrová oblast:   II. 
Teplotní oblast: -15°C 
Námrazová oblast:       těžká 
 
2. Obecné informace o stavbě 
 
2.1. Charakteristika objektu 
 
Jde o dva totožné objekty A a B  ležící  v Bystřici  Na Pasekách. Navrhovaná stavba 
respektuje stávající zástavbu s návazností na příjezdovou komunikaci, hmotové řešení, výškové 
uspořádání i použité výrazové prostředky odpovídají charakteru okolních staveb a prostředí ve 
kterém bude objekt  umístěn. 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech asi v hloubce 1,1 m na 
vrstvách štěrků. Svislé konstrukce jsou navrženy zděné z pálených keramických zdicích 
materiálů, jak obvodové stěny, tak i střední nosné zdi. Zdivo musí být z materiálu pevnostní 
značky P10. Železobetonové stěny slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly budovy. 
Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově. Stropní konstrukce jsou navrženy 
železobetonové monolitické. Trámy budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště i stropu nad 
3.NP. Budou uloženy šikmo ve sklonu střechy na pozednice a mezilehlou vaznici. Pultové 
střechy budou se střešní krytinou z titanzinku. 
Objekty A a B jsou rozděleny na dvě účelové jednotky: 
a) 1.NP tvoří účelová jednotka sklepní kóje a technické zázemí 
b) 1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm 
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Objekty jsou třípodlažní a každý objekt čítá 4 bytové jednoty 2+kk, 8 bytových jednotek 
3+kk.  Hlavní vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany od komunikace do 1.NP přes 
zádveří do komunikační chodby, se které je přístup ke čtyřem bytovým jednotkám, sklepním 
kójím, kotelně a kočárkárně.  V komunikační chodbě se nachází hlavní schodiště spojující 







Objekt A   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem A 1320 3615 
Objekt B   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem B 1320 3615 
Celkem 2 640 7 230 
 
2.2. Charakteristika obvodového pláště 
 
Fasáda bude provedená jako zavěšená a provětraná s tepelně izolačním systémem. 
Konstrukce obvodového pláště bude osazena na stěny z obvodového zdiva tvořeného 
tvárnicemi Heluz z materiálu pevnostní značky P10. Fasádu bude tvořit nosný rošt systému 
STYL 2000, tepelná izolace z minerálních vláken, větrotěsná pojistná hydroizolace a obklad 
provedený deskami Cetris profil finish – i povrchovou úpravou s imitací dřeva. Desky budou 
kotveny pomocí vrutu do předem předvrtaných otvorů. Vzduchová mezera bude mezi deskami 
a tepelnou izolací s větrotěsnou pojistnou hydroizolaci. Nutná šířka vzduchové mezery je 
40 mm . 
V místě vstupu do objektu bude obklad nahrazen cihelnou přizdívkou s vnější omítkou 
s fasádním nátěrem.  
Obvodové stěny za lodžiemi budou bez obkladu s vnější omítkou a fasádním nátěrem. 
 
Celková obkládaná plocha: 1281,66 m2 
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3. Materiály, jejich doprava a skladování 
 
3.1. Materiály  
 
Obvodový plášť bude tvořen obkladem z desek Cetris profil finish ( s povrchovou 
úpravou s imitaci dřeva ), na nosný rošt systému STYL 2000. Desky Cetris budou dovářeny na 
stavbu nařezané a s navrtanými otvory ze stavebnin v Třinci na ulici Frýdecké 225. Na stavbu 
dorazí desky zabalené do ochranné folie, jednotlivé desky budou ještě odděleny měkčenou folii, 
aby bylo eliminováno jejich poškození. Na staveništi je možno upravit desky dle potřeby.  
U obvodového pláště budou jakožto tepelná izolace použity desky z kamenné vlny 
(minerální plsti) Airrok ND firmy Rockwool. Desky Airrock ND budou baleny do polyetylénové 
fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
Obvodový plášť bude prováděn z lešení a pro svislý přesun materiálu se bude používat 
vrátek. 
 
* Obkladový materiál 




od svislé hrany 
Vzdálenost vrutu od 
vodorovné hrany 
Potřeba Druh  
mm mm mm mm  m2 
Cetris    
profil finish 12 <625  >35 <50 40 1281,66 
Upozornění: Doporučená maximální délka desky CETRIS® pro systém je rovna trojnásobku 
rozpětí pomocných svislých profilů (latí) – tj. při tloušťce desky 12 mm max. 1 875 mm. Y 
dřevo pozink hliník c2 (mm) 
* Kotvení pro obkladový materiál 
Samovrtný šroub Topex Ufo 
Průměr x délka Kusů Potřeba Druh  
mm mm na kartón kartónů  ks 
Mage 7010, 
do Al pozink, půlčočka 
(max. tl. desky 12 mm) 
4,8 38 500 20 9844 
 
     * Nosný rošt - Prvky systému STYL 2000 - 2966,64 mb 
o Nosný kotevní prvek FOXI - proveden z hliníkové slitiny, tvaru L rozměrů 80/80, tl. 
plechu 2 mm. Prvek má dva kruhové otvory o průměru 20 mm pro upevnění 
pomocí prvku FIXI, vrutu a hmoždinky k podkladu. Spojení s nosníky je navrženo 
upravenou formou drážky se dvěma kruhovými otvory průměru 50 mm a dvěma 
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oválnými otvory prům. 5,0/15 mm. Maximální délka prvků z hliníkových a 
pozinkovaných profilů činí 3,35 m. 
o Vertikální nosníky tvaru T a rohové jsou vyrobeny z hliníkové slitiny v délkách 6 
000 mm, tl. plechu 1,6 mm. T profily v rozměru 60/80 mm, rohový profil v rozměru 
30/30 mm. 
o Kotvící prvek FIXI je vyroben z hliníkové slitiny, rozměrů 32/48/3 mm. Dosedací 




* Tepelná izolace - kamenná vlna (minerální plsť) 
Tepelná izolace 
Rozměry Tloušťka m2 Potřeba Druh  
mm mm na balík balíků  m2 
Airrock ND 
1000 x 600 80 3,6 357 1281,66 
 
* Kotvení tepelné izolace – talířové hmoždinky s kovovými trny 
Kotvení TI 
Průměr x délka Průměr
talíře 
Kusů Potřeba Druh  
mm mm mm na kartón kartónů  ks 
KOELNER 
10 120 60 250 47 11535 
 
*   DuPont Tyvek Housewrap (Fasáda)  
o větrotěsná pojistná hydroizolace  
o 1281,66 m2 
*    Systémová páska Tyvek 
* Ocelové pozinkované profily pro 
provedení detailů okolo oken a dveří. 
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3.2. Doprava 
 
Doprava na staveniště bude zajištěna pomocí: 
* nákladního automobilu valník SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
Technické parametry - délka - 6,5 m, šířka - 2,5 m 
    - nosnost valníku -  16 t 
    - maximální dosah ruky  - 11 m  
    - nosnost ruky v 11m-1,1 t, v 5m-3,5 t  
   
Dopravu po staveništi zabezpečuje: 
* stavební vrátek WISKEHR'S WINCH CM 354 
Technické parametry - nosnost – 350 kg 
     - délka lana – 33 m 
    - rychlost zdvihu – 21m/min 
     - upevněn na lešení 
* staveništní sloupový výtah GEDA 500 Z s ocelovým pozinkovaným stožárem 
Technické parametry  - nosnost – max. 500 kg  
     - dopravní výška: 100 m 
    - přepravní plošina: 160 x 140 cm 
- rychlost zdvihu – 30m/min 




K místům skládek musí být snadný příjezd po vnitrostaveništní zpevněné komunikaci a 
musí být v dosahu jeřábu. 
Nosný rošt systému 2000 bude skladován na staveništi na volném prostranství budou 
ukládány na hranolech s minimální výškou 30 mm, takto uložené prvky nemohou být 
skladovány dlouhodobě. Prvky bude nutné ochraňovat před klimatickými vlivy. Budou ukládány 
do maximální výšky 2,0 m. Mezi jednotlivými hráněmi bude zachován průchod nejméně 0,75 m. 
Plocha pro uskladnění musí být doplněna o prostor potřebný pro třídění prvků a pro svislou 
dopravu prvků.   
Obkladové desky systému Cetris budou skladovány na pevném podkladu na 
přípravených podložkách ze dřeva zabalené do ochranné folie. Jednotlivé desky budou ještě 
odděleny měkčenou folii, aby bylo eliminováno jejich poškození. Desky je nutno chránit před 
klimatickými podmínkami, obzvlášť deštěm a taktéž před prachem. Tepelná izolace bude 
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skladovaná v uzamykatelném a zakrytém skladu s podlahou. Desky izolantu budou skladovány 
zabalené v neporušeném obalu, stejném jako budou dodány na stavbu. 
Ostatní materiály potřebné pro zhotovení obvodového pláště: větrotěsná pojistná 
hydroizolace, spojující systémové pásky, kotevní prvky a drobné nářadí bude taktéž nutno 
uskladnit v krytém uzamykatelném skladu s pevnou podlahou. Vše bude skladováno ve 
svazcích, balících, bednách, na podlahu nebo do regálů. 
 
4. Převzetí pracoviště a staveniště pro montáž obvodového pláště 
 
4.1. Pro převzetí pracoviště musí být splněny tyto požadavky: 
 
* Veškeré zděné obvodové konstrukce musí být dokončeny. Po celou dobu výstavby 
musí být chráněny proti klimatickým podmínkám, hlavně proti zamoknutí.  
* Zastřešení objektu musí být kompletně provedeno. 
* Okna a dveřní zárubně budou osazeny a začištěny.  
* Malta nesmí přetékat ze spár.  
* Zdivo musí být zalícované nesmí mít hrubé nerovnoměrnosti větší než dovoluje mezní 
odchylka  (± 5mm). 
* Stěny před provedením izolace musí být zbavený všech nečistot a mastnot, suché 
a pevné. 
* Po celé výšce a délce objektu bude před montáží odvodového pláště zřízeno lešení.  
* Před zahájením prací je nutno provést kontrolu svislostí všech souvisejících konstrukcí. 
 
4.2. Připravenost staveniště 
 
* Staveniště bude sloužit pouze ke stavbě objektu.  
* Předpokládá se, že bude vybudováno zařízení staveniště v odpovídajícím rozsahu. 
* Na staveništi bude zřízen sklad pro umístění veškerého materiálu dovezené na 
staveniště a vyžadujícího skladování na místě stavby.  
* Součástí zařízení staveniště budou vybudovány šest unimmo buněk. Jedna bude mít 
funkci pracovny stavbyvedoucího, tři budou sloužit jako zázemí pro dělníky, dvě budou 
upraveny jako hygienické a sociální zařízení - WC s umývárnou.  
* Před započetím stavby budou vybudovány nové přípojky sítí, které budou využívány již 
v průběhu výstavby.  
*  Veškeré práce budou prováděny za denního světla, noční práce nebereme v úvahu. 
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* Doprava na stavbu bude vedena po přístupové cestě stávající komunikace. Na 
staveništi bude vybudována vnitrostaveništní komunikace, která bude zpevněná 
a odvodněná.  
* Staveniště bude oploceno do výšky 2 m. Plot bude opatřen jednou uzamykatelnou 
bránou.  
 
O převzetí staveniště musí být sepsán protokol a  proveden záznam do stavebního deníku. 
 
5. Obecné pracovní podmínky 
 
Všechny práce budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří musí být před 
vstupem na staveniště proškolení z BOZP. Každý pracovník bude muset používat ochranné 
pomůcky - ochranné brýle, přilba, rukavice, obuv s neklouzavou podešví, při pracích ve výškách 
bude nutný i ochranný pás s přídavným lanem, při práci se stříkanou izolací bude za potřebí 
také ochranný oblek a maska. Práce na žebřících se budou provádět jen tehdy, když žebřík 
bude pevně postaven na podlaze a bude zajištěn proti posunutí, pracovník bude muset mít 
možnost přidržet se oběma rukama žebříku. 
Montáž musí být přerušena: 
o dosáhne-li vítr větší rychlosti než 10 m/s 
o při ztížených klimatických podmínkách (mlha,hustý déšť nebo sněžení) 
o při pochybnostech o stabilitě části nebo celé konstrukce  
Při poklesu teploty v zimním období pod -10°C je nutno brát v potaz snížení únosnosti 
vázacích prostředků. 
Montážní místo a přístupové cesty budou udržovány čisté a bezpečné pro chůzi i nutnou 
manipulaci pro práci, v zimním období bude dále nutné dbát na udržování těchto míst bez 
sněhu a námrazy. Veškerý materiál a pracovní pomůcky budou udržovány čisté a denně 
kontrolovány. 
6.   Personální obsazení 
* Jedna osoba - Vedoucí pracovní čety – Dohlíží na dodržování veškeré kázně, 
rozhoduje o pracovním postupu, řídí a kontroluje montážní práce při zhotovování obvodového 
pláště, rovinatosti a kvalitu provedených prací. Řídí dopravu jednotlivých prvků na staveniště i 
v rámci staveniště až na místo zabudování. Zodpovídá za skladovaný materiál. Kontroluje 
používání ochranných pracovních pomůcek a dodržováni zásad bezpečnosti při práci na celé 
stavbě. 
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* Pět osob - Montážníci – Provádějí montáž obvodového pláště podle pokynů 
vedoucího pracovní čety a v souladu s technologickým předpisem. Úkolují pomocné dělníky 
příslušnou, potřebnou prací.  
* Čtyři osoby - Pomocní dělníci – Vykonávají pomocné práce dle pokynů vedoucího 
pracovní čety a pokynů montážníků. Zajišťují přísun materiálu, pracovních nástrojů a pomůcek 
na předurčené místo použití.  
 
 Všichni účastníci stavby musí být řádně proškoleni o povinnosti dodržování základních 
pracovních požadavku na bezpečnost práce. Pracovníci pracující ve výškách musí být odborně 
i zdravotně způsobilý a proškoleni. Všichni pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro 
daný úkol. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat požadavky na ochranu životního prostředí. 
 
7.        Stroje a pracovní pomůcky 
 
Stroje: 
* Nákladní automobilový valník SCANIA 124L HR - Palfinger PK 14000 
* Stavební vrátek WISKEHR'S WINCH CM 354 
* Staveništní sloupový výtah GEDA 500 Z s ocelovým pozinkovaným stožárem 
* Akumulátorová vrtačka a utahovačka - Aku vrtačka PowerPlus XQ POWXQ5234 
* Kotoučová pila - Pila ruční okružní Einhell RT-CS 190 L 
s kotoučem opatřeným tvrdokovem  
 
Nářadí a pomůcky: 
* zednická kladívka, speciální nůž na řezání izolace, žiletkový nůž, metr, pásmo, 
úhelník, vodováha, olovnice, tužka zednická, kleště, palice gumová, kladivo 
* nivelační přístroj 
 
Jiné: 
* Lešení Blitz 70 od firmy Layher  - dílcové 
* montážní žebřík 
* kontejner na stavební odpad Mercedes - Benz AXOR 1828 4x2 
* rámový kontejnerový nosič na podvozku Volvo 
 
Pracovní oděv: 
* pevné boty, montérky, pracovní rukavice, přilba, ochranný pás s přídavným lanem,   
ochranný oblek a maska  
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8. Technologický postup prací 
8.1. Doprava prvků a jejich uložení na staveništi 
 
Doprava na staveniště bude řešená pomocí nákladního automobilu valník SCANIA 124L 
s hydraulickou rukou - Palfinger PK 14000, který je dále popsán v kapitole 3.2. „Doprava“ na 
straně číslo 7 tohoto technologického předpisu a zároveň v příloze „Technická zpráva pro 
strojní nasazení“. Trasy transportu materiálu budou řešeny dle přílohy „Doprava na staveniště“. 
Po přivezení materiálu na staveniště bude uskladněn dle popisu v kapitole 3.3. Skladování na 
straně číslo 7 tohoto technologického předpisu.   
 
8.2. Zhotovení lešení  
 
Montáž lešení smí být prováděna pouze lešenáři s platným průkazem, zdravotně 
způsobilými a proškolenými na tento typ lešení.  
Bude použito lešení Blitz 70 od firmy Layher  - dílcové, které bude zhotoveno dle 
montážního návodu popsaného v technologickém předpisu pro montáž dílcového lešení.  
Lešení bude provedeno ve vzdálenosti cca 400mm od stěny objektu, aby nepřekáželo 
v instalaci obvodového pláště. Z důvodu velkého odstupu od stěny bude opatřeno zábradlím i 
z vnitřní strany. 
 
8.3. Montáž pláště 
 
8.3.1. Příprava podkladu: 
 
 Před zhotovením samotného obvodového pláště bude zapotřebí zkontrolovat povinnost 
obvodových stěn, případně zajistit jejich vyrovnání.  Bude nutno zajistit vystouplé místa a 
zarovnat nerovnosti a zabezpečit rohy a otvory. Zarovnání bude pokud možno provedeno 
zabroušením případně zamazáním maltou. 
 
8.3.2. Montáž nosného roštu: 
 
Montáž nosného roštu bude započata vytýčením na rozích objektu jednotlivé řady 
konzol. Dolní řadu, kde je umístěn zakládací profil, vytyčíme nivelačním přístrojem, bude 
umístěna cca 300mm nad úrovní terénu. Zbývající kotvy pak odměříme metrem. Okrajové body 
spojíme šňůrou a řady propíšeme na fasádu. Dle rozkreslených linií připevníme konzoly FOXI. 
Každou konzolu připevňujeme navrženými kotevními šrouby prvku FIXI.  
Diplomová práce Bc. Mariola Lisztwanová
2011/2012
FAST VUT Brno 119
       
       
Po připevnění krajních kotev vytyčíme olovnicí svislici. Svislice by měla být vedená cca 2 
cm za čelem kotev. Tyto body spojíme ve vodorovném směru vázacím drátem. Takto vytyčíme 
svislý dokonale rovinný rošt. Kotevní prvky umísťujeme po vzdálenosti 500 mm. Poloha tohoto 
prvku vytváří zakládací rovinu pro všechny obkladové prvky.    
 
 
Do systémových kotev Foxi připevníme T profily, které budou ve svislém směru 
s rozstupy cca 600mm. Spojení je provedeno upravenou formou drážky se dvěma kruhovými 
otvory průměru 50 mm a dvěma oválnými otvory prům. 5,0/15 mm. Maximální délka roštu z 
hliníkových a pozinkovaných profilů je 3,35 m. Dilatace mezi  profily je vždy v místě vodorovné 
spáry v šíři min. 10 mm. 
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Napojujeme-Ii profily, které se sbíhají na rohu objektu, můžeme je spojit sešroubováním 
nebo ohnutím profilu a napojením na ostatní profily. Obdobným způsobem se řeší napojení 
profilů v koutech. 
 Nosný rošt je navržen tak, aby splňoval funkci nosnou pro obklad, ale zároveň vytváří 
rošt pro osazení tepelné izolace a taktéž vytvořil vzduchovou mezeru. Větraná mezera bude 
nutná pro správné fungování provětrané fasády. Tloušťka větrané mezery bude cca 40 mm, 
větraná mezera bude vytvořená rozdílu tloušťky tepelné izolace a vzdálenosti obložení od zdiva.  
8.3.3. Zřízení tepelné izolace: 
Tepelná izolace bude provedena z desek z kamenné vlna (minerální plsť) o rozměrech 
1000x600 mm, tloušťky 80 mm. Rozpětí prvků nosného roštu je navrženo podle rozměrů desek 
tepelné izolace. V případě potřeby není problém desky přizpůsobit a ořezat pomocí speciálního 
nože, například kolem oken. V oblasti otvorů nesmí dojít ke vzniku spár, tzn., že desky nesmí 
končit v rohu otvoru.  
 
 
 Do nosného roštu se ukládají desky tepelné izolace z kamenné vlny. Desky skládáme 
na doraz, tak aby mezi jednotnými deskami nevznikaly mezery, tudíž tepelné mosty v žádném 
směru, vertikálním ani horizontálním. 
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 Po naskládání izolantu do roštu budou provedeny vrty pro kotevní materiál. Vrty budou 
zhotoveny až do únosné vrstvy, v našem případě do zdiva pomocí vrtačky bez příklepu. 
Hloubka kotvení do únosné vrstvy (v našem případě cihly Heluz) bude 40 mm. 
 
 
Na rohu objektu budou desky položeny tak, aby byla zajištěna jejich vazba. Aby byly 
hrany rohu správně vyrovnány, je třeba přečnívající vysunuté části desek přiříznout nožem. 
V jednotlivých vrstvách nemusí být dodržena vazba, kterou se rozumí překrytí vrstev o polovinu. 
  
Do předvrtaných otvorů budeme vkládat a kotvit tepelnou izolaci pomocí talířových 
hmoždinek s kovovými trny Koelner, tyto hmoždinky budou ukotveny40 mm ve zdivu pod 
tepelnou izolací. Průměr talíře hmoždinky bude 60 mm. Rozmístění bude provedeno podle 
schématu, toto schéma je doporučeno výrobcem tepelně izolačních desek  z kamenné vlny 
Airrock ND.  
 
8.3.4. Připevnění větrotěsné pojistné hydroizolace: 
Základní funkce těchto membrán je zajistit větrotěsnost a omezit pohyby vzduchu z/do 
tepelné izolace. Další funkcí těchto membrán je zamezit vniknutí vody a účinný odvod vodních 
par.  
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Pojistná fólie se klade s přesahy tak, že horní pás překrývá spodní. Klade se odspoda 
směrem nahoru. Bude použita DuPontTM Tyvek Fasáda – větrotěsná a vysoce 
paropropustnostá membrána. Membrána bude položena přímo na povrch tepelně izolačních 
desek, kotvená bude talířovými hmoždinkami. V místech průniku kotev, talířových hmoždinek 
membránou a překrytí membrány se spojuje systémovou páskou Tyvek. 
 
8.3.5. Montáž vnější části pláště: 
 
Připevnění desky Cetris ke dvěma různým roštům různé materiály nebo různé dilatační 
celky) není dovoleno! 
 
Základním pravidlem správné montáže desek Cetris je dodržení předepsaných poloh 
krajních vrutů. Odstup od svislé hrany bude v rozmezích 35-50 mm zatímco odstup od 
vodorovné hrany bude minimálně 40 mm. Desky je potřeba předvrtat předem (na stavbu by 
měly dorazit již předvrtané), přičemž je nutné dodržet předepsanou polohu krajních vrutů.  
Překročena nesmí být ani vzdálenost vrutů v ploše desky, která bude 500 mm. Pokud se toto 
pravidlo nedodrží, mohou vzniknout deformace (vyboulení desek). 
Při montáži budeme také dbát na použitá správného 
typu vrutů pro uchycení cementotřískové desky včetně 
montážních nástrojů. Vrut je vždy doplněn podložkou s těsnicí 
gumou, na utahovacím nástroji je nutno nastavit moment tak, 
aby se nedeformovala podložka vrutu nebo dokonce samotná 
deska.  
Kotvit budeme začínat od důkladných připevnění 
desky  nejprve   v pevném bodu  – co nejblíže ke středu 
desky. Poté se kotví všechny kluzné – posuvné body, nejlépe 
po směru hodinových ručiček. Vrut budou umístěn ve středu 
předvrtaného otvoru, kolmo k rovině desky. 
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8.4. Odstranění lešení  
 
Demontáž lešení smí být prováděna pouze lešenáři s platným průkazem, zdravotně 
způsobilými a proškolenými na tento typ lešení.  
Při použití lešení Blitz 70 od firmy Layher  - dílcového, bude odstraněno dle 
demontážního návodu popsaného v technologickém předpisu pro montáž a demontáž 




Po zhotovení obvodového pláště je nutno provést úklid pracoviště i staveniště pro 
umožnění dalších stavebních prací.  
 
9. Jakost a kontrola 
 
Veškeré činnosti budou prováděny dle příslušných norem a budou zhotoveny zápisy 
o kontrolách do stavebního deníku. 
 
Jakost bude kontrolována ve 3 etapách 
• Kontrola vstupní:  
o Kontrola předpisů BOZP  
o Kontrola lešení  
o Kontrola podkladu 
o Kontrola spár v podkladu 
o Kontrola výplňových a jiných prvků 
o Kontrola dopravy a uskladnění materiálů 
o Kontrola kvality materiálu 
o Kontrola technologického postupu 
 
• Kontrola mezioperační:  
o Kontrola jednotlivých vrstev fasádního pláště 
 Kontrola montáž nosného roštu  
 Kontrola tepelné izolace  
 Kontrola difúzní membrány 
 Kontrola větrané mezery 
 Kontrola montáže opláštění 
 Kontrola provedení detailů  
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• Kontrola výstupní:  
o Kontrola funkčnost odvětrání 
o Kontrola finální úpravy 
10.     Bezpečnost a ochrana zdraví 
Provádění těchto prací se bude řídit z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
dle příslušných předpisů: 
• zákonem č. 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. 
• nařízením vlády č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
• zákonem č. 362/2005 Sb, Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
• nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí“ 
Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s těmito nařízeními 
 
Nejvýznamnější rizika: 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Pád břemene - z výšky  
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění končetin vzniklá při řezání materiálů  
• Vdechnutí prachu při řezání materiálů  
• Poranění zraku při práci s izolantem 
 
Další řešení bezpečnosti viz. Zpráva BOZP  
11.     Ekologie 
Stavba nemá významný vliv na životní prostředí. Stavba je navržena tak, aby 
nedocházelo ke zhoršení pracovních podmínek stávajícího provozu. Během provádění 
stavebních prací je nutné dodržovat Nařízení vlády č.244/1992 Sb.  Dále je nutné provést 
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opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření ke snížení prašnosti. 
Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů.  
Způsob nakládání: skládky inertního odpadu (S-IO), skládky ostatního odpadu (S-OO), 
skládky nebezpečného odpadu (S-NO), recyklování (R) 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích (kontejnerech). Shromažďovací prostředky na 
nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 
zákona č. 185/2001 Sb. s  obsahem dle Vyhl.č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady a  označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních 
předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky 
optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití respektive k odstranění.  
Vozidla budou pravidelně čištěna, parkovná místa vozidel budou opatřena vanami pro 
zabránění vsakování oleje z aut v případě úniku oleje z aut.   
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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 1. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Nové byty Bystřice na Pasekách 
Místo stavby:  Bystřice 739 95 
Parcela:  č. 2337 
Kraj:  Moravskoslezský 
Katastrální území:  Bystřice nad Olší  
Investor:  KCB development  s.r.o. 
  Jeřabinová 365, Třinec 739 61  
Zhotovitel:  D5, a.s. Třinec 
  Průmyslová 1026, Třinec-Staré Město 739 65 
Datum:  11/2011 
 
2. Údaje o místě stavby  
 
Sněhová oblast:  VII. 
Větrová oblast:   II. 
Teplotní oblast: -15°C 
Námrazová oblast:       těžká 
 
3. Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Jde o dva totožné objekty A a B  ležící  v Bystřici  Na Pasekách. Navrhovaná stavba 
respektuje stávající zástavbu s návazností na příjezdovou komunikaci, hmotové řešení, výškové 
uspořádání i použité výrazové prostředky odpovídají charakteru okolních staveb a prostředí ve 
kterém bude objekt  umístěn. 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech asi v hloubce 1,1 m na 
vrstvách štěrků. Svislé konstrukce jsou navrženy zděné z pálených keramických zdicích 
materiálů, jak obvodové stěny, tak i střední nosné zdi. Zdivo musí být z materiálu pevnostní 
značky P10. Železobetonové stěny slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly budovy. 
Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově. Stropní konstrukce jsou navrženy 
železobetonové monolitické. Trámy budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště i stropu nad 
3.NP. Budou uloženy šikmo ve sklonu střechy na pozednice a mezilehlou vaznici. Pultové 
střechy budou se střešní krytinou z titanzinku. 
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Objekty A a B jsou rozděleny na dvě účelové jednotky: 
a) 1.NP tvoří účelová jednotka sklepní kóje a technické zázemí 
b) 1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm 
 
Objekty jsou třípodlažní a každý objekt čítá 4 bytové jednoty 2+kk, 8 bytových jednotek 
3+kk.  Hlavní vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany od komunikace do 1.NP přes 
zádveří do komunikační chodby, se které je přístup ke čtyřem bytovým jednotkám, sklepním 
kójím, kotelně a kočárkárně.  V komunikační chodbě se nachází hlavní schodiště spojující 
jednotlivá podlaží.  
 
4. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, obestavěné plochy, orientace, 







Objekt A   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem A 1320 3615 
Objekt B   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem B 1320 3615 
Celkem 2 640 7 230 
 
Orientace objektu ke světovým stranám byla volena s přihlédnutím k okolí, hlavně 
s přihlédnutím k umístění a orientaci veřejné komunikace. Po zvážení všech důležitých faktů, 
vstupní část bude orientována na západ. 
 
U všech obytných místností u obou objektů se předpokládá dostatečné osvětlení a 
oslunění. V denních hodinách bude plně postačovat denní světlo pronikající okny.  
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5. Charakteristika obvodového pláště 
 
Fasáda bude provedená jako zavěšená a provětraná s tepelně izolačním systémem. 
Konstrukce obvodového pláště bude osazena na stěny z obvodového zdiva tvořeného 
tvárnicemi Heluz z materiálu pevnostní značky P10. Fasádu bude tvořit dvojitý dřevěný rošt, 
tepelná izolace umístěná mezi základní - vodorovné laťování a dřevěný obklad – modřínové 
desky uchycené vruty na svislém nosném laťování. Profily  latí roštu se přizpůsobí tloušťce 
tepelné izolace a nutné šířce vzduchové mezery (40 mm) . 
 
Celková obkládaná plocha: 1281,66 m2 
 
6. Kontrola vstupní 
 
6.1. Kontrola předpisů BOZP 
 
Předmětem této kontroly bude prověření proškolení pracovníkův oblasti BOZP a 
vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami.  
Každý pracovník musí být řádně proškolen dle nařízení vlády č. 591/2006 o bezpečnosti 
práce před nástupem a pracoviště. Po proškolení je proveden zápis do stavebního deníku a 
zápis do knihy BOZP, kde pracovník potvrdí proškolení podpisem.  
Každý pracovník musí být povinně vybaven ochrannými pracovními pomůckami, tyto by 
měl dostat od zaměstnavatele. Každý pracovník musí být vybaven pracovním oděvem, přilbou, 
rukavicemi,pevnou pracovní obuvi. Při provádění zateplení pomocí stříkané pěny jsou 
pracovníci navíc povinní použít ochranný oblek a masku,  při práci ve výškách ochranný pás 
s přídavným lanem. 
Tuto kontrolu provádí zástupci zhotovitele a subzhotovitele, účastní se kontroly navíc i 
technický dozor investora. Požadavek na tuto kontrolu je formulován i ve smlouvě o dílo. 
 
6.2. Kontrola lešení 
 
Předmětem této kontroly bude provedení lešení, ze kterého bude prováděn obvodový 
plášť. Lešení musí být provedeno v souladu s provedeno v souladu s příslušnými předpisy, 
hlavně v souladu s českou státní normou ČSN 73 8107 pro trubková lešení, v souladu 
s technologickým předpisem pro montáž lešení. Kontrola bude prováděna vizuálně, skutečný 
stav bude porovnáván s požadavky zmíněných dokumentů.  
Lešení bude provedeno ve vzdálenosti 400 mm od líce zdiva, tak aby byl umožněn 
dostatečný manipulační prostor při provádění fasády. Z důvodu velkého odstupu lešení od 
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fasády bude provedeno zábradlí i z vnitřní strany lešení. Na kontrolu této skutečnosti je nutno 
dbát zvýšené pozornosti. Při kontrole je nutno zkontrolovat zda byly použity všechny prvky, zda 
byly použity správným způsobem, zda byly provedeny správně veškeré spoje. 
Kontrolu budou provádět zástupce zhotovitele se zástupcem subzhotovitele a účastí 
technického dozoru po provedení všech konstrukcí lešení. O kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku a po ukončení kontroly bude proveden přejímací zápis.  
 
6.3. Kontrola podkladu 
 
Předmětem této kontroly bude provedení podkladu obvodového pláště tudíž bude 
provedena kontrola provedení zdiva. Zdivo musí být zalícované nesmí mít hrubé 
nerovnoměrnosti větší než dovoluje mezní odchylka. Dále bude kontrolována homogenita, 
soudržnost, požadavky na pevnost.  Příslušná pevnost bude porovnávána s požadavky výrobců 
kotevní techniky. Dále je nutno zkontrolovat správnost provedení a dokončení všech rohů, hran 
a okrajů. 
Kontrolu budou provádět zástupci zhotovitele a subzhotovitele s přizváním technické 
kontroly a s účastí autorského a technického dozoru investora dle projektové dokumentace, 
technologického předpisu požadavků ve smlouvě o dílo a příslušných norem ČSN 73 2310 – 
Provádění zděných konstrukcí, ČSN 73 0205 a ČSN 73 0210-1,2 zabývající se geometrickou 
přesnost ve výstavbě. 
Po dokončení jednotlivých ucelených částech, vždy před započetím prací se provádí 
vizuální kontrola a měření pomocí dvoumetrové lati.  Svislost v rámci jednoho podlaží by 
neměla překročit  20 mm, v rámci celkové výšky budovy o třech podlažích 50 mm. Rovinatost v 
délce kteréhokoliv 1 metru by neměla vybočovat o více jak 10 mm, v délce 10 metrů pak o 50 
mm. 
O provedení kontroly bude zhotoven zápis do stavebního deníku a vystaven protokol o 
přejímce pracoviště pro obvodový plášť. 
 
6.4. Kontrola spár v podkladu 
 
Předmětem této kontroly bude správnost provedení spár ve zdivu které bude podkladem 
pro obvodový plášť. Spáry musí být řádně vyplněny a přebytečný materiál musí být odstraněn 
odříznutím a spára začištěna.  
Spáry musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací a s technologickým 
předpisem pro zdění, taktéž musí být v souladu s požadavky ČSN 73 2310 – Provádění 
zděných konstrukcí. Dále musí splňovat pokyny výrobce směsi a zároveň pokyny výrobce 
zdících prvků. Konečná tloušťka spáry by měla být jeden mm. 
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Kontrola bude prováděná vizuálně po ucelených částech vždy před započetím dalších 
prací. Kontrolu budou provádět zástupci zhotovitele, subzhotovitele a přizvou i technickou 
kontrolu, dalšími účastníky bude technický a autorský dozor.  
O provedení kontroly bude zhotoven zápis do stavebního deníku a vystaven protokol o 
přejímce pracoviště pro obvodový plášť. 
 
6.5. Kontrola výplňových a jiných prvků 
 
Předmětem této kontroly bude provedení výplní otvorů jako jsou okna, dveře, prosklené 
stěny. Tato kontrola se taktéž vztahuje na kontrolu dokončení stříšek. Kontrolovat se budou 
taktéž spáry, jejich provedení, těsnost, rovinatost, výplň montážní, těsnící pěnou u oken a dveří.  
Kontrolu budou provádět zástupci zhotovitele a subzhotovitele s účastí autorského a 
technického dozoru dle projektové dokumentace a příslušných norem: ČSN 73 2310 - 
Provádění zděných konstrukcí, ČSN EN 14351 - Okna a dveře, ČSN EN 612 – okapové žlaby, 
ČSN 74 6101 – norma pro okna, ČSN 74 6401- norma pro dveře. 
 Kontrola bude provedena po ucelených částech. O jejím průběhu a výsledcích bude 
proveden zápis do stavebního deníku a bude proveden protokol o přejímce pracoviště pro 
obvodový plášť. 
 
6.6. Kontrola dopravy a uskladnění materiálů 
 
Předmětem této kontroly bude zkontrolovat zda veškeré zboží bylo dodáno správné 
zboží ve správném množství, ve správném termínu, správně opatřeno aby nebylo nijak 
poškozeno ani znehodnoceno ještě před uložením na skládku. Dále bude nutno zkontrolovat 
zda byl dodané  zboží správně uskladněno, tak aby nebylo poničeno v průběhu jeho uskladnění 
na skládkách, zda bylo uloženo na správné skládce, dle potřeby zastřešené nebo odkryté, zda 
bylo uloženo správným způsobem.  
 Tuto kontrolu budou provádět zástupci zhotovitele a subzhotovitele bez účastí dalších 
osob. Kontrola bude provedena vizuálně Projektové dokumentace, technologického předpisu a 
v souladu se smlouvou o dílo. 
 Kontrol bude prováděná vizuálně při každé jednotlivé dodávce zboží co se týče dopravy 
materiálu. Uskladnění se bude kontrolovat průběžně – denně. 
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6.7. Kontrola kvality materiálu 
 
Předmětem této kontroly bude kvalita samotného materiálu pro provedení obvodového 
pláště. U dřevěných prvků je nutno dbát jednotlivé prvky neměly odchylku větší než 0,5cm. 
Dřevo nesmí být popraskané, zkroucené nebo s většími suky,nehnilé,napadené škůdci ani 
plísní. U zbylých materiálu se kontroluje hlavně zda jsou správného druhu a zda nejsou 
poškozeny při dřívější manipulaci. Dokladem o jakosti bude prohlášení o shodě a identifikační 
štítek doplňující CE značku jednotlivých stavebních výrobků. 
Kontrolu provádí podle smlouvy o dílo, projektové dokumentace a technologického 
předpisu zástupci zhotovitele i subzhotovitele s účastí autorského i technického dozoru. 
Kontrol bude prováděná prověřením, vizuálně, prohlídkou dle projektové dokumentace a 
norem při každé jednotlivé dodávce zboží u všech použitích materiálů.  
Po provedení kontroly bude vydán doklad o kvalitě použitých materiálů pro obvodový 
plášť. 
 
6.8. Kontrola technologického postupu 
 
Předmětem této kontroly bude posouzení použitelnosti technologického postupu. Pře 
přistoupením k realizaci prací dle tohoto postupu je zapotřebí postup analyzovat zda nebyla 
provedená chyba v ohledu hlavně postupu, množství a druhu materiálů, či jiných zdrojů jako 
jsou stroje, pomůcky a další.  
Kontrolu na základě porovnání s požadavky v smlouvě o dílo a projektovou dokumentací 
budou provádět zástupci zhotovitele i subzhotovitele s přizváním technické kontroly a s účastí 
technického dozoru investora.  
Jednorázová kontrola před zahájením montáže bude provedena vizuálně porovnáním a 
prohlídkou dle projektové dokumentace a norem. 
O provedení této kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku o odsouhlasení 
technologického postupu montáže obvodového pláště.  
 
7. Kontrola mezioperační 
 
7.1. Kontrola jednotlivých vrstev fasádního pláště 
 
Předmětem této kontroly bude provedení jednotlivých vrstev a konstrukcí obvodového 
pláště.  Kontroly budou provádět vždy po ucelených částech, po jednotlivých vrstvách zástupci 
zhotovitele, subzhotovitele a přizvaná technická kontrola s účasti technického dozoru investora. 
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 Po provedení kontroly každé dokončené vrstvy bude proveden zápis do stavebního 
deníku o předání a převzetí ucelené části obvodového pláště, provedeného ve shodě 
s projektovou dokumentací, technologickým předpisem, smlouvou o dílo a příslušnými 
normami: ČSN EN 13830 - Lehké obvodové pláště, ČSN EN 13162 - Tepelně izolační výrobky 
pro stavebnictví, ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 730540 - 1-4 - 
Tepelná ochrana budov, ČSN EN 13353 - Desky z rostlého dřeva, ČSN EN 338 - 
Konstrukční dřevo. 
  
Kontrola montáž nosného roštu: 
• Kontrola vizuální dle projektové dokumentace a proměření pomocí dvoumetrové lati 
• Kontrola rozmístění dle schématu ( povolená odchylka +/- 5mm) 
• Kontrola rovinatosti ( povolená odchylka +/- 5mm) 
• Kontrola připevnění ( rozmístění vrutu ) 
• Kontrola dotažení vrutu 
• Kontrola provedení rohů a hran 
 
Kontrola tepelné izolace: 
• Kontrola bude probíhat vizuálně dle projektové dokumentace  
• Kontrola vyplnění všech ploch izolací 
• Kontrola vyplnění těžko přístupných detailu izolací 
• Kontrola oříznutí izolace 
• Kontrola těsnosti izolace 
• Kontrola homogenity a soudržnosti izolace 
• Kontrola kotvení u stříkané izolace odpadá, izolace při nástřiku přilne k podkladnímu 
materiálu a již se nekotví ( při použití izolačních desek by dále bylo zapotřebí 
zkontrolovat kotvení izolace v rozmezí: rozmístění kotvicích prvků pevnost ukotvení 
do pokladního materiálu) 
 
Kontrola difúzní membrány:  
• Tato kontrola při použití stříkané pěnové izolace Icynene odpadá, izolační pěna má 
dostatečné těsnící a difúzní vlastnosti a proto již není potřeba a již se neaplikuje 
difúzní membrána 
 
Kontrola roštu pro větranou mezeru: 
• Kontrola vizuální dle projektové dokumentace a proměření pomocí dvoumetrové lati 
• Kontrola rozmístění dle schématu ( povolená odchylka +/- 5mm) 
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• Kontrola rovinatosti ( povolená odchylka +/- 5mm) 
• Kontrola připevnění ( rozmístění vrutu ) 
• Kontrola dotažení vrutu 
• Kontrola provedení rohů a hran 
• Kontrola tloušťky větrané vrstvy po oříznutí stříkané pěnové izolace a provedení 
roštu ( větraná vrstva má mít dle projektové dokumentace tloušťku 40 mm )  
 
Kontrola montáže opláštění: 
• Kontrola vizuální dle projektové dokumentace a proměření pomocí dvoumetrové lati 
• Kontrola rovinatosti ( povolená odchylka +/- 5mm) 
• Kontrola správnosti provedení spojů pero/drážka 
• Kontrola připevnění ( rozmístění vrutu ) 
• Kontrola dotažení vrutu 
• Kontrola provedení rohů a hran 
• Kontrola tloušťky větrané vrstvy po osazení modřínových desek ( větraná vrstva má 
mít dle projektové dokumentace tloušťku 40 mm )  
 
Kontrola provedení detailů: 
• Kontrola bude probíhat vizuálně dle projektové dokumentace  
• Kontrola provedení rohů 
• Kontrola provedení hran 
• Kontrola provedení ukončení kolem oken 
• Kontrola provedení ukončení kolem dveří 
 
8. Kontrola výstupní 
 
8.1. Kontrola funkčnost odvětrání 
 
Předmětem této kontroly bude prověření funkčnosti odvětrání obvodového pláště. 
Funkčnost pláště se posuzuje na základě funkčnosti větrané mezery, větraná vrstva je funkční  
pokud vyhoví projektovaným podmínkám.  
Kontrola bude probíhat vizuálně, po dokončení ucelené části obvodového pláště. 
Posuzovat se bude zda je větraná mezera provedena v souladu s požadavky s projektovou 
dokumentaci a technologickým předpisem. 
Provádět kontrolu budou zástupci zhotovitele a subzhotovitele s účasti technického 
dozoru investora. 
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Větraná mezera v tloušťce 40mm bude provedena mezi tepelnou izolaci a deskami 
vnějšího obložení pomocí provedení systému latí. Z důvodů potřeby odvětrávání fasády budou 
zhotoveny otvory s průřezovou plochou minimálně 50 cm2/m pro možnost přívodu a odvodu 
vzduchu. Tyto otvory budou umístěny nad sokl, aby mohly být funkční po celý rok i v období 
zimy s větším množstvím sněhu, kdy by jinak mohlo dojít k jejich omezení nebo úplnému 
zanesení a tudíž i k znemožnění odvětrání vzduchu.Mezery vzniklé pro potřeby odvětrání 
budou opatřeny zákrytem v podobě úhelníků s mřížkou a to v dolní i horní části fasády. Tato 
mřížka bude zároveň vytvářet zábranu proti hmyzu, hlodavců a ptactva.  
Po dokončení kontroly bude proveden zápis ve stavebním deníku ( protokol ) o předání 
a převzetí obvodového systému. 
 
8.2. Kontrola finální úpravy 
 
Předmětem této kontroly bude prověření koncových úprav obvodového pláště jako jsou 
rovinatost, čistota, barevnost či dokončení a začištění detailů kolem oken, dveří, rohů a jiných 
hran. 
Kontrolu budou provádět zástupci zhotovitele, subzhotovitele s přizváním technické 
kontroly a za účasti technického dozoru investora a autorského dozor. 
Desky po definitivním dokončení obvodového pláště budou ještě naposledy 
zkontrolovány: 
• Kontrola vizuální dle projektové dokumentace a proměření pomocí dvoumetrové lati 
• Kontrola rovinatosti ( povolená odchylka +/- 5mm) 
• Kontrola správnosti provedení spojů pero/drážka 
• Kontrola připevnění ( rozmístění vrutu ) 
• Kontrola dotažení vrutu 
• Kontrola provedení rohů a hran 
• Kontrola čistoty latí 
• Kontrola barevnosti 
• Kontrola rovnoměrného pokryti nátěrem ( nátěr bude plnit hlavně funkci dekorační, 
ale i ochrannou )   
 
Kontroly budou provedeny vizuálně, měřením a prověřením dle projektové 
dokumentace, technologického předpisu, smlouvy o dílo a příslušných norem: ČSN 73 0205 - 
Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN EN 1014-1 - Ochranné prostředky na dřevo, ČSN EN 
13353 - Desky z rostlého dřeva. 
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 1. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Nové byty Bystřice na Pasekách 
Místo stavby:  Bystřice 739 95 
Parcela:  č. 2337 
Kraj:  Moravskoslezský 
Katastrální území:  Bystřice nad Olší  
Investor:  KCB development  s.r.o. 
  Jeřabinová 365, Třinec 739 61  
Zhotovitel:  D5, a.s. Třinec 
  Průmyslová 1026, Třinec-Staré Město 739 65 
Datum:  11/2011 
 
2. Údaje o místě stavby  
 
Sněhová oblast:  VII. 
Větrová oblast:   II. 
Teplotní oblast: -15°C 
Námrazová oblast:       těžká 
 
3. Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Jde o dva totožné objekty A a B  ležící  v Bystřici  Na Pasekách. Navrhovaná stavba 
respektuje stávající zástavbu s návazností na příjezdovou komunikaci, hmotové řešení, výškové 
uspořádání i použité výrazové prostředky odpovídají charakteru okolních staveb a prostředí ve 
kterém bude objekt  umístěn. 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech asi v hloubce 1,1 m na 
vrstvách štěrků. Svislé konstrukce jsou navrženy zděné z pálených keramických zdicích 
materiálů, jak obvodové stěny, tak i střední nosné zdi. Zdivo musí být z materiálu pevnostní 
značky P10. Železobetonové stěny slouží k uložení lodžií umístěných mezi křídly budovy. 
Lodžie jsou odizolovány od navazujících stropů v budově. Stropní konstrukce jsou navrženy 
železobetonové monolitické. Trámy budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště i stropu nad 
3.NP. Budou uloženy šikmo ve sklonu střechy na pozednice a mezilehlou vaznici. Pultové 
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Objekty A a B jsou rozděleny na dvě účelové jednotky: 
a) 1.NP tvoří účelová jednotka sklepní kóje a technické zázemí 
b) 1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm 
 
Objekty jsou třípodlažní a každý objekt čítá 4 bytové jednoty 2+kk, 8 bytových jednotek 
3+kk.  Hlavní vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany od komunikace do 1.NP přes 
zádveří do komunikační chodby, se které je přístup ke čtyřem bytovým jednotkám, sklepním 
kójím, kotelně a kočárkárně.  V komunikační chodbě se nachází hlavní schodiště spojující 
jednotlivá podlaží.  
 
4. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, obestavěné plochy, orientace, 







Objekt A   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem A 1320 3615 
Objekt B   
1.NP sklepní kóje, technické zázemí 
byty + spojovací komunikace 
440 1166 
2.NP byty + spojovací komunikace 440 1166 
3.NP byty + spojovací komunikace 440 1283 
Celkem B 1320 3615 
Celkem 2 640 7 230 
 
Orientace objektu ke světovým stranám byla volena s přihlédnutím k okolí, hlavně 
s přihlédnutím k umístění a orientaci veřejné komunikace. Po zvážení všech důležitých faktů, 
vstupní část bude orientována na západ. 
 
U všech obytných místností u obou objektů se předpokládá dostatečné osvětlení a 
oslunění. V denních hodinách bude plně postačovat denní světlo pronikající okny.  
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5. Požadavky BOZP – registr právních předpisů 
  
Základní povinnosti dodavatele stavebních 
prací  
 
- Zákon č.309/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
- Zákoník práce §104  
 
Příprava staveb  
 
- Zákon 183/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
- Zákon 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č.11/2002 Sb.  
 
Povinnosti při odevzdání pracoviště  
 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
- Zákon 309/2006 Sb.  
 
Přerušení stavebních prací  
 
- Zákoník práce § 106  
 
Stavební práce v mimořádných 
podmínkách  
 
- Zákoník práce § 102  
- Zákon 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., př. č.1  
 
Stavební práce v nebezpečném prostředí  
 
- Zákoník práce § 102  
- Zákon 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., př. č.1  
 
Povinnosti dodavatele stavebních prací  
 
- Zákoník práce § 102  
- Zákon 309/2006 Sb.  
 
Povinnosti pracovníků  
 
- Zákoník práce § 106  
- Zákon 309/2006 Sb.  
 
Vymezení a příprava staveniště  
 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., př. č.1  
 
Vertikální komunikace  - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb  
- Zákon 362/2005 Sb.  
 
Skladování – základní ustanovení  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Způsoby skladování  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Průzkum staveniště  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná 
lešení  
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
 
Doprava a ukládání betonové směsi  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Odbedňování a uvolňování konstrukcí  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Práce železářské  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  
 
Výroba, zpracování malt  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
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Zdění  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Příprava montáže  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
 
Montážní pracoviště  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Dílce pro montáž  - Nařízení vlády č.163/2002 Sb.  
 
Montážní a bezpečnostní přípravky a 
vázací prostředky  
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Komunikace při montáži  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Manipulace s břemeny  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
 
Osazování dílců  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Zajištění proti pádu  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Kolektivní zajištění  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Osobní zajištění  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Zajištění pod místem práce ve výšce  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Práce na střeše  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Konstrukce ke zvyšování místa práce  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Předání a převzetí konstrukcí  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Výstupy  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Práce nad sebou  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Práce na výškových objektech  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Shazování předmětů a materiálu  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Přerušení práce ve výškách  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Krátkodobé práce ve výškách  - Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  
 
Bourací a rekonstrukční práce – základní 
ustanovení  
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
 
Přípravné práce  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
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Zajištění místa bourání  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
 
Vstupy a výstupy do bouraného objektu  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
 
Bourání střešních konstrukcí  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
 
Bourání svislých konstrukcí  - Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
 
Bourání podlah, stropů a jiných 
vodorovných konstrukcí  
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  
 
Stroje a strojní zařízení  - Zákon 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
 
Obsluha  - Zákon 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Provozní podmínky strojů  - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  
- Zákon 22/1997 Sb.  
- Zákon 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
 
Opravy a údržba  - Zákon 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
 
Zakázané činnosti  - Zákoník práce  
- Zákon 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
 
Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a 
zpracování směsi  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Čerpadla směsí a strojní omítačky  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Stavební elektrické vrátky  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Jednoduché kladky  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Stavební výtahy  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Zabezpečení stroje při přerušení a 
ukončení práce  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
 
Manipulace  - Zákoník práce  
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a 
jiné konstrukce  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
 
Sklenářské práce  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
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Malířské a natěračské práce  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Svařování  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
- Vyhláška č. 87/2000 Sb.  
 
Budování objektů zařízení staveniště  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb  
 
Lešení – společní ustanovení  - ČSN 73 8101  
 
Požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí  
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  
 
 
Inspekce práce  - Zákon 251/2005 Sb.  
 
BOZP pro provádění stavebních prací ve 
výškách a nad volnou hloubkou  




6. Bezpečnostní a zdravotní rizika - zhodnocení a ochranná opatřen 
 
Zemní práce 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci se stroji 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí  
• Poranění elektrickým proudem 
 
Založení stavby 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci se stroji 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí  
• Poranění elektrickým proudem 
• Poranění vzniklá při práci z bedněním 
• Poranění zraku  - svařování oceli a řezání dřeva bez ochranné přilby 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
 
Zdění 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Pád břemene - z výšky (manipulace s jeřábem) 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
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• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
 
Železobetonové stěny 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami 
• Vdechnutí - prach, zplodiny při svařování 
• Poranění vzniklá při práci z bedněním 
• Poranění zraku  - svařování oceli a řezání dřeva bez ochranné přilby 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí (jeřáb, 
autodomíchávače, čerpadla..) 
• Poranění elektrickým proudem 
 
Vodorovné-železobetonové konstrukce 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami 
• Vdechnutí - prach, zplodiny při svařování 
• Poranění vzniklá při práci z bedněním 
• Poranění zraku  - svařování oceli a řezání dřeva bez ochranné přilby 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí 
• Poranění elektrickým proudem 
 
Vnitřní schodiště 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami 
• Vdechnutí - prach, zplodiny při svařování 
• Poranění vzniklá při práci z bedněním 
• Poranění zraku  - svařování oceli a řezání dřeva bez ochranné přilby 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
• Kolize strojů použitých při práci s jinými stroji, pracovníkem, nebo s konstrukcí (jeřáb, 
autodomíchávače, čerpadla..) 
• Poranění elektrickým proudem 
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Krov- pultová střecha 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
• Poranění končetin vzniklá při řezání dřeva  
 
Příčky, předezdívky a vnější přizdívka 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Pád břemene - z výšky (manipulace s jeřábem) 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
 
Sádrokartonové podhledy a předstěny 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění končetin vzniklá při řezání sádrokartonu  
 
Komínové těleso 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Pád břemene - z výšky (manipulace s jeřábem) 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
 
Výplně otvorů 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Pád břemene - z výšky (manipulace s jeřábem) 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Kolize zavěšeného břemene - s jiným břemenem nebo jinou konstrukcí 
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Střešní plášť – plochá střecha 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
 
Obvodový plášť 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Pád břemene - z výšky  
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění končetin vzniklá při řezání dřeva  
• Vdechnutí prachu při řezání dřeva  
• Poranění zraku při práci s izolantem 
 
Vnitřní úprava povrchu  
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění zraku při práci s omítkovými směsi 
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Pád břemene - z výšky  
 
Podlahy  
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Vdechnutí prachu při řezání dlaždic, obkladů, dřeva  
• Poranění končetin vzniklá při řezání dlaždic, obkladů, dřeva 
 
Klempířské práce 
• Pád předmětu na pracovníka, případně na cizí osobu 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Pád do hloubky v případě práce ve výškách 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem  
 
Zámečnické práce 
• Poranění vzniklá odletujícími částečkami při svařování 
• Vdechnutí - prach, zplodiny při svařování 
• Poranění zraku  - svařování oceli bez ochranné přilby 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem  
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Truhlářské práce 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Poranění končetin vzniklá při řezání dřeva  
 
Malířské a natěračské práce  
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• Poranění zraku při práci s malířskými a natěračskými výrobky  
 
Elektroinstalace  
• Poranění elektrickým proudem 
• Poranění pracovníka nebo i cizí osoby při manipulaci s materiálem 
• Poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
 
Provádění kanalizační přípojky  
• sesunutí nezapaženého výkopu 
• poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• pád do hloubky - do nezajištěného výkopu  
 
Provádění vodovodní přípojky 
• sesunutí nezapaženého výkopu 
• poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami  
• pád do hloubky - do nezajištěného výkopu  
 
Tato rizika jsou jen základním balíčkem na který nesmíme zapomenout. Rozsáhlejší a 
mnohem podrobnější zpracování bude provedeno v speciálním dokumentu „ Staveništní rizika “, 
který by měl tvořit jednu  příloh plánu BOZP. 
 
7.  Odpovědnost  za dodržování bezpečností a zdravotních rizik 
 
 Na celém staveništi bude mít hlavní zodpovědnost za dodržení vyhlášek a ochrany 
zdraví na pracovišti stavbyvedoucí. Jednotliví mistři pro předem definované práce, na které 
daný mistr nese zodpovědnost  a dohlíží bude předávána zodpovědnost stavbyvedoucím. 
 Stavbyvedoucí řádně a včas proškolí o platných předpisech a požadavcích na BOZP pro 
danou stavbu  vedoucí pracovníky subdodavatelských prací a jiných firem stejně jako 
pracovníky hlavní dodavatelské firmy jako i ostatní osoby pohybující se na staveništi. 
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 Veškeré osoby, nepracující pro stavební firmu a pohybují se po staveništi musí mít 
předem vystavené povolení pro vstup do areálu i pro vstup na staveniště. Tyto osoby také musí 
být řádně proškoleny o BOZP, týkají se jich stejné povinnosti. 
 
8.  Soupis prací, technologií a řemesel 
  
Pracovníci HSV  20 osob  
ZTI  9   osob  
Plynoinstalace, přípojka  6   osob  
Elektroinstalace  9  osob  
Slaboproudé rozvody, MaR  6   osob  
Obkladači  15 osob  
Zámečníci  12 osob  
 
Odhad max. počtu osob současně 35 osob.  
 
Betonářské práce,  
řešení způsobu dopravy betonové směsi, zajištění pracovníků proti pádu do směsi, 
pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže  
 
Postupy – stropy  
stanovení způsobu montáže-z pomocného lešení, řešení zajištění ve výšce po obvodu 
a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce  
 
Práce a opatření ze vzájemného prolínání prací  
stanovení opatření, které vyvolá souběh pracovních činností-manipulace jeřábů, 
montáže střech a vodorovných konstrukcí, práce PSV.  
 
Práce ve výšce a nad hloubkou,  
způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní 
konstrukcí, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce konkretizovat (4 možnosti), 
  
Stavebně montážní práce,  
řešení jednotlivých montážních operací a s tím spojených opatření pro zajištění BP, 
přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže  
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Zednické práce,  
řešení základní technologie zdění-zevnitř objektu-ochranné zábradlí zvenku, z 
obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu  
 
Zemní práce,  
řešení zajištění provádění výkopů-riziko zasypání osob-druhy pažení, šířka výkopu, 
sklony svahu, technologie ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, 
snižování a odvádění povrchové a podzemní vody, řešení zajištění proti pádu do 
výkopu konkrétní způsob (7 možných dle NV) zajištění, přechody a přejezdy přes 
výkopy, osvětlení ohrazení, úpravy pro slepce, přeprava zemin.  
- hloubení jam s tavebních rýh  
- hloubení stavebních rýh  
- sejmutí ornice  
- venkovní plošné úpravy a sadové úpravy  
- provádění zásypů a následné hutnění zeminy  
 
8.1 Plán dočasných energetických rozvodů a osvětlení 
  
• Výkresy zaměření všech stávajících inženýrských sítí.  
• Plán staveniště zobrazující umístění kanceláří, sociálního vybavení, dílen a výrobních 
prostor, hlavních zařízení s elektrickým pohonem, jako jsou jeřáby,  čerpadla atd.  
• Přibližný počet a umístění přístrojových a rozvodných desek.  
• Plánované trasy nadzemních a podzemních kabelů.  
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8.2 Plán zdvíhacích prací  
 
Zdvihacích zařízení obecně užívaných pro rutinní zdvihací práce:  
• Mobilní jeřáb 
• Zvedací plošiny, stavební výtah  
• Plošiny  
• Ocelové výztuže  
• Kontejnery  
• Bednění  
• Palety se sádrokartonem, tvárnicemi, dlaždicemi  
• Provádění tesařských konstrukcí  
 
Jde o stejné prostředky a metody, které budou používány každý den. Počáteční plán 
bude zaveden a každý týden kontrolován osobou jmenovanou zhotovitelem. Do plánu bude 
zanesena každá změna a změněný plán bude předložen koordinátorovi BOZP.  
Složitější zdvihací práce vyžadují pečlivé plánování a posouzení rizik, které obvykle trvá 
několik týdnů. Může zahrnovat uzávěry silnic, mostů, odklon dopravy, účast policie a havarijních 
služeb, zjištění polohy inženýrských sítí, apod. Patří sem například následující práce na 
staveništi za použití jeřábů:  
• Zdvihání zařízení a strojů  
• Zdvihání do velkých výšek a v blízkosti jiných stavebVelké ocelové nosníky  
• Konstrukce z prostorových buněk  
• Zdvihání desek pro ukončení prací na fasádě  
 
8.3 Soupis navržených technologií a obsah technologických předpisů 
 
Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací bude předmětem pravidelných porad na základě nově příchozích technologických 
postupů jednotlivých zhotovitelů. Zápisy z těchto porad budou součástí tohoto plánu BOZP a 
budou považována za aktualizaci plánu. 
 
Jedenáct bodů které musí obsahovat každý technologický předpis: 
• Identifikační údaje o stavbě 
• Obecné informace o stavbě 
• Materiály, jejich doprava a skladování 
• Převzetí pracoviště a staveniště 
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• Obecné pracovní podmínky 
• Personální obsazení 
• Stroje a pracovní pomůcky 
• Technologický postup 
• Jakost a kontrola 
• Bezpečnost a ochrana zdraví 
• Ekologie 
 
8.4. Povolení k provádění rizikových činností  
 
Práce ve výškách lze provádět pouze s tímto povolením  
 
POVOLENÍ K POUŽITÍ 
BEZPEČNOSTNÍHO POSTROJE  
(jako primárního prostředku ochrany před 
pádem nebo pro zachycení pádu)  
 
POVOLENÍ Č.:  
Povolení vydáno pro:  Datum:  
Období platnosti povolení:  Od  Do  
Vysvětlení, proč nelze práce provést z pracovní plošiny:  
Typ konstrukce:  
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Práce s otevřeným ohněm lze provádět pouze s tímto povolením, toto povolení bude 
aktualizováno před zahájením prací a bude obsahovat : 
POVOLENÍ K PRÁCI S OTEVŘENÝM 
OHNĚM  
POVOLENÍ Č.:  
ZHOTOVITEL:  ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍK:  
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: POPIS PRÁCE:  
UŽÍVANÉ VYBAVENÍ:  
TERMÍN PRACÍ: ............/............./............. OD ................................... DO ...................... 
NEZBYTNÁ OPATŘENÍ:  
Veškeré práce s otevřeným ohněm musí být ukončeny 2 hodiny před koncem směny.  
Všechny plynové bomby MUSÍ být přenášeny a umísťovány ve svislé poloze.  
Ventily a hadice MUSÍ být v dobrém stavu.  
Všechny plynové bomby MUSÍ být vybaveny pojistkami proti zpětnému zášlehu.  
Zařízení pro obloukové svařování MUSÍ splňovat platné normy.  
V okruhu minimálně 1,5 m od otevřeného ohně nesmí pracovat žádné jiné osoby. V 
případě potřeby je nutné postavit ochranné zástěny.  
Na staveništi je třeba udržovat pořádek a odstranit z něj všechny hořlavé materiály.  
Před zahájením prací MUSÍ být inženýrské sítě, na nichž budou práce prováděny, 
odpojeny.  
Při práci ve stoupacích šachtách nebo na lešení MUSÍ být bomby zajištěny a průchody 
do dalších úrovní zakryty hasicí rouškou nebo jiným nehořlavým materiálem.  
Dělníci MUSÍ zůstat na místě 15 minut po dokončení prací a přesvědčit se, že tam 
nezůstal žádný žhavý odpad.  
Vždy MUSÍ být k dispozici vhodný hasicí přístroj.  
Použité svařovací elektrody MUSÍ být odkládány do nádoby s vodou.  
PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍKA  
Tímto prohlašuji, že výše uvedená opatření budou splněna a že osoby vykonávající 




STAVBYVEDOUCÍ ZHOTOVITELE  
Souhlasí, že při dodržení výše jmenovaných opatření mohou být výše uvedené práce 
zahájeny.  
JMÉNO…………..…………………..  
DATUM PODPIS……..……………………  
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8.5. Seznam dokončených stavebních konstrukcí  
 
Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí:  
Pro stavební práce bude použito lešení, které budou součástí prací prováděných 
subdodavatelsky. Na plošinách a lešení nesmi byt skladovány předměty přesahující jejich 
únosnost. Pravidelné kontroly a revize budou prováděny v souladu s technickou dokumentaci 
lešení a příslušných ČSN.  
 
Před stavbou systémového lešení bude vždy zajištěno:  
• certifikát o schváleni typu daného lešení  
• lešení může montovat pouze osoba odborně způsobila (lešenář)  
• po montáži lešení osoba odborně způsobilá předá lešení do užívání písemným  
protokolem.  
 
9. Řešení zařízení staveniště  
 
Hlavní staveniště bude oploceno do výšky 2 m systémovým plotem, pouze kolem 
sociálního zázemí staveniště bude provedeno plné a zvýšené oplocení z důvodů zachování 
soukromí v sousedním obytném domě. 
 
Vstup na staveniště bude řešen jednou uzavíratelnou bránou. Zařízení staveniště bude 
na pozemku investora. Příjezd vozidel bude po místní komunikaci.  
 
Evidence osob: 
• Pěší budou jednotlivě vstupovat do areálu stavby přes buňku stavbyvedoucího, kde 
budou zaevidováni do denní evidence. Při odchodu se opět odhlásí k ukončení 
evidence. Přihlašování a odhlašování musí probíhat při jakémkoliv opuštění areálu 
stavby.  
• Vjezd motorových vozidel do areálu staveniště bude povolovat pouze stavbyvedoucí. 
Řidič se musí zaevidován do denní evidence. Při odjezdu se musí opět odhlásit. 
Přihlašování a odhlašování musí probíhat při jakémkoliv opuštění areálu stavby.  
• Denní evidence se musí uchovávat jako příloha ke stavebním deníkům.  
 
Výpis bude následující:  
• Názvy jednotlivých firem a jmenný výpis jejich pracovníků, dále uvedení návštěv pro 
konkrétní firmu)  
• Jedná se o osoby, které byly v daný den přítomny na staveništi.  
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• Uvedení času příchodu a odchodu ze stavby.  
• Celkový součet pracovníků firmy za daný den na stavbě.  
• Celkový součet všech pracovníku na stavbě za příslušný den. 
 
Svislá doprava materiálu bude na staveništi zajišťována mobilním jeřábem, 
vysokozdvižnou plošinou, stavebním výtahem nebo vrátkem. 
 
Více podrobnějších informací viz. E. ZOV Technická zpráva. 
 
10.  Zásady tvorby staveništního řádu stavby 
 
Staveništní předpisy  
• Zhotovitel je povinen jmenovat při zahájení prací na staveništi minimálně jednoho 
pracovníka zodpovídajícího za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
oznámit jeho jméno objednateli při předání a převzetí staveniště. Jmenovaný pracovník 
odpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovní oblasti.  
• Odpovědný zástupce Zhotovitele je povinen vyškolit a poučit všechny své pracovníky, 
vč. všech pracovníků svých Subzhotovitelských firem o zásadách a Plánu BOZP na 
staveništi, kterými jsou bezpodmínečně povinni se řídit.  
• Veškeré dodávky a stavební materiál může být skladován pouze na místech k tomu 
určených, která jsou označena a zakreslena v projektu zařízení staveniště, nebo která 
byla Objednatelem určena.  
• Zhotovitel (Subzhotovitel) je povinen udržovat na pracovišti pořádek, který umožní 
bezpečně provádět práce a dodávky uvedené ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen 
řádně vyznačit vstupy na staveniště a únikové cesty.  
• Každý Zhotovitel - Subzhotovitel zajistí řádné osvětlení svého pracoviště na stavbě i 
mimo ně, pokud je to k provedení díla dle smlouvy nezbytně nutné.  
• Převzetím staveniště Zhotovitel potvrzuje, že jej převzal řádně zajištěné z hlediska 
bezpečnosti práce a dále se zavazuje po celou dobu práce na předaném staveništi jej 
udržovat z hlediska bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou. Žádný ze 
zaměstnanců Zhotovitele nesmí po celou dobu práce na daném staveništi svým 
chováním ohrožovat bezpečnost svou, i dalších osob, které se na daném staveništi 
pohybují. Ochranné zábradlí pro práce ve výškách není dovoleno odstraňovat, vyjma 
případů, kdy to vyžadují zvláštní pracovní postupy. Pracovníci, provádějící tyto práce 
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musí být řádně proškoleni a zabezpečeni proti pádu. Po skončení těchto prací se 
ochranné zábradlí musí opět osadit zpět.  
• Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných Zhotovitelů nebo zaměstnanců 
Zhotovitele, nebo jinými Zhotoviteli na společných zařízeních stavby, jsou ti, kteří to 
zjistí, povinni tuto skutečnost nahlásit Zhotoviteli, který na svěřeném úseku pracuje a 
stavbyvedoucímu objednatele. Ohroženou oblast musí nejdříve samostatně zajistit, aby 
nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. Ochranná zařízení 
sloužící k zabránění nedovoleného vniknutí nepovolaných osob na staveniště, nebo 
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti práce apod. nesmí být nikým odstraňována. 
Pokud z pracovních důvodů dojde k odstranění těchto zařízení, je povinen je ten, kdo je 
odstranil, uvést do původního, funkčního stavu. Po dobu odstranění těchto ochranných 
zařízení je nutné zabezpečit prostor jiným (provizorním) způsobem.  
• U zařízení umístěných na staveništi, u kterých je povinnost technického přezkoušení 
jejich stavu, jako jsou např. jeřáby, lešení, stavební výtahy apod. musí společnost 
dodávající zařízení zajistit jejich kontrolu a protokolárně je přezkoušet. Kopii protokolu o 
přezkoušení musí předat stavbyvedoucímu stavby.  
• Budou-li různá zařízení na staveništi používána společně, musí je přezkoušet 
společnost dodávající toto zařízení. Používána mohou být jen zařízení prokazatelně 
zrevidovaná, bez závad a plně funkční. Nedostatky zjištěné při provozu je třeba 
okamžitě hlásit stavbyvedoucímu stavby a společnosti, které zařízení patří, nebo 
společnosti, která zařízení používá.  
• Nejpozději 2 týdny před započetím prací s nebezpečnými, nebo zdraví ohrožujícími 
materiály (hořlaviny, výbušné, nebo zdraví škodlivé látky) musí Zhotovitel provádění 
těchto prací písemně oznámit objednateli, resp. stavbyvedoucímu stavby. Zhotovitel 
současně předá zodpovědnému stavbyvedoucímu objednatele doklady opravňující ho k 
používání nebezpečných látek (doklady o proškolení pro zacházení s nebezpečnými 
látkami), spolu s bezpečnostními listy nebezpečných látek a oznámí způsob jejich 
uložení (podle zákona) na stavbě tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku.  
• Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky osobními ochrannými pomůckami (zvláště: 
přilba, předepsaná obuv, označení logem Zhotovitele, dlouhé pracovní kalhoty, povolení 
ke vstupu atd. a ostatními OOPP podle charakteru prováděné práce). Zhotovitel bere na 
vědomí, že bez vybavení OOPP nebude pracovníkovi povolen vstup na staveniště.  
• V případě úrazu na staveništi je Zhotovitel povinen neprodleně zajistit první ošetření 
zraněných osob. Zaměstnanci Zhotovitele musí být proškoleni v zásadách první pomoci.  
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11.  Požadavky na zhotovitele  
 
Prohlášení Zhotovitele  
Datum zahájení stavby:     Datum dokončení prací:  
Název společnosti:     Adresa: 
 
• Zhotovitel je povinen dle §16 písm. a) zákona 309/2006 Sb. nejpozději do 8 dnů 
před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích 
vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel a 
jiná fyzická osoba (OSVČ), která se osobně podílí na zhotovení stavby jsou povinni 
poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat 
podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději 
do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů 
možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti 
na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob 
zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.  
• Zhotovitel sám a výhradně v každém ohledu odpovídá za to, že při jeho pracovních 
činnostech budou dodrženy všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že osoby používají nástroje a přístroje v souladu s 
bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich návodem na obsluhu, případně 
vyškoleni.  
• Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci, i pracovníci ostatních zhotovitelů, na 
stavbě, mají k dnešnímu dni a poté po celou dobu na stavby, platnou zdravotní 
způsobilost pro výkon práce na stavbě.  
• Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci, i pracovníci ostatních zhotovitelů na 
stavbě budou mít, dle přidělovaných prací odborná školení na území ČR, nebo 
uznávaná na území ČR. (jeřábníci, vazači, svářeči, nastřelovači, obsluhy pil, apod.)  
• Zhotovitel prohlašuje, že jeho stavbyvedoucí, nebo mistr disponuje kvalifikačními a 
odbornými předpoklady pro vedení pracovníků a má odbornou způsobilost při 
rozdělování pracovníků na práci.  
• Zhotovitel prohlašuje, že nepřipustí provádění prací pracovníky, kteří nedisponují 
zdravotní způsobilosti k pracovním úkonům, odbornou kvalifikací potřebnou pro 
provádění prací, které takovou kvalifikaci vyžadují, kteří nejsou prokazatelně 
seznámení s technologickým a pracovním postupem díla, nejsou seznámení s riziky 
na stavbě, apod.  
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• Zhotovitel je povinen jmenovat při zahájení prací na staveništi minimálně jednoho 
pracovníka zodpovídajícího za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
oznámit jeho jméno objednateli při předání a převzetí staveniště. Jmenovaný 
pracovník odpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovní oblasti Zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatření 
ze strany jiných Zhotovitelů nebo zaměstnanců Zhotovitele musí Zhotovitel obratem 
nahlásit objednateli a ohroženou oblast musí Zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, 
aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. Povinností 
této odpovědné pověřené osoby je provádět zpravidla 1x za týden kontrolu BOZP a o 
výsledku kontroly provést zápis do vlastní knihy bezpečnosti práce nebo do 
stavebního deníku.  
• Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a údržbu 
bezpečnostních, hygienických a jiných zařízení na jemu vymezeném pracovišti dle 
zápisu o předání a převzetí pracoviště.  
• Zhotovitel prohlašuje, že veškerá vyhrazená zařízení, nářadí a technologická 
zařízení, které používá k výkonu práce na stavbě, mají platné revize, zkoušky, 
prohlídky a kontroly a tyto zařízení nevykazují závady nebo poruchy.  
• Zhotovitel prohlašuje, že žádná práce na stavbě nebude prováděna s poškozeným 
nebo vadným nářadím, strojním zařízením a bez platných revizí, kontrol, zkoušek a 
prohlídek.  
• Zhotovitel prohlašuje, že bude v případě mimořádné události postupovat v souladu s 
havarijním plánem stavby, požární poplachovou směrnicí, evakuačním plánem, 
traumatologickým plánem a příkazy hlavního stavbyvedoucího (dle situace) do 
příjezdu záchranných složek.  
• Zhotovitel musí neprodleně zajistit první ošetření zraněných osob a jeho zaměstnanci 
musí být proškoleni v zásadách první pomoci. Zhotovitel je povinen nahlásit 
příslušnému odpovědnému pracovníkovi objednatele všechny pracovní úrazy svých 
zaměstnanců na staveništi, u kterých došlo k pracovní neschopnosti. Toto sdělení 
bude zapsáno do evidence pracovních úrazů na stavbě. Zhotovitel prohlašuje, že 
zajistí v součinnosti s ostatními zhotoviteli šetření pracovních úrazů zaměstnanců při 
realizaci díla dle smlouvy.  
• Zhotovitel musí neprodleně předat Souhrn technologických a pracovních postupů 
bezpečného provedení prací a vyhodnocení rizik, která mohou ohrozit další 
(Subzhotovitele) .  
• Zhotovitel (Subzhotovitel) je povinen udržovat na pracovišti takový pořádek, který 
umožní bezpečně provádět práce.  
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Souhrn technologických a pracovních postupů bezpečného provedení prací a 
vyhodnocení rizik, která mohou ohrozit další (Subzhotovitele) .  
1. V popisu práce musí být uvedeny tyto údaje:  
• Čas  
• Trvání prací  
• Pořadí  
• Místo výkon práce  
2. Požadované zdroje  
• Personál  
• Dozor  
• Stroje a zařízení  
• Materiály  
3. Vyhodnocení podstatných rizik u všech úkonů, včetně:  
• přístupových / únikových cest  
• místa výkonu práce  
• ohrožení ostatních osob (tj. veřejnosti)  
• kontroly zdraví nebezpečných látek (KZNL), hlučnosti, manuální obsluhy atd.  
4. Kontrolní opatření, která budou přijata, včetně:  
• povolení k práci  
• bezpečnostních opatření  
• zvláštních školení (např. pro práci ve stísněných prostorech)  
5. Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky  
6. Opatření při havarijních situacích, včetně:  
• záchranného vybavení  
• zvláštních požadavků na první pomoc  
• speciálních prostředků detekce požáru, požárních hlásičů a hasicích přístrojů  
• prostředků na odstranění rozlivů  
7. Dočasné změny v systémech (tj. přesměrování dopravy, protipožární a havarijní opatření)  
8. Osoby, jimž byly nebo budou poskytnuty tyto informace, včetně:  
• požadavků na kontroly, revize a aktualizaci  
• požadavků na změny  
• potvrzení o proškolení pracovníků stavby  
 
V ..............dne:  Podpis odpovědné osoby za BOZP: ..................................................... 
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12.  Plán kontrol stavby 
 
Pravidelné kontroly úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou prováděny ve 
smyslu odst. 3 § 132 a Prevence rizik ve více stupních úrovně řízení stavebních prací.  
 
• Při písemném předání a převzetí staveniště (pracoviště) budou odpovědní pracovníci 
dodavatelů stavebních prací seznamováni s místními podmínkami zajišťování požární 
ochrany staveb, BOZP a povinnosti pravidelných kontrol úrovně BOZP a stavu technické 
prevence. Současně s předávacím protokolem staveniště budou odpovědným 
pracovníkům předávány seznamy vytypovaných rizik vyskytujících se při provádění prací 
s navrženými opatřeními k jejich prevenci.  
 
• Pravidelné kontroly úrovně BOZP budou provádět odpovědní pracovníci dodavatelů 
stavebních prací. Záznamy se zjištěním stavu úrovně BOZP provedou do svých 
stavebního deníku.  
 
• Další pravidelné kontroly úrovně BOZP budou provádět odpovědní pracovníci vyššího 
dodavatele stavby na všech pracovištích všech dodavatelů stavebních prací a výsledky 
těchto kontrol zaznamenají do stavebního deníku. Obsah záznamu s nápravnými 
opatřeními bude vždy odpovědnými pracovníky dodavatelů stavebních prací ústně 
projednán.  
 
• Další úrovně kontroly BOZP – neohlášené na všech stavbách společnosti provede 
koordinátor BOZP pro realizaci. Záznamy z těchto kontrol budou zaznamenány do 
stavebního deníku. Výsledky těchto kontrol s předáním kopií a záznamů budou ihned na 
místě projednány s odpovědnými pracovníky dodavatelů stavebních prací za účasti 
stavbyvedoucího. Požadovaná nápravná opatření budou prováděna okamžitě.  
 
• Dále budou prováděny pravidelné KDS BOZP nejméně 4x měsíčně současně s KD 
Stavby za účasti stavbyvedoucího. Zápisy z těchto kontrol budou neprodleně rozesílány 
všem zúčastněným dle prezenční listiny.  
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13. Smluvní pokuty - návrh 
 
Zadavatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo 
kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a obecné bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla 
může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby vytýkací jednání pro nedodržení 
hospodářské smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti 
osob. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz 
způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) 
může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy.  
 
 
Porušení právních a ostatních předpisů 
 
Pokuty ( Kč) 
1  nepředložení požadovaného technologického postupu včetně 
vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 
zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací  
25 000,-  
2  staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno  15 000,-  
3  nevedení evidence osob na staveništi  2 000,-  
4  veden stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb.  2 000,-  
5  neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a 
konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání 
nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.  
18 000,-  
6  nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3  25 000,-  
7  nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5  15 000,-  
8  nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.  15 000,-  
9  dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím  10 000,-  
10  chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 
362/2005 Sb.  
7 000,-  
11  dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím  10 000,-  
12  používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, 
neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)  
6 000,-  
13  pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 
nedostatečné široké, atd.)  
10 000,-  
14  používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, 
pažení, židle, bedny, atd.)  
7 000,-  
15  nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy 15 000,-  
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NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek  
16  nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., 
čl. XII.,odst. 6.,přílohy 3.  
5 000,-  
17  používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, 
prodlužovacích kabelů, atd.  
8 000,-  
18  provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – 
§ 4 zákona 309/2006 Sb.  
15 000,-  
19  obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80  8 000,-  
20  používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu 
nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu  
15 000,-  
21  jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN 
ISO 124 80  
10 000,-  
22  nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník 
práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ 
(pracovníka)  
1500,-  
23  požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, 
popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý 
zjištěný případ  
5 000,-  
24  všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a  
používání nářadí, strojů a zařízení  
1000,-  
25  porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na 
označených místech  
1 000,-  
26  porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, 
plynových a jiných spotřebičů  
3 000,-  
27  zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné 
prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, 
poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných 
prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení  
5 000,-  
28  nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými 
nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním 
materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické 
energie a uzávěrům plynu, vody a topení  
15 000,-  
29  nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně 
nebo jiného zdroje zapálení  
7 000,-  
30  provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá 25 000,-  
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odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací 
zvláštními právními předpisy  
31  nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že 
nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta 
dvojnásobkem sazby)  
8 000,-  
32  odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v 
rozporu se zákonem 185/2001 Sb.  
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)  
5 000,-  
33  při porušení povinností Zhotovitele dle 2.15 Podmínek  6 000,-  
34  porušení staveništních předpisů dle přílohy 1 výše nespecifikované  2 000,-  
35  porušení §101 zákoníku práce  
(Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně 
informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat 
při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny 
zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných 
zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje 
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy k jejich zajištění.)  




Zhotovitel potvrzuje, že tyto Podmínky četl a schválil, že byly odstraněny nejasnosti a že 






Souhlasím v plném rozsahu:  
 
 
......................        ………………....................  
Místo, datum         Zhotovitel, razítko a podpis 
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14. Koordinační opatření - porady  
 
Účelem koordinačních porad je stanovení hlavních činností pro následující týden.  
 
Při těchto poradách by měly být řešeny minimálně tyto záležitosti:  
• přehled činností pro následující týden, včetně vysoce rizikových prací a vzájemných 
vazeb,  
• udílení příslušných povolení k činnostem prováděným během následující týdnu,  
• pokud nejsou vzhledem k velikosti, míře složitosti a počtu vazeb anebo rizik projektu 
týdenní koordinační porady nezbytné (o čemž rozhoduje koordinátor BOZP), musí být 
zaveden jiný způsob komunikace o týdenní činnosti, vysoce rizikových pracích a 
možných vzájemných vazbách v rámci projektu.  
 
Může se jednat mimo jiné o následující metody:  
• stavbyvedoucí zajistí, že v rámci porad pod-zhotovitelů, bude představen plán týdenní 
činnosti a bude upozorněno na vysoce rizikové práce a možné vzájemné vazby,  
• vývěsní tabule, na nichž bude vyvěšován plán denní činnosti a upozornění na vysoce 
rizikové práce – tyto tabule mohou být umístěny u vstupu na staveniště, v 
odpočinkových zónách a na konkrétním místě zahájení prací všechny vyvěšené 
dokumenty musí být přeloženy a efektivně vysvětleny,  
• vývěsky pro povolení k pracím,  
• prezentace a schválení krátkodobého plánu,  
• plánování a koordinace budoucích prací,  
• identifikace a řešení možných problémů z hlediska koordinace BOZP,  
• kontrola dodržování postupů bezpečného provedení práce a povolení k práci,  
• zhodnocení činnosti z hlediska BOZP,  
• stanovení cílů pro zlepšení,  
 
Je třeba provádět zápis z porady a prověřovat plnění schváleného plánu.  
 
Stavbyvedoucí při udílení instrukcí pracovníkům stavby musí zajistit, že:  
• pracovníkům bude vysvětlen postup provedení práce,  
• budou k dispozici bezpečné přístupové cesty na staveniště,  
• pracoviště bude bezpečné,  
• bude zaveden bezpečný systém práce,  
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• při práci se bude používat pouze bezpečných a vhodných strojů a vybavení,  
• pracovníci stavby budou mít dostatek informací, budou dostatečně proškoleni anebo 
instruováni aby byli schopni vykonat zadanou práci,  
• aby pracovníkům byly poskytnuty veškeré potřebné osobní ochranné pracovní 
prostředky a aby byly správně používány,  
• aby jakékoli nebezpečné události byly okamžitě prošetřeny, a v případě nutnosti musí 
být přijata nápravná opatření.  
 
15. Směrnice pro poskytování první pomoci 
  
• jednat rychle,  
• zachovat rozvahu,  
• energicky odehnat zvědavce a všechny, kteří překážejí,  
• nehýbat podle možností se zraněným,  
• zjistit, jaká jsou poranění, ale nedotýkat se jich,  
• zjisti, zda zraněný dýchá a jeho puls,  
• nedávat poraněným nápoje zbytečně,  
• konejšit zraněného,  
• vykonat nutná opatření podle směrnice pro poskytování první pomoci,  
• okamžitě přivolat lékařskou pomoc (podle potřeby),  
• zorganizovat převoz zraněného do nemocnice v případě potřeby.  
 
 
16. Vybaveni lékárničky prostředky první pomoci 
 
Doporučený obsah lékárničky první pomoci:  
 
NÁZEV        ks  
 
Léky  
• Acylpirin 10 tabl.       10  
• Cardosorb tabl.       10  
• Gastrogel tabl (anebo jiné antasidum)    10  
• Ophtal-oční kapky       10 ml  
• Atalargin tabl. (anebo jiné analgetikum)     5  
• Septonex (anebo jiný dezinfekční přípravek.)   10  
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Obvazový materiál  
• Gáza hydrofilní skládaná 7,5 x 7,5 5 ks     5  
• Spofaplast 2,5 cm x 2 m       1  
• Spofaplast 6 cm x 1 m       1  
• Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m     2  
• Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 m    10  
• Obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm     1  
• Obvaz nerit         4  
• Polštář Porion       10  
• Šátek trojcípý        1  
• Vata obvazová skládaná 50 g      2  
 
Zdravotní pomůcky  
• Pinzeta anatomická        1  
• Rouška resustitační        1  
• Resuscitační přikrývka       2  
• Spínací špendlík        6  
•    Nůžky na náplast                                                                   1 
 
17. Harmonogram stavby – časový plán 
 
Plán BOZP musí obsahovat všechny změny, které musí být v průběhu výstavby a 
postupu prací aktualizovány o nové skutečnosti, které se v průběhu výstavby vyskytly. Všechny 
provedené revize musí být zapsány do tabulky č. 1., která je vedena v plánu kontrol číslo1. 
Tento plán je na stavbě a je veden koordinátorem BOZP.V této tabulce budou zapsány všechny 
provedené změny, které se v průběhu výstavby vyskytnout a budou dle zákona č. 309/2006 
Sb., § 16, kde je stanoveno všem zhotovitelům podílejících se na výstavbě, poskytnout 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 
přípravy a realizace stavby. Jedná se zejména o včasné předávání informací a podkladů 
potřebných pro zhotovení plánu a jeho změn. Dále musí být brány v úvahu podněty a pokyny 
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve 
lhůtách uvedených v plánu.  
  
Více podrobnějších informací viz. Harmonogram stavby. 
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18. Požární poplachové směrnice 
 
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám ihned uhasit, je povinen tak neodkladně 
učinit. Není-li to možné, je povinen neodkladně vyhlásit požární poplach a vznik požáru ohlásit 
nejbližší veřejné ohlašovně požárů. Dále je povinen provést nutná opatření pro záchranu 
ohrožených osob a k zamezení šíření požáru. Není-li schopen ohlásit požár, je povinen 
zabezpečit jeho ohlášení. Totéž se týká i vyhlášení požárního poplachu.  
 
Požární poplach se vyhlašuje: OPAKOVANÝM VOLÁNÍM HOŘÍ  
 
Vznik požáru se ohlašuje: kancelář stavbyvedoucího  
Na jednotné telefonní číslo pro tísňová volání    1 1 2  
Nebo na státní telefonní číslo      1 5 0  
Veřejné ohlašovně požárů je nutno sdělit:  
• Adresu místa, kde došlo k požáru  
• Co hoří  
• Co je požárem ohroženo  
• Nejvhodnější příjezdovou cestu:  
• Číslo telefonu, ze kterého se volá, jméno osoby, která požár ohlašuje  
(u telefonu je třeba vyčkat na zpětný vzkaz)  
 
Zaměstnanci zařazení do preventivní požární hlídky při vyhlášení poplachu přeruší práci a 
shromáždí se. Ostatní zaměstnanci při vyhlášení poplachu přeruší práci a taktéž se shromáždí.  
Dále se řídí pokyny vedoucího pracoviště. 
 
Hasičský záchranný sbor  tísňové volání  150  
Lékařská záchranná služba  tísňové volání  155  
Jednotné číslo tísňového volání  tísňové volání  112  
Policie České republiky  tísňové volání  158  
Městská policie  denní služba  
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 Uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami: 
 
Objednatelem 
Firma: KCB development  s.r.o. 
Sídlo:            Jeřabinová 365, 739 61 Třinec 
Zastoupený: Mgr. Jan Kuś 
IČ: 987654321 
DIČ: CZ987654321 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Číslo účtu: 1123456789/0800 
 




Firma: D5, a.s. Třinec 
Sídlo:            Průmyslová 1026, Třinec-Staré Město 739 65 
Zastoupený: Bc. Mariola Lisztwanová 
IČ: 123454321 
DIČ: CZ123454321 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 1234-567/0700 
 
 (dále jen zhotovitel) 
 
 
Zmocněn k jednání: 







Tento dokument bude vydán a oběma stranami podepsán v třech výtiscích 
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Předmětem smlouvy je výstavba hlavních stavebních objektů Nových bytů v Bystřici na 
Pasekách.  
Hlavními stavebními objekty rozumíme dva nové bytové domy, každý o třech patrech a 
dvanácti bytech. V každém patře v jednotlivých křídlech pomyslného písmene „X“ je jedna 
samostatná bytová jednotka.  
 
• SO 01 Objekt A 




Místo a doba plnění 
 
a) Místem plnění smlouvy je:  
 
 Bystřice 739 95, parc. č. 2337 
  kat. území Bystřice nad Olší  
 
b) Doba plnění předmětu smlouvy se stanovuje: 
 
Předpokládané zahájení výstavby - Červen 2012 
 Předpokládané ukončení výstavby - Květen 2013 
 
Dílčí termíny:  
 
Dokončení základové spáry objektů so 01 Objekt A - Červen 2012 
Dokončení základové spáry objektů so 02 Objekt B - Červen 2012 
   Dokončení hrubé stavby objektů so 01 Objekt A  – Prosinec 2012 
Dokončení hrubé stavby objektů so 02 Objekt B – Leden 2013 
Dokončení objektu so 01 Objekt A – Květen 2013 
Dokončení objektu so 02 Objekt B – Květen 2013 
 
c) Pokud zhotovitel připraví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel 
převzít toto dílo v nabídnutém termínu. 
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a) Cena předmětu plnění v souladu s bodem I. Této smlouvy je stanovena dle zákona 
č.526/90Sb na základě nabídky dohodou smluvních stran jako maximální a 
nepřekročitelná ve výši:  
 
Celková cena bez DPH:        60 641 983 Kč 
Celková DPH díla (14%):        8 489 878 Kč 
Celková cena s DPH:            69 131 861 Kč 
 
  
b) V ceně díla podle odstavce 1 jsou zahrnuty veškeré náklady související s kompletním, 
řádným a bezvadným provedením díla a jeho předáním do užívání objednatele dle čl.1., 
i když nejsou výslovně specifikovány ve smlouvě či zadání. 
 
c) Pokud si objednatel vyžádá v průběhu provádění díla změny, které nebyly součástí 
cenové nabídky zhotovitele, bude toto rozšíření předmětu smlouvy řešeno formou 
dodatku k této smlouvě. 
IV.  
Platební a daňové podmínky 
 
a) Úhrada ceny bude provedena v české měně a to bezhotovostním převodním příkazem, 
na základě daňového dokladu, na účet zhotovitele po řádném provedení a převzetí prácí 
objednatelem, potvrzeném ve zjišťovacím protokolu ke dni dílčího plnění. 
Platební kalendář:  
 
• Platby budou prováděný měsíčně dle fakturace s pozastávkou 10%  
• 5% pozastávka bude vyfakturováno po odstranění poslední vady 
• Zbylých 5% bude fakturováno po uplynutí doby záruky  
  
b) Každá etapa realizace stavby bude fakturována samostatně v dohodnutých termínech 
plnění. 
 
c) Daň z přidané hodnoty bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně 
závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění. 
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V.  
Smluvní pokuty a odpovědnost za vady díla 
 
a) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, má objednatel 
právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč za každý započatý týden 
prodlení. 
 
b) Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v ustanovení § 
560 a následujícího obchodního zákoníku. Vady budou odstraněny neprodleně a 
bezplatně. 
 
c) Objednatel musí právo na odstranění vad uplatnit vždy písemně a to bez zbytečného 
odkladu poté, co vady zjistí. 
 
d) V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každou vadu za každý 
den prodlení. 
 
e) Objednatel uplatní u zhotovitele v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku prodlení 
plnění pro navazující práce objednatele bez ohledu na uplatněné a uhrazené smluvní 
pokuty. 
 
f) Za každou chybu projektu, zjištěnou při následné realizaci akce, která si vyžádá zvýšení 




Způsob převzetí díla 
 
a) Převzetím předmětu plnění smlouvy za objednatele je pověřen zmocněnec: 
 Mgr. Jan Kuś 
 
b) V případě, že předání předmětu díla bude provedeno před dohodnutým termínem, vyzve 
zhotovitel prokazatelně objednatele k převzetí díla minimálně 3 dny předem. 
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c) O předání a převzetí díla bude stranami sepsán zápis o předání a převzetí, který bude 
oboustranně podepsán. Zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech. 
 




Způsob převzetí podkladů 
 
a) Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné projekty jednotlivých objektů. O předání 
dokumentace bude pořízen zápis. Předané podklady a dokumentace budou po 
zpracování předmětu díla vráceny zpět objednateli. Zhotovitel odpovídá za ztrátu, 
odcizení nebo zničení převzaté dokumentaci. 
 
b) Objednatel zajistí přístup do objektu týkajícího se předmětu díla po celou dobu prací 





Podmínky provádění díla 
 
a) Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho 
předání a převzetí objednatelem. 
 
b) Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na veškeré změny, které nastanou 
v průběhu provádění díla a je povinen veškeré tyto změny s objednatelem konzultovat. 
 
c) Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení předmětu díla má předepsanou odbornou 
kvalifikaci. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, 
jsou po stránce odborné plně způsobilí, požadované práce provádět. 
 
d) V průběhu realizace celého díla bude dodržován Kontrolní a zkušební plán, plnění 
termínů, četnosti, způsobu provádění jednotlivých kontrol a zkoušek. Kontrolní a 
zkušební plán musí byt přístupný na stavbě po celou dobu výstavby. 
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e) Zhotovitel je povinen denně vést záznam o průběhu výstavby investice pomocí 
stavebního deníku. Každodenní zápis ve stavebním deníku musí obsahovat: 
 
• Údaje o počasí, minimální a maximální teplotě 
 
• Údaje o stavu vody, pokud je to pro práce důležité 
 
• Počet pracovníků dle profesí 
 
• Údaj o pracovní době 
 
• Počet odpracovaných hodin dle profesí 
 
• Spotřebovaný materiál, případně dovezený materiál na stavbu 
 
• Údaje o postupu prací 
 
• Záznamy oprávněných osob – připomínky, kontrola a přebírání konstrukcí, záznamy 
o prováděných zkouškách, záznamy o provedených vícepracích, případné zastavení 
nebo přerušení prací s uvedením důvodu, změny, dodatky, zajištění BOZP a PO, 






a) Záruční doba začíná běžet převzetím díla, nebo předané ucelené části objednatelem po 
dobu 60 měsíců. 
 
b) V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečných odkladů po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje, případně jiné důležité informace. Oznámení o vadě je považováno za výzvu 
k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
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c) Bude-li objednatel požadovat odstranění záruční vady, zavazuje se zhotovitel k jejímu 
bezplatnému odstranění. Záruční vada bude odstraněna v termínu dohodnutém na 






a) Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě písemných 
číslovaných dodatků 
 
b) Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn ji 
postoupit jinému nebo ji zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení 
tohoto závazku se sjedná smluvní pokuta, která se nezapočítává do náhrady škody 
porušením tohoto závazku a která činí 30% z hodnoty zakázky. 
 
c) Platnost započtení jakýchkoliv pohledávek objednatele a zhotovitele je podmíněna 
písemnou dohodou o započtení. 
 
d) Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, 
jakož i právní poměry z ní vyplývající, obchodním zákoníkem v platném a účinném 
znění. 
 
e) Odstoupí-li objednatel z důvodu stojících na straně objednatele v průběhu prací od 
smlouvy, je povinen zhotoviteli uhradit část ceny průkazně odpovídající rozsahu 
zpracovaného díla. 
 
f) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě hrubého porušení 
sjednaných podmínek uvedených v čl.I, II. Bod č.2, X. bod č.3. 
 
g) Zhotovitel i objednatel se zavazují zachovat obchodní tajemství (podle § 51 Obchodního 
zákoníku) a neposkytovat žádné informace neoprávněným osobám. 
 
h) Zhotoviteli je znám stav předmětu smlouvy a okolnosti spojené s realizací smlouvy. 
 
i) Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno 
vyhotovení 
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j) Oprávnění zástupci smluvních stran svými podpisy potvrzují závaznost této smlouvy a 
stvrzují, že smlouva byla uzavřena svobodnou vůlí smluvních stran a smlouva nebyla 
ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek 
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11.        Závěr: 
 
Úkolem této práce bylo provedení stavebně technologické studie  stavby Nové byty – 
Bystřice na pasekách. 
 Pro  provedení této studie jsem udělala technickou zprávu pro tuto stavbu. Dále jsem 
vytvořila situaci pro přehledné znázornění kde se stavba nachází a na jaké prostranství 
navazuje. Poté jsem zpracovala časový a finanční plán stavby pro přehledné znázornění 
finančních potřeb na vytvoření této stavby. Po sléze jsem udělala studii realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu. Další velice důležitou části,  kterou jsem zpracovala je 
v rámci této diplomové práce je projekt zařízení staveniště pro průběh stavby. Pak jsem navrhla 
hlavní stavební stroje potřebné pro realizaci této investice v průběhu stavebních prací. Taktéž 
jsem vypracovala časový plán hlavního stavebního objektu v podobě časového harmonogramu. 
Na základě informací z časového plánu, studie a návrhu stavebních strojů jsem zpracovala plán 
zajištění materiálových zdrojů. Pro zpracování technologického předpisu jsem si zvolila dřevěný 
obvodový plášť, včetně zateplení pomocí tzv. „ Chytré izolace“. Pro obvodový plášť jsem 
v podobě druhého technologického předpisu vytvořila alternativní variantu v podobě 
dřevotřískového obvodového pláště ze systému Cetris. Pro obvodový plášť jsem jako další část 
této práce vytvořila kontrolní a zkušební plán. 
Při zpracování diplomové práce týkající se Nových bytů v Bystřici na Pasekách jsem 
zjistila, že investice bude trvat něco málo přes rok, a stát necelých 70 milionů korun.  
 Jako projekty mimo hlavní zadání mé diplomové práce jsem vypracovala zprávu pro 
bezpečnost a ochranu zdraví,. Taktéž jsem udělala položkový rozpočet pro hlavní stavební 
objekty pro cenovou orientaci a orientaci v množstvích materiálů. Dále jsem vytvořila propočet 
dle THU pro obecnou cenovou orientaci. Jako poslední nepovinou část jsem zpracovala 
Smlouvu o dílo pro výstavbu hlavních stavebních objektů.  
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12.        Seznam použitých zdroj: 
 
[1.] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
[2.] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů,technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
[3.] Nařízení vlády  č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
[4.] Vyhláška č. 137/1998 Sb o obecných technických požadavcích na  
       výstavbu 
[5.] Vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
[6.] Zákon  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
[7.] Zákon  č. 185/2001Sb., o odpadech 
[8.] Zákon č. 186/2006 Sb. o požární ochraně  
[9.] Zákon  č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
[10.] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  
 
[11.] ČSN 02 1810  Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou 
[12.] ČSN 02 1812 Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou 
[13.] ČSN 02 1814 Vruty do dřeva se zápustnou hlavou 
[14.] ČSN 02 1815 Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou 
[15.] ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
[16.] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
   přesnosti 
[17.] ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  
[18.] ČSN 730802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
[19.] ČSN 73 0845  Požární bezpečnost staveb. Sklady 
[20.] ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce, provádění 
[21.] ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - část 1: Jehličnaté dřevo 
[22.] ČSN 73 8161 Lešení - společná ustanovení 
[23.] ČSN EN ISO 4016 Šrouby se šestihrannou hlavou. Výrobní třida C 
[24.] ČSN EN ISO 7093-1 Ploché kruhové podložky. Velká řada 
[25.] ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 
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[26.] ČSN EN 1991-1-3 Sněhové oblasti 
[27.] ČSN EN  1995-1-4 Větrové oblasti 
 
[28.] Technologie stavebních procesů do cvičení – Ing. Musil 
[29.] Technologie stavebních procesů I. – Doc. Kočí a kol. 
 
[30.] http://mrozek.cz/   
[31.] http://zsdservis.cz/  
[32.] http://www.scv-tatra.cz/  
[33.] http://www.stavebni-vratky.com/  
[34.] http://www.kohut.cz/    
[35.] http://www.jerabnicke-prace.cz/  
[36.] http://www.rucni-naradi.cz/   
















[53.] http://www.ramirent.cz/  
[54.] http://www.skanska.cz/  
[55.]  http://www.musil.cz/ 
[56.]  http://www.chytraizolace.cz/ 
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13.        Seznam použitých zkratek: 
 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČBÚ        Český bánský úřad 
ČÚBP       Český úřad bezpečnosti práce 
ČSN  Česká státní norma 
EN  Evropská norma 
HSV  Hlavní stavební výroba 
ISO  Internacionál Organization orof Standardization 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
KZP  Kontrolní a zkušební plán 
KV  Konstrukční výška 
NP  Nadzemní podlaží 
PD  Projektová dokumentace 
PP  Podzemní podlaží 
PSV  Přidružená stavební výroba 
SO  Stavební objekt 
SV  Světlá výška 
TI  Tepelná izolace 
TP  Technologický předpis 
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
ZS  Zařízení staveniště 
ŽP  Životní prostředí 
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14. Seznam příloh: 
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5. Doprava hlavních stavebních materiálů 
6. Schémata 
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6.4. Demag AC 40 City – 2 
7. Časový harmonogram hlavního stavebního objektu 
8. Plán zajištění hlavních materiálových zdrojů 
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9. Kontrolní a zkušební plán pro obvodová plášť 
10. Položkový rozpočet 
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